

(2024年度)

填报日期: 20250211

项目名称			2024年省级林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）							
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 （元）			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		5,500,000	550,000	206,624.7	10	37.57	3.76
			财政拨款：		5,500,000	550,000	206,624.7	-	-	-
			本级安排：		0	0	0	-	-	-
			其中：上级补助：		5,500,000	550,000	206,624.7	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：开展湿地宣传活动1次目标2：开展沼泽湿地补充调查				已制作湿地宣传材料，并开展湿地宣传活动1次与国家林业和草原局中南调查规划院签订技术服务合同，在独山都柳江源湿地省级自然保护区开展湿地资源调查监测					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	沼泽湿地补充调查进度	≥80%	70%	10	8.75	2.改进措施：		
			湿地宣传活动	1	达成预期指标	10	10			
		质量指标	实施方案通过率	≥95%	100%	5	5			
			宣传率	100	达成预期指标	5	5			
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5			
			项目实施成本		≤55万元	20.66247万元	5	5	原因：因天气原因，沼泽湿地补充调查难以真实反映情况，因此支付进度慢。改进措施：已签订补充合同，将合同时间延长到2025年8月，补充夏季多雨季节湿地资源，以确保调查项目的真实有效	
	效益指标 (30分)	社会效益	湿地服务价值	不断提升	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	湿地生态系统健康程度	保持稳定	达成预期指标	10	7	原因：湿地生态系统健康程度需要持续监测才能判断是否稳定。改进措施：持续对湿地生态系统健康程度进行监测。		
可持续影			湿地保护社会意识	持续提高	达成预期指标	10	10			
满意度指	满意度指	湿地周边群众满意度	≥85%	90%	10	10				
总 分						100	89.51			
自 评 结 论	自评89.51分，等级良好。未完成原因：黔南州秋冬季干旱少雨，难以真实检测到保护区湿地资源。下一步工作措施：已签订补充合同，讲合同时间延长到2025年8月，补充夏季多雨季节湿地资源，以确保调查项目的真实有效。									