

项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
单位（盖章）：				填报日期：20250123						
项目名称		黔南州儿童福利院优化提质项目（设施设备购置）								
主管部门及代码		[165]黔南布依族苗族自治州民政局			实施单位		黔南布依族苗族自治州社会福利院			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率		得分
		年度资金总额:		3,000,000	3,000,000	0	10	0		0
		财政拨款:		3,000,000	3,000,000	0	-	-		-
		本级安排:		0	0	0	-	-		-
		其中:上级补助:		3,000,000	3,000,000	0	-	-		-
其他:				0	0	0	-	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持儿童福利机构优化提质, 购置儿童生活、多功能学习、洗衣房、厨房、安全防护、视频监控等设施设备, 提升机构养育水平				未完成设备购置工作, 因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童福利机构配置视频监控设施设备	≥1套	0套	5	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
			儿童福利机构购置儿童床、衣柜等生活设施	≥300套	0套	5	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
			儿童福利机构购置儿童多功能学习设施设备	≥1套	0套	2	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
			儿童福利机构购置儿童洗衣房设施设备	≥20套	0套	5	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
			儿童福利机构购置厨房设施设备	≥1套	0套	3	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
			儿童福利机构配置安全防护设施	≥100套	0套	5	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
			支持儿童福利机构优化提质项目	≥1个	0个	5	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	0%	5	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
		时效指标	完成时限	2025年12月底前	未完成预期指标且效果较差	5		因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0%	9	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
	完成优化提质项目所需资		≤300万元	0万元	1	1				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升儿童福利机构养育水平	进一步提升	未完成预期指标且效果较差	30		因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益儿童对该项工作满意度	≥90%	0%	10	0	因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购		
	总 分						100	1		
自评 结论	该项目绩效自评差, 未完成设备采购工作, 因黔南州儿童福利院还未完成建设及装修, 没法购置设施设备。今后加快推进项目, 及时进行设备采购。									
联系人：方黔苏										