

黔南州工业和信息化局 2021 年
工业发展专项资金

绩效评价报告

委托单位：黔南州财政局

评价机构：贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）

报告时间：2023 年 8 月 14 日

评价分值：86.64 分

评价等级：良

概 要

评价机构全称（盖章）：贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）

单位：万元、类、个

项目名称	黔南州工业和信息化局 2021 年工业发展专项资金			评价年度	2021 年度
被评价单位	黔南州工业和信息化局		联系人及联系方式		岑南燕：18008540168
主管部门	黔南州工业和信息化局		联系人及联系方式		岑南燕：18008540168
自评方式	自行组织	自评分值	98.85	自评等级	优
各级资金投入总数	6117 万元				
中央财政资金 拨付数	/	省级财政资金 拨付数	4117 万元	州级财政资金 拨付数	2000 万元
项目类别	1 类				
项目数量	42 个				
涉及市县数 或项目点	42 个	检查市县数 或项目点	42 个	检查 区域	黔南州
发放调查 问卷	34 份	有效调查 问卷	29 份	满意度 情况	(1) 政策知晓率：85.52%； (2) 企业满意度：98.16%。
绩效目标 实现情况	目标 1：项目已完成对 5 个工业园区、94 家企业以及 25 个项目的奖励补助；有效加快推动黔南州工业提质升级，壮大产业集群发展，培育提升企业效益，工业经济主要指标实现倍增。 目标 2：项目保质保量完成编制《十四五工业发展规划》等工作，为“十四五”工业经济起好头，开好局奠定良好的基础。 目标 3：项目收到企业申报材料后及时完成审查；项目已补贴工业园区、企业和项目数量合计 124 个，124 个工业园区、企业和项目均达到补贴标准。 目标 4：瓮安县工信局未拨付专项资金；2021 年完成工业投资 356.4 亿元，完成工业增加值 481.38 亿元，规上工业企业利润实现 88.57 亿元，规模以上工业企业户数达到 905 户。				
评价问题 简要情况	（一）政策制度方面：1. 部分项目管理制度不健全，未制定明确补助标准。2. 个别制度未有效执行。 （二）资金管理方面：1. 资金使用不符合项目预算规定的用途。2. 州工信局对下拨资金跟踪不到位。 （三）项目管理方面：项目完成后未及时验收。 （四）绩效管理方面：1. 未制定总体目标。2. 部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。3. 绩效指标值与项目目标计划数不对应。				

摘 要

受黔南布依族苗族自治州财政局（以下简称州财政局）委托，贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 8 日至 2023 年 8 月 14 日对黔南州工业和信息化局（以下简称州工信局）2021 年工业发展专项资金（以下简称项目）开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

坚持把“工业强州”作为主攻方向，立足首位产业、主导产业，进一步对接国家、贵州省层面工业发展重大政策，争取产业发展、园区建设、改革创新、开放发展等方面政策支持和试点示范。加快完善交通、陆港、新基建等工业配套设施，争取现代化工、装配式建筑建材基地、绿色食品工业基地等重大生产力布局项目落地。

（二）项目资金安排及使用情况

州工信局 2021 年项目预算资金 6117 万元，其中：省级资金 4117 万元，州级资金 2000 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，2021 年财政预算资金 6117 万元已全部到位。

州工信局 2021 年项目预算资金 6117 万元，已全部到位。截止 2022 年 12 月 31 日，已到位资金 6117 万元，已使用资金 5411.41 万元，资金使用率为 88.47%。

2. 个别制度未有效执行

2021 年度七大工业产业链长资金有 3 个项目未在规定时间内提交补充材料。

（二）资金管理方面

1. 资金使用不符合项目预算规定的用途

州工信局使用“链长制”工作启动经费支付黔南州农村房屋安全隐患排查整治工作差旅费和建党 100 周年歌咏比赛费用合计 8916 元，根据《中共黔南州委 黔南州人民政府关于印发黔南州实施工业倍增行动计划的通知》（黔南党发〔2021〕7 号）文件要求，上述费用支出不属于产业链资金支出范畴。

2. 州工信局对下拨资金跟踪不到位

州工信局对下拨资金跟踪不到位，经现场评价，瓮安县工信局于 2021 年 9 月 29 日获得省工业和信息发展专项资金 177 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，瓮安县工信局未将专项资金拨付给贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司环保改造项目。

（三）项目管理方面

项目完成后未及时验收。2021 年项目支持产业项目 26 个，截止 2022 年 12 月 31 日，已完成建设项目 24 个，24 个项目均未组织验收。

（四）绩效管理方面

1. 部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现

建议州工信局在今后开展项目申报工作前，对工作人员开展项目申报工作培训，严格按照申报文件在文件规定时间内完成申报材料收集以及申报材料审查工作。

（二）资金管理方面

1. 建议严格按照项目预算批复的用途使用资金

建议州工信局严格按照项目预算批复的用途使用资金，财务人员严格执行财务管理制度，严格按照经济科目的支出范围、核算内容和要求对支出事项进行核算，确保财务信息真实完整。二是建议州工信局建立监督机制，财务部门严格审查支出合规性，财务人员在会计核算过程中区分项目支出与基本支出进行严格区分，财务负责人定期对支出事项进行审查，确保支出合规、核算准确。

2. 建立资金追踪跟踪监督机制，加强资金的使用和监督

一是建议州工信局建立资金追踪跟踪监督机制，及时跟进项目建设以及资金拨付进度，联合州财政局加强对专项资金的使用和监督，在达到专项资金拨付条件后及时拨付专项资金。对资金拨付不及时、支付率低、违规使用资金的行为，要求市（县）工信局、项目实施单位进行落实整改，将资金使用合规性与后续资金安排相结合，切实提高资金使用效率。二是建议州工信局责成瓮安县工信局积极推进项目限期整改，根据整改情况和绩效目标实现情况等合理安排以后年度资金，倒逼瓮安县工信局加快整改进度和整改实效，建立长期整改反馈机制，

（二）以后年度相关项目预算安排

建议继续保持资金预算规模。为加快推动黔南工业提质升级，壮大产业集群发展，培育提升企业效益，工业经济主要指标实现倍增，建议继续保持资金预算规模，以贴息、补助和设立工业发展基金等方式，培育工业企业市场主体、工业转型升级、促进工业和信息化各领域高质量发展。

建议州工信局建立资金追踪跟踪监督机制，及时跟进项目建设以及资金拨付进度，联合州财政局加强对专项资金的使用和监督，在达到专项资金拨付条件后及时拨付专项资金。

绩效评价工作组成员

序号	姓名	执业资格/职称/职务	具体分工
1	祝 韻	注册会计师、高级会计师、高级经济师、	项目复核人，复核指标体系及绩效评价方案，参与试点评价，负责现场评价组织协调工作，与州财政局、州工信局对接收集相关资料开展绩效评价，复核绩效评价报告等。
2	曾莉华	注册会计师、信用管理师、高级会计师	主评人 1，参与指标体系搭建及绩效评价方案撰写，撰写绩效评价报告，在绩效评价过程中提供全程财务专业技术支持等。
3	谭 鹏	注册会计师	主评人 2，指标体系及绩效评价方案的制定，对整个绩效评价项目总体情况进行全程管理及协调，撰写绩效评价报告，积极与州财政局和州工信局汇报工作情况，沟通绩效评价工作方案、指标体系和报告等，根据沟通反馈意见修改完善工作方案、指标体系和报告。
4	涂 鑫	注册会计师、中级会计师	项目财务专家，为本次绩效评价提供行业专业技术支持和专业方面的技术支持和指导。
5	苟诗琪	美国管理会计师、助理会计师	项目负责人，开展项目资料收集、现场勘查、座谈会、调查问卷等工作。与主评人和业务骨干沟通讨论各市、县项目开展情况及项目产出和绩效完成情况。现场工作结束后开展数据审核、资料整理、产出和效益情况分析系列综合评价工作，协助撰写绩效评价报告和整理报告附件，整理复核项目档案资料等。
6	贾晓晓	助理会计师	协助主评人组织开展评价准备和沟通协调工作，收集数据复核及资料查阅工作，开展现场评价数据复核、资料整理及审核、调查问卷统计、产出和效益情况分析系列综合评价工作，协助整理报告附件，整理复核项目档案资料等。
7	罗方琴	项目经理	
8	于宝裕	中级会计师	
9	钟宛玎	中级会计师	

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金安排及使用情况	3
(三) 项目组织情况及实施进展情况	3
(四) 项目绩效目标情况	4
二、绩效评价组织情况	5
(一) 绩效评价目的	5
(二) 绩效评价依据	5
(三) 绩效评价指标体系及标准	7
三、绩效评价综合情况及结论	9
(一) 绩效评价综合结论	9
(二) 绩效目标实现情况	10
四、绩效评价情况分析	12
(一) 决策情况分析	12
(二) 过程情况分析	15
(三) 产出情况分析	17
(四) 效益情况分析	19
五、存在问题及原因分析	21
(一) 政策制度方面	21
(二) 资金管理方面	22

黔南州工业和信息化局

2021 年工业发展专项资金

绩效评价报告

为贯彻落实《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理工作的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）、《贵州省全面实施预算绩效管理推进工作方案》及《黔南州预算绩效管理工作的实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）文件精神，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实施办法》（黔南财办〔2020〕51号）的要求，黔南布依族苗族自治州财政局（以下简称州财政局）委托贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）成立绩效评价工作组，于2023年2月8日至2023年8月14日对黔南州工业和信息化局（以下简称州工信局）2021年工业发展专项资金（以下简称项目）开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

党的十九届五中全会提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国。贵州省委十二届八次全会、全省新型工业化暨开发区高质量

（黔南委〔2017〕22号）。

（5）《中共黔南州委 黔南州人民政府关于印发黔南州实施工业倍增行动计划的通知》（黔南党发〔2021〕7号）。

（6）《关于印发黔南州做好人民群众就地过年服务保障工作的措施的通知》（黔南防控办字〔2021〕17号）。

（二）项目资金安排及使用情况

本次评价范围是黔南州工业和信息化局 2021 年工业发展专项资金 6117 万元。

1. 项目资金安排情况

州工信局 2021 年项目预算资金 6117 万元，其中：省级资金 4117 万元，州级资金 2000 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，2021 年财政预算资金 6117 万元已全部到位。

2. 项目资金使用情况

州工信局 2021 年项目预算资金 6117 万元，已全部到位。截止 2022 年 12 月 31 日，已到位资金 6117 万元，已使用资金 5411.41 万元，资金使用率为 88.47%。

（三）项目组织情况及实施进展情况

专项资金由州财政局和州工信局按职责分工共同管理。州财政局负责专项资金预算管理和资金拨付，会同州工信局对专项资金的预算执行、资金使用权进行监督检查及绩效管理等工作。州工信局负责按规定编制专项资金年度预算及绩效目标，制定和

	发挥工业发展专项资金效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	支持企业数量	≥100 家	
		支持产业项目数量	≥26 个	
		奖励园区数量	≥5 个	
		规划编制等项目完成率	=100%	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
		奖补达标率	=100%	
	时效指标	资料审查及时性	及时审查	
		资金拨付及时性	及时拨付	
	成本指标	奖补发放标准情况	按标准执行	
效益指标	经济效益	2021 年完成工业投资情况	≥330 亿元	
		2021 年完成工业增加值情况	≥450 亿元	
		规上工业企业利润实现情况	≥75 亿元	
	社会效益	规模以上工业企业户数	≥850 户	
		政策知晓率	≥95%	
	满意度	企业满意度	≥90%	

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过对州工信局 2021 年工业发展专项资金开展绩效评价，总结经验，发现问题，加强管理，改进工作，积极推动项目任务的落实，进一步提高项目资金使用效益。牢固树立绩效理念，强化绩效激励约束作用，建立项目资金绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。搭建社会公众参与预算绩效管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督，促进形成全社会“讲绩效、用绩效、重绩效、比绩效”的良好氛围。

（二）绩效评价依据

本次评价主要按照国家和贵州省发布的绩效评价办法、与

的通知》（黔财绩〔2020〕21号）。

（11）《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办〔2020〕59号）。

（12）《黔南州州级部门预算绩效目标申报审批管理实施办法》（黔南财办〔2020〕50号）。

（13）《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实施办法》（黔南财办财预〔2020〕51号）。

（14）《黔南州州级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》（黔南财办〔2020〕52号）。

2. 项目绩效评价行为依据

黔南布依族苗族自治州财政局与贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《2022年度州级财政重点绩效评价项目委托合同》。

（三）绩效评价指标体系及标准

1. 指标体系设计的总体思路

本次评价指标体系设计思路是按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，在项目支出绩效评价指标体系框架基础上，按绩效指标建设的科学性、可操作性、有用性、公平性等原则，设置了指标体系。一级指标和二级指标基本参照指标体系框架，三级指标则是结合项目特点进行设置。

一级指标	二级指标	三级指标	权重分值
	产出成本（5分）	奖补发放标准情况	5
效益（30分）	经济效益（14分）	2021年完成工业投资情况	5
		2021年完成工业增加值情况	5
		规上工业企业利润实现情况	4
	社会效益（8分）	规模以上工业企业户数	5
		政策知晓率	3
	满意度（8分）	企业满意度	8
合计			100

3. 评价标准

本报告的绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

4. 评价等级

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件规定，本次绩效评价综合评价等级分为以下四档：

- （1）优：90（含）—100分；
- （2）良：80（含）—90分；
- （3）中：60（含）—80分；
- （4）差：60分以下。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

州工信局已完成对5个工业园区、94家企业以及25个项目的奖励补助，但暂未完成相关项目验收工作；项目已完成规

结合项目实际情况，与州工信局沟通后再次梳理的 2021 年工业发展专项资金绩效目标合计 4 个，绩效指标合计 14 个，绩效目标及绩效指标完成情况详见下表：

表 4 绩效目标及绩效指标完成情况表

2021 年总体目标	2021 年总体目标完成情况	
目标 1: 通过对黔南州工业园区、工业企业及项目进行奖励支持，加快推动黔南州工业提质升级，壮大产业集群发展，培育提升企业效益，工业经济主要指标实现倍增。 目标 2: 保质保量完成编制《十四五工业发展规划》等工作，为“十四五”工业经济起好头，开好局奠定良好的基础。 目标 3: 及时审查企业申报材料，严格按照奖补标准测算奖补金额。 目标 4: 及时下达工业发展专项资金，带动社会资本，支持工业经济发展，充分发挥工业发展专项资金效益。	目标 1: 项目已完成对 5 个工业园区、94 家企业以及 25 个项目的奖励补助，截止现场评价日，暂未完成相关项目验收工作；有效加快推动黔南州工业提质升级。 目标 2: 项目已完成规划 4 个前期课题研究、“十四五”规划初稿以及完成 12 县（市）子规划并印发，黔南州中小企业服务中心运行线上、线下累计服务企业 6587 次以上，对 70 户企业进行节能监察，在《黔南日报》上刊登 80 篇以上信息以及在局官方网站上刊登 500 篇以上信息，对七大产业招商项目以及 3 条重点产业链招商项目包装策划工作，邀请 40 家广州市相关企业、行业商协会代表等参加招商对接座谈会等工作，为“十四五”工业经济起好头，开好局奠定良好的基础。 目标 3: 项目收到企业申报材料后及时完成审查；项目已补贴工业园区、企业和项目数量合计 124 个，124 个工业园区、企业和项目均达到补贴标准。 目标 4: 瓮安县工信局未拨付专项资金；2021 年完成工业投资 356.4 亿元，完成工业增加值 481.38 亿元，规上工业企业利润实现 88.57 亿元，规模以上工业企业户数达到 905 户。	
三级指标	指标值	完成情况说明
支持企业数量	≥ 100 家	=94 家
支持产业项目数量	≥ 26 个	=25 个
奖励园区数量	≥ 5 个	=5 个
项目验收合格率	=100%	未组织验收
奖补达标率	=100%	=97.6%
资料审查及时性	及时审查	及时审查
资金拨付及时性	及时拨付	瓮安县工信局未拨付专项资金
奖补发放标准情况	按标准执行	按标准执行
2021 年完成工业投资情况	≥ 330 亿元	=356.4 亿元
2021 年完成工业增加值情况	≥ 450 亿元	=481.38 亿元
规上工业企业利润实现情况	≥ 75 亿元	=88.57 亿元

《黔南州工业和信息化局关于提请审定〈黔南州 2021 年工业发展专项资金使用方案(送审稿)〉的请示》(黔南工信呈〔2021〕110 号)申请项目立项;2021 年 5 月 25 日,州政府审批后同意项目立项。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

指标分值 3 分,得 3 分。项目资金 6117 万元(省级资金 4117 万元、州级资金 2000 万元),包含 42 个子项目。项目针对子项目实施内容以及特点制定了各子项目绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 3 分。

(2) 绩效指标明确性

指标分值 2 分,扣 2 分,不得分。项目在绩效指标明确性方面存在以下情况:一是部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现,如产业专班招商项目质量指标“筹办两场有广州市优强企业参加的招商对接座谈会”指标值为“活动策划宣传和执行等”;重点产业链招商项目资金(精包装项目编制费)项目社会效益指标“促进全州工业发展”指标值为“有效促进”,该指标扩大项目社会效益,不能客观反映评价对象的真实情况,扣 1 分。二是绩效指标与项目目标计划数不对应,如:2021 年黔南州就地过年企业增效奖励资金项目计划对 99 个企业进

专项资金使用方案（送审稿）》的请示》（黔南工信呈〔2021〕110号）对各子项目分配资金额度，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）过程情况分析

“过程”指标涉及2个二级指标，5个三级指标。总分为20分，评价得分15.65分，扣4.35分，得分率为78.25%。

1. 资金管理

（1）资金到位率

指标分值3分，得3分。项目预算资金共计6117万元，其中省级计划到位资金为4117万元，州级计划到位资金为2000万元。截止2022年12月31日，项目预算资金已全部到位，资金到位率为100%，得3分。

（2）资金使用率

指标分值3分，得2.65分，扣0.35分。截止2022年12月31日，已到位资金6117万元，已使用资金5411.41万元，资金使用率=5411.41万元÷6117万元×100%=88.47%，得分=88.47%×3分=2.65分。

（3）资金使用合规性

指标分值4分，得3.5分，扣0.5分。经现场评价，州工信局存在资金使用不符合项目预算规定的用途的情况。州工信局支付黔南州农村房屋安全隐患排查整治工作差旅费和建党100周年歌咏比赛费用合计8916元，通过“链长制”工作启动

按要求补充和完善，3个项目未在2021年度七大工业产业链长资金规定内时间提交补充材料，扣1.5分；二是2021年项目支持产业项目26个，截止2022年12月31日，已完成建设项目24个，24个项目均未组织验收，州工信局未根据《黔南州工业和信息化发展专项资金管理办法》《黔南州“千企改造”工程专项资金项目验收办法（试行）》等文件要求组织开展项目验收工作，扣1.5分。综上，扣3分，得2分。

（三）产出情况分析

“产出”指标涉及4个二级指标，9个三级指标。总分为35分，评价得分29.06分，扣5.94分，得分率为83.03%。

1. 产出数量

（1）支持企业数量

指标分值3分，得2.55分，扣0.45分。2021年项目计划支持企业100家，截止2022年12月31日，项目实际支持企业94家，得分 $= (94-60) \div (100-60) \times 3 \text{分} = 2.55 \text{分}$ 。

（2）支持产业项目数量

指标分值4分，得3.67分，扣0.33分。2021年项目计划支持产业项目26个，截止2022年12月31日，项目实际支持产业项目25个，得分 $= (25-14) \div (26-14) \times 4 \text{分} = 3.67 \text{分}$ 。

（3）奖励园区数量

指标分值3分，得3分。2021年项目计划奖励园区5个，截止2022年12月31日，项目实际奖励园区5个，项目奖励

指标分值 5 分，得 5 分。州工信局 2021 年已补贴工业园区、企业和项目数量合计 124 个，124 个工业园区、企业和项目均达到补贴标准。奖补达标率为 100%，得分=100%×5 分=5 分。

3. 产出时效

(1) 资料审查及时性

指标分值 4 分，得 4 分。经现场评价，州工信局在收到资料后于 5 个工作日内完成申报资料审查，未出现审查工作未及时完成的情况。

(2) 资金拨付及时性

指标分值 4 分，得 3.5 分，扣 0.5 分。经现场评价，瓮安县工信局于 2021 年 9 月 29 日获得省工业和信息发展专项资金 177 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，瓮安县工信局未将专项资金拨付给贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司环保改造项目，扣 0.5 分。

4. 产出成本

奖补发放标准情况指标分值 5 分，得 5 分。经现场评价，州工信局在春节留岗奖励、企业增产增效奖励、返程交通补贴以及企业上市奖励中发放给企业或项目的实际奖补金额未发现不符合奖补标准的情况。

(四) 效益情况分析

“效益”指标下设“经济效益”“社会效益”“满意度”

模以上工业企业户数 55 户。

（2）政策知晓率

指标分值 3 分，得 2.05 分，扣 0.95 分。本次问卷调查收回的 29 份有效问卷中，第 1 个问题中回答“非常了解”14 次、“较了解”12 次、“一般”2 次、“不了解”1 次，政策知晓率= $(14 \text{ 次} \times 100\% + 12 \text{ 次} \times 80\% + 2 \text{ 次} \times 60\%) \div 29 \times 100\% = 85.52\%$ ，较指标值 95% 低 9.5%，扣 0.95 分。

3. 满意度

企业满意度，指标分值 8 分，得 8 分。本次问卷调查收回的 29 份有效问卷中，第 2 至第 4 合计 3 个问题中回答“满意”79 次、“较满意”8 次、“一般”0 次、“不满意”0 次，企业满意度= $(79 \text{ 次} \times 100\% + 8 \text{ 次} \times 80\% + 0 \text{ 次} \times 60\%) \div (3 \text{ 个问题} \times 29 \text{ 份}) \times 100\% = 98.16\%$ ，较指标值 95% 高 3.16%。

五、存在问题及原因分析

（一）政策制度方面

1. 部分项目管理制度不健全，未制定明确补助标准

州工信局 2021 年黔南州七大产业链长资金未制定项目资金补助标准，项目获得补助金额差异较大。如贵州都匀习酒厂迁建（一期）项目总投资金额 14904 万元，获得资金补助 300 万元；电感磁瓦生产加工项目总投资 15000 万元，获得资金补助 60 万元，两个项目投资规模相当，但是获得补助金额差异

州工信局使用“链长制”工作启动经费支付黔南州农村房屋安全隐患排查整治工作差旅费和建党 100 周年歌咏比赛费用合计 8916 元，根据《中共黔南州委 黔南州人民政府关于印发黔南州实施工业倍增行动计划的通知》（黔南党发〔2021〕7 号）文件要求，上述费用支出不属于产业链资金支出范畴。

主要原因系会计核算过程中未将项目支出与基本支出进行严格区分。

2. 州工信局对下拨资金跟踪不到位

州工信局对下拨资金跟踪不到位，经现场评价，瓮安县工信局于 2021 年 9 月 29 日获得省工业和信息发展专项资金 177 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，瓮安县工信局未将专项资金拨付给贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司环保改造项目。

经调查了解，瓮安县工信局于 2021 年 9 月 29 日收到《省财政厅省工业和信息化厅关于下达 2021 年贵州省工业和信息化发展专项资金（第七批）预算的通知》（黔财工〔2021〕165 号资金文件，已于 2022 年 3 月 18 日报资金拨付计划到瓮安县财政局，瓮安县财政局一直未审批，至今未拨付。

（三）项目管理方面

项目完成后未及时验收。2021 年项目支持产业项目 26 个，截止 2022 年 12 月 31 日，已完成建设项目 24 个，24 个项目均未组织验收。州工信局未根据《黔南州工业和信息化发展专项

增效奖励资金项目计划对 99 个企业进行补贴（奖励），项目产出数量三级指标为“获奖励资金的规模工业企业户数”指标值为“ ≥ 864 户”；广州产业促进座谈项目资金申请报告中绩效目标为“邀请广州相关企业、行业商协会代表等 45 家以上”，项目绩效自评表总体目标、产出数量指标值为“邀请广州市相关企业、行业商协会代表等 28 家以上”。

六、针对问题提出的建议

（一）政策制度方面

1. 健全项目管理制度，制定补助标准

建议州工信局根据黔南州七大产业链长资金的项目特点，按照固定资产投资额、项目总投资额、工业增加值、项目合同额、营业收入或销售额等客观经济指标的一定比例或相应标准制定和细化补助标准，积极推动健全相关项目管理制度。

2. 严格按照申报文件规定组织开展项目申报工作

建议州工信局在今后开展项目申报工作前，对工作人员开展项目申报工作培训，严格按照申报文件在文件规定时间内完成申报材料收集以及申报材料审查工作。

（二）资金管理方面

1. 建议严格按照项目预算批复的用途使用资金

一是建议州工信局严格按照项目预算批复的用途使用资金，财务人员严格执行财务管理制度，严格按照经济科目的支出范围、核算内容和要求对支出事项进行核算，确保财务信息

性监督，及时跟进项目建设进度，项目建设完成后督促项目实施单位准备验收材料、提交验收申请。收到项目实施单位提交的验收申请后，及时联络州财政局组织州级验收。

（四）绩效管理方面

一是建议州工信局在今后编制绩效指标时将指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如将广州产业促进座谈项目资金项目绩效目标表质量指标修改为“广州产业促进座谈优强企业参与率 $\geq 80\%$ ”。二是建议州工信局在今后编制绩效指标时绩效指标值应与项目目标计划数相对应，如2021年黔南州就地过年企业增效奖励资金项目产出数量三级指标修改为“获奖励资金工业企业户数 ≥ 99 户”；广州产业促进座谈项目资金项目绩效目标表中总体目标修改为“邀请广州市相关企业、行业商协会代表等45家以上”产出数量三级指标修改为“邀请广州市相关企业、行业商协会代表 ≥ 45 家”。

七、绩效评价结果应用建议

（一）问题整改建议

一是能立即整改的，如项目验收程序滞后、州工信局对下拨资金跟踪不到位等问题，要立即采取措施整改；二是不能立即整改的，要制定整改方案，明确整改时限；三是对州工信局自身无法整改的问题，如部分项目管理制度不健全，未制定明确补助标准等问题，建议州工信局组织制定补助标准。

（二）以后年度相关项目预算安排

(以下无正文)

贵州黔元会计师事务所(特殊普通合伙) (盖章)



主评人(签字): 曾莉华

2023年8月14日

附件 1：绩效评价指标体系及评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重 分值	指标解释（评价内容）	评价说明及评分标准（含计算公式）	得分	扣分
决策 (15 分)	项目 立项 (4 分)	立项依据 充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得 0.4 分; ②项目立项符合行业政策要求,得 0.4 分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得 0.4 分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 0.4 分; ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,得 0.4 分。 以上各项每发现一例不合规或不相符扣 0.2 分,各单项扣完为止。	2.00	0.00
	项目 立项 (4 分)	立项程序 规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立,得 1 分; ②审批文件、材料符合相关要求,得 0.5 分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等,得 0.5 分。 以上各项每发现一例不合规或不相符扣 0.5 分,各单项扣完为止。	2.00	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标解释（评价内容）	评价说明及评分标准（含计算公式）	得分	扣分
	资金投入 (6分)	预算编制 科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证,得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配,得0.5分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分。 以上各项每发现一例不合规或不匹配扣0.5分,各单项扣完为止。	3.00	0.00
	资金投入 (6分)	资金分配 合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分,得1.5分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1.5分。 以上各项每发现一例不合规或不合理扣0.5分,各单项扣完为止。	3.00	0.00
	资金管理 (10分)	资金到位 率	3	实际到位资金与计划到位资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金÷计划到位资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 计划到位资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率×指标分值。	3.00	0.00
过程 (20分)							

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标解释（评价内容）	评价说明及评分标准（含计算公式）	得分	扣分
	组织实施 (10分)	制度执行 有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核管理制度有效执行情况。	①遵守相关法律法规和管理规定,得1.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得1分; ③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,得1.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得1分。 以上内容每发现一例不符合相关规定的扣0.5分,扣完为止。	2.00	3.00
产出 (35分)	产出数量 (12分)	支持企业 数量	3	2021年工业发展专项资金实际支持企业数量与计划数量相比较,用以考核和反映2021年工业发展专项资金支持企业数量目标值完成情况。	①2021年工业发展专项资金支持企业数量 ≥ 100 家,得满分; ②60家 ≤ 2021 年工业发展专项资金支持企业数量 < 100 家。2021年工业发展专项资金支持企业数量计划完成率 $=[(\text{实际数量}-60)/(\text{100家}-60)] \times 100\%$,得分=2021年工业发展专项资金支持企业数量计划完成率 $\times$ 指标分值; ③2021年工业发展专项资金支持企业数量 < 60 家,不得分。	2.55	0.45

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标解释（评价内容）	评价说明及评分标准（含计算公式）	得分	扣分
		规划编制等项目完成率	2	2021年度工业专项资金使用方案中编制规划、黔南州中小企业服务中心运行、工业企业节能监察、工业产业宣传、工业产业包装、招商引资等项目实际完成数量与计划完成项目数量的比较，用以反映和考核2021年度工业发展专项资金编制规划、工业节能监察等项目数量目标值完成情况。	①项目计划完成率=（计划完成项目数量/计划完成项目数量）×100%。 ②规划编制等项目计划完成率=编制规划计划完成率×30%+黔南州中小企业服务中心运行计划完成率×15%+工业企业节能监察计划完成率×15%+工业产业宣传计划完成率×10%+工业产业包装计划完成率×10%+招商引资计划完成率×20%。 得分=规划编制等项目计划完成率×指标分值。	1.96	0.04
	产出质量（10分）	项目验收合格率	5	验收合格项目数量与已完工项目数量之间的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率=（验收合格项目数量÷已完工项目数量）×100%。 得分=项目验收合格率×指标分值，最高得分为指标分值。	0.38	4.62

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标解释（评价内容）	评价说明及评分标准（含计算公式）	得分	扣分
	产出成本 (5分)	奖补发放 标准情况	5	发放给企业或项目的实际奖补金额与计划金额的比较,用以反映奖补标准的执行情况。	①春节留岗奖励: 根据企业就业人数(2021年1月企业职工基本养老保险缴费在册人数), 100人以内按每户5万元奖补企业, 100至1000人之间按每户8万元奖补企业, 1000人以上按每户12万元奖补企业。 ②企业增产增效奖励: 根据2021年2月份统计“一套表”平台累计完成的产值, 产值1亿元以上每户企业奖励10万元, 产值5000万元至1亿元每户企业奖励8万元, 产值5000万元以下每户企业奖励5万元。 ③返程交通补贴: 2021年2月11日至2月20日期间返程的交通费凭票给予补贴, 每人补贴金额不超过300元。离黔到中高风险地区的, 不予享受。补贴由所在企业统一申请代领并按时足额发放。 ④企业上市奖励: 企业在国内主板上市给予500万元奖励, 在创业板、中小板上市给予300万元奖励, 在境外证券交易所(包括中国香港地区)上市或在“新三板”挂牌给予50万元奖励。以上各项奖励分阶段拨付, 企业完成股份制改造并签署保荐协议完成上市辅导验收合格的拨付40%, 上市后拨付60%。由州、县(市)按2:8的比例对企业进行补贴、奖励及资助。以上每个企业或项目均满足奖励标准, 得满分, 出现一个企业或项目不满足的情况扣0.2分, 扣完为止。	5.00	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标解释（评价内容）	评价说明及评分标准（含计算公式）	得分	扣分
		规模以上工业企业户数	5	通过对企业或项目进行奖励及补助后黔南州 2021 年规模以上工业企业户数，用以反映和考核 2021 年度工业发展专项资金所带来的社会效益。	2021 年规模以上工业企业户数 ≥ 850 户，得满分，2021 年规模以上工业企业户数 < 850 户，得分=2021 年规模以上工业企业户数 $\div 850$ 户 $\times 5$ 分。	5.00	0.00
		政策知晓率	3	通过对企业进行问卷调查，调查企业对国家奖励、补助政策的知晓率，用于反映和考核企业对国家奖励、补助政策的知晓程度。	评分标准： ①企业对奖补政策的知晓率 $\geq 95\%$ ，得 3 分； ②企业对奖补政策的知晓率 $< 95\%$ ，每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。 评价说明： 企业对奖补政策的知晓率=（有效企业问卷问题 1 回答“非常了解”数量 $\times 100\%$ +回答“了解”数量 $\times 80\%$ +回答“一般”数量 $\times 60\%$ +回答“不了解”数量 $\times 0\%$ ） $\div$ 有效问卷总数。	2.05	0.95
	满意度（8 分）	企业满意度	8	通过问卷调查，反映和考核企业对业务能力、服务态度等的满意程度。	满意度=（有效问卷中问题 2-4 回答“满意”人数 $\times 100\%$ +回答“较满意”人数 $\times 80\%$ +回答“一般”人数 $\times 60\%$ +回答“不满意”人数 $\times 0\%$ ） $\div$ （有效问卷总人数 $\times 3$ 个问题）。 ①满意度 $\geq 95\%$ ，得满分； ②满意度 $< 95\%$ ，每降低 1%扣 0.2 分，扣完为止。	8.00	0.00
	合计		100			86.64	13.36

附件 2：调查问卷以及调查问卷结果汇总表

黔南州 2021 年工业发展专项资金绩效评价

企业调查问卷

问卷调查，请根据您的个人真实感受填写，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

企业名称：_____ 电话：_____

1	您对黔南州就地过年企业增效奖励资金、七大工业产业链长奖补资金等补助政策信息（如申报指南、申请条件、实施细则、补助标准等）是否了解？ A、非常了解 B、较了解 C、一般 D、不了解
2	请问您对补助资金的申请认定、审核流程、验收等工作组织开展情况是否满意？ A、满意 B、较满意 C、一般 D、不满意
3	请问您对申报材料审核效率、补助资金到位及时性方面是否满意？ A、满意 B、较满意 C、一般 D、不满意
4	请问贵单位在获得补助资金后，对于企业在扩大设备投入、稳生产强增长、增强市场竞争力、规范管理等方面的推动、帮扶成效是否满意？ A、满意 B、较满意 C、一般 D、不满意
5	您对黔南州就地过年企业增效奖励资金、七大工业产业链长奖补资金等工业发展专项资金的意见或建议？ _____ _____

附件 3：绩效评价方案及指标体系部门征求意见反馈及采纳情况

方案名称	黔南州工业和信息化局 2021 年工业发展专项资金绩效评价工作方案				
主管部门	黔南州工业和信息化局	第三方机构	贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）	第三方意见采纳情况	
序号	方案结构	审核意见		是否采纳意见	相关原因或说明
一	项目概况	无		是	无
二	评价思路	“评价依据”增加州级相关制度：《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办〔2020〕59 号）《黔南州州级部门预算绩效目标申报审批管理实施办法》（黔南财办〔2020〕50 号）《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实施办法》（黔南财办财预〔2020〕51 号）《黔南州州级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》（黔南财办〔2020〕52 号）		是	已修改
三	绩效评价指标体系	1. 该章节未明确指标体系分值权重以及各级指标个数，建议按照指标体系内容完善。 2. “效益-社会效益-政策知晓率”一栏中，评分标准得分与权重分值不符，建议调整。		是	已修改
四	社会调查及座谈会	1. 指标体系中政策知晓率通过调查问卷方式调查，但调查问卷中未设置相关政策知晓情况的问题，建议增加。 2. 资金是否对企业发展有帮助，规范管理有帮助，对企业的帮扶作用设置调查问卷。		是	已修改
五	绩效评价的组织实施	无		是	无

附件 4：绩效评价报告征求部门意见反馈

绩效评价报告部门意见反馈

填表时间：2023 年 4 月 19 日

报告名称	黔南州工业和信息化局 2021 年工业发展专项资金绩效评价报告		
评价机构	贵州黔元会计师事务所有限公司	联系人及联系方式	苟诗琪 13385125290
主管部门	黔南州工业和信息化局	联系人及联系方式	岑南燕 18008540168
被评价单位意见	无意见		
州级主管部门 签章确认	 负责人签字：_____ 年 月 日		

注：1. 本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸；
2. 本表请与 2 日内（截止 2023 年 4 月 21 日）反馈，逾期视为无意见。

附件 5：绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

填表时间：2022 年 12 月 24 日

报告名称	黔南州工业和信息化局 2021 年工业发展专项资金绩效评价报告		
牵头部门	黔南州工业和信息化局	评价机构	贵州黔元会计师事务所(特殊普通合伙)
部门意见		评价机构采纳意见	
无意见。		无	

附件 6：绩效目标自评报告

黔南州工业和信息化局

黔南州工业和信息化局 2021 年度部门预算 绩效自评报告

为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2021年州级部门预算绩效自评工作的通知》的要求，现将黔南州工业和信息化局2021年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位职能概述

承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。

（二）2021 年的年度工作目标完成情况

（1）年度工作任务：全州实现规模工业总产值 1374.2 亿元。
完成情况：已完成。取得的成绩：全州实现规模工业总产值 1374.2 亿元。

务机构≥2家、有效降低中小企业安全环保事故率、促进当地特色
文化传承，培训人员达到600人；可持续影响：项目持续发挥作
用的期限≥5年。

(4) 受益对象(服务对象)满意度：服务企业满意度≥90%。

2. 贵州绿卡能科技实业股份有限公司挂牌上市奖励经费

(1) 资金使用情况：全年预算数10万元(其中，财政拨款
资金10万元，其他资金0元)，全年执行数10万元，执行率100%。

(2) 项目实施情况：企业完成挂牌上市。

(3) 产生的效益：经济效益：加快企业挂牌上市步伐，扩大
直接融资规模，促进我州经济转型升级；可持续影响：通过及时
拨付贵州绿卡能科技实业股份有限公司挂牌上市奖励，激励州内
其他企业加快上市步伐。

(4) 受益对象(服务对象)满意度：获奖励的上市企业满意
度100%。

3. 黔南州“十四五”工业发展规划编制费

(1) 资金使用情况：全年预算数240万元(其中，财政拨款
资金240万元，其他资金0元)，全年执行数210万元，执行率
87.5%。

(2) 项目实施情况：完成规划4个前期课题研究，完成“十
四五”规划初稿，完成12县(市)子规划。

(3) 产生的效益：经济效益：研究提出全州“十四五”时期
的基本思路和发展目标、指导原则、重点任务、重大举措。

(4) 受益对象(服务对象)满意度：州、县政府及工业部门
的满意度≥90%。

6. 节能监察专项资金

(1) 资金使用情况：全年预算数 56.09 万元（其中，财政拨款资金 56.09 万元，其他资金 0 元），全年执行数 56.09 万元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：完成对全州 70 家重点用能企业节能监察。

(3) 产生的效益：经济效益：“十四五”单位工业增加值能耗下降；社会效益：科学指导、推动全州 70 家工业企业高质量发展；生态效益：降低全州工业企业能耗；可持续影响：督促全州能耗有效下降。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：企业满意度 $\geq 90\%$ 。

7. 产业专班招商

(1) 资金使用情况：全年预算数 10 万元（其中，财政拨款资金 10 万元，其他资金 0 元），全年执行数 10 万元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：邀请广州市相关企业、行业商协会代表等 28 家以上；筹办在广州举行两场邀请广州优强企业参加的招商对接座谈会，包括活动策划宣传和执行等；与 2-3 家企业达成初步合作意向。

(3) 产生的效益：经济效益：与 32-3 家企业达成初步合作意向，举办 2 场招商对接座谈会；社会效益：延伸产业链，集中精力开展招商，为全州工业发展提供有力支撑，提升黔南产业在全国知名度，宣传黔南现代化工产业。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：全州 14 个产业园区的满意度 $\geq 90\%$ 。

资金 960 万元，其他资金 0 元），全年执行数 960 万元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：加快黔南州七大工业产业优质项目建设，促进企业发展，促进黔南州七大工业产业高质量发展。

（3）产生的效益：经济效益：支持项目投产实现产业产能新增；社会效益：带动就业 ≥ 500 人；生态效益：项目建成后排放符合生态部门要求；可持续影响：实现带动区域经济，助力黔南州七大工业产业发展。

（4）受益对象（服务对象）满意度：受补助企业满意度 $\geq 90\%$ 。

11. 2019 年加快工业实体经济发展州级补贴、奖励及资助资金

（1）资金使用情况：全年预算数 666.6 万元（其中，财政拨款资金 666.6 万元，其他资金 0 元），全年执行数 666.6 万元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：促进黔南工业实体经济发展，推动转型升级，实现工业“脱胎换骨”。

（3）产生的效益：经济效益：工业增值税 ≥ 15.5 亿元，工业用电量 ≥ 66.5 亿千瓦时；社会效益：规模工业企业用工总人数 ≥ 8 万人。

（4）受益对象（服务对象）满意度：受补助企业满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）上级资金安排的项目

1. 贵州广得利医药用品有限公司年产 240 亿粒空心胶囊生产线建设项目

（1）资金使用情况：全年预算数 330 万元（其中，上级财政拨款资金 330 万元，本级安排 0 元，其他资金 0 元），全年执行

业从业人员技能及素质。

(3) 产生的效益：社会效益：有效提高企业人员技能水平。


(4) 受益对象（服务对象）满意度：中小企业及服务机构满意度 $\geq 90\%$ 。

(5) 未完成原因：星光培训 2 次培训已全部培训完毕，按实际产生费用支出，所以资金未使用完。

三、下一步工作打算

根据本次自评情况，下一步，我们会在 2022 年资金使用时，加强预算管理，提前做好绩效目标申报表；加强专项资金制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。


黔南州工业和信息化局
2023 年 4 月 10 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91520103MAC3YAU992



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 贵州黔元会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙合伙企业

执行事务合伙人 陈万琪、祝韵、李贵新、曾莉华、潘晖

经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无许可(审批)的，市场主体自主选择经营。
许可项目：注册会计师业务；代理记账；司法鉴定服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目：税务服务；财务咨询；财政咨询；项目预算绩效评价服务；资产评估；房地产评估；价格鉴证评估；矿业权评估服务；土地调查评估服务；融资咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；标准化服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；破产清算服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

出资额 伍佰万圆整


成立日期 2022年11月18日

主要经营场所 贵州省贵阳市云岩区大营路街道贵乌北路199号中大国际广场A区A1单元29层10号

登记机关

2023

日




市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>


国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：祝韵
主任会计师：
经营场所：贵州省贵阳市云岩区贵乌北路199号中大国际广场A区A1单元29楼10号

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：52010056
批准执业文号：黔财会[2004]19号
批准执业日期：2008年6月3日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：贵州省财政厅

2023年5月25日

中华人民共和国财政部制



曾莉华-注册会计师




姓 名	曾莉华
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1975 年 11 月 05 日
Date of birth	
工作单位	贵州汇隆会计师事务所
Working unit	
身份证号码	520102197511053465
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration




本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001580095
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 12 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred from

贵州汇隆会计师 事务所
CPAs

贵州同和会计师 事务所
CPAs

注册专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008 年 3 月 25 日
/y /m /d

注册专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008 年 3 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

贵州同和会计师 事务所
CPAs

贵州同和会计师 事务所
CPAs

注册专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 3 月 25 日
/y /m /d

注册专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 3 月 25 日
/y /m /d

注册信息二维码



曾莉华 110001580095

通过二维码扫描体现年检情况截图

4:43 4G+ 88%

X ...

年检历史查询

年检凭证

曾莉华

会员编号 110001580095

2023年06月 年检通过

历年记录

2022年	通过
2022-06-14 16:54:42	
2021年	通过
2022-04-18 21:52:42	
2017年	通过
2022-04-18 21:52:42	
2016年	通过
2022-04-18 21:52:42	
2015年	通过

曾莉华-绩效评价师



绩效评价师

持证人参加北京国家会计学院绩效评价师CPEP能力水平考核，成绩合格，具备了绩效评价专业知识及能力，特发此证。

姓名：曾莉华 性别：女

身份证号：520102197511053465

项目名称：绩效评价师

证书编号：NAI2023CPEP2076

长：

签发单位：北京国家会计学院

签发日期：2023年04月10日

