

上级项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州精神病医院

填报日期：20250211

项目名称			省级福利彩票公益金						
主管部门及代码			[194]黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州精神病医院			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1,650,000	0	10	0	0
			财政拨款:	0	1,650,000	0	-	-	-
			本级安排:	0	0	0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	1,650,000	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施床位扩充及基体配套设施、附属设备的改造,提升民政精神卫生福利机构服务供给,进一步满足精神障碍患者救治康复需求。				此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年4月开始实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	精神卫生福利机构床位扩充数量	≥83张	0张	10	0	此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年4月开始实施。	
		质量指标	按《精神卫生福利机构基本规范行业标准》实施合格率	=100%	0%	10	0	此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年4月开始实施。	
		时效指标	项目完成时限	2025年7月	未完成预期指标且效果较差	10		此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年4月开始实施。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0%	10	0	此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年4月开始实施。	
			项目成本	≤165万元	0万元	10	10	此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年4月开始实施。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	精神卫生福利机构服务能力	进一步提升	未完成预期指标且效果较差	15		此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年4月开始实施。	
		可持续影响指标	促进地方民政事业发展	长期影响	未完成预期指标且效果较差	15		此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年4月开始实施。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	住院患者家属满意度	≥90%	0%	10	0	此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年4月开始实施。	
	总 分						100	10	
自 评 结 论	此次绩效目标自评等级为“差”。此项目2024年8月下达资金文件,目前阶段在做设计施工图和概算。预计2025年2月20日完成项目设计图及预算书,3月报黔南州财政资金绩效评价中心进行项目评审。								

联系人：田应梅