

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250207

项目名称			省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目 — 专项							
主管部门及代码			[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州民政局				
项目资金  (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	4,553,600	4,553,600	1,129,234.2	10	24.80	2.48	
			财政拨款：	4,553,600	4,553,600	1,129,234.2	—	—	—	
			本级安排：	0	0	0	—	—	—	
			其中：上级补助：	4,553,600	4,553,600	1,129,234.2	—	—	—	
			其他：	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造；支持通过购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；支持养老护理员培训等方面；支持加大养老服务宣传。				完成500张养老护理床采购；培训护理员99人；养老服务宣传工作事项3场次；开展审计咨询服务4次；完成农村养老奖补社会组织社工组织17家，进一步提升养老服务能力和水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标(50分)	数量指标	新增养老机构护理型床位数量（张）	≥500张	500张	10	10			
			开展老年人公益宣传购买服务（视频课程、现场宣传、大型集体活动等）	≥3场次	3场次	10	10			
			养老护理员培训人次（人次）	≥60人	99人	10	10	为进一步提高护理人员持证率，结合实际培训人员有所增加。下一步加强护理人员持证情况工作调度，精准摸排培训需求。		
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	0%	4	0	设备未完成验收。下一步督促供货商与县市加快推进设备验收工作。		
			养老护理员培训通过率	=100%	100%	4	4			
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	4		项目还涉及有养老项目审计咨询服务、农村互助奖补工程等工作未支付费用；智慧养老服务平台缓建；居家和社区提升工程项目咨询服务工作还需继续实施。		
			成本指标	总支出和各项支出控制	≤460万元	112.92万元	4	4	项目还涉及有养老项目审计咨询服务、农村互助奖补工程等工作未支付费用；智慧养老服务平台缓建；居家和社区提升工程项目咨询服务工作还需继续实施。	
				项目或定额成本控制率	=100%	24.55%	4	0	项目还涉及有养老项目审计咨询服务、农村互助奖补工程等工作未支付费用；智慧养老服务平台缓建；居家和社区提升工程项目咨询服务工作还需继续实施。	
		效益指标(30分)	社会效益指标	老年人知晓养老服务	显著提升	达成预期指标	15	15		借助重阳节开展养老服务政策宣传，助老爱老进社区活动，制作黔南州养老服务体系宣传视频等
				养老机构护理能力	进一步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	8	设备未完成验收。下一步督促供货商与县市加快推进设备验收工作。	完成500张养老护理床采购，分别分配至都匀市、瓮安县、罗甸县、惠水县、长顺县等养老机构使用。
	满意度指标(10分)	满意度指标	养老服务宣传工作满意度	≥90%	90%	5	5			
			参加培训的养老护理员满意度	≥90%	90%	5	5			
	总 分						100	73.48		
	自评 结论	中：完成500张养老护理床采购；培训护理员99人；养老服务宣传工作事项3场次；开展审计咨询服务4次；完成农村养老奖补社会组织社工组织17家，进一步提升养老服务能力和水平。原因分析：项目实施过程存在调度不足，解决问题困难办法不多，导致项目进度缓慢，资金拨付低。经验教训：加强项目管理，及时解决项目建设中存在的问题困难，推进项目进度。下步措施：一是开展业务培训提升项目管理能力和水平。二是加大项目调度力度，积极推进项目建设进度。三是加快组织竣工验收，根据进度及时拨付项目款项。								
联系人：龚家美										