

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250211

项目名称			2023 年中央林业 改革发展资金（林草科技推广示范补助）项目							
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	784, 135	800, 000	389, 495	10	48. 69	4. 87	
			财政拨款:	784, 135	800, 000	389, 495	—	—	—	
			本级安排:	0	0	0	—	—	—	
			其中：上级补助:	784, 135	800, 000	389, 495	—	—	—	
			其他:	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：建设300亩标准化示范基地； 目标2：开展刺梨标准化栽培管理技术培训3期； 目标3：通过刺梨标准化管理，亩产可增加产量200kg。				1. 已建设标准示范基地300亩，并开展施肥、修剪、除草等刺梨抚育3次； 2. 完成刺梨标准化栽培管理技术培训3期； 3. 至2024年，每亩产量增加200kg。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	实施面积		300	达成预期指标	10	10		实施面积300亩
			培训		3	达成预期指标	5	5		开展培训3期
			示范基地数量		1	达成预期指标	10	10		示范基地数量1个
		质量指标	培训合格率		≥95%	95%	5	5		
		时效指标	建设年限		3	达成预期指标并具有	5	5	项目建设年限为3年，已实施2年，尚需实施1年。	
			技术培训班完成时限		3	达成预期指标并具有	5	5	技术培训班完成时限为3年，已实施2年，尚需1年	
		成本指标	基地建设标准		80	达成预期指标并具有	5	3	项目建设期为3年，已实施2年，按项目进度支付资金37.36万元。下步将加强项目跟踪管理，确保进度款及时支付。	
			项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	亩产预期增长		≥200公斤	200公斤	5	5		
		社会效益指标	示范带动作用		比较显著	达成预期指标	5	5		
			增加群众劳务收入		比较显著	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	增加林地土壤肥力，改善林		比较显著	达成预期指标	5	5		
			林业灾害有效控制程		比较显著	达成预期指标	5	5		
		可持续影	林业技术转化、应用水平		长期	达成预期指标	5	5		
	满意度指	满意度指	培训对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总 分							100	92. 87		

自 评 结 论	自评为“良”。项目实施期限为3年，已实施2年，各项实施计划正在有序推进。下步将继续加强指导，按时间节点完成实施计划，完成资金支付，实现预期目标。
------------------	--