

项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
单位（盖章）：				填报日期：20250211						
项目名称		2023 年中央林业草原 生态保护资金（国家重点野生动植物保护支出）项目								
主管部门及代码		[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位		黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1,000,000	1,000,000	673,899.2	10	67.39	6.74	
		财政拨款:		1,000,000	1,000,000	673,899.2	-	-	-	
		本级安排:		0	0	0	-	-	-	
		其中:上级补助:		1,000,000	1,000,000	673,899.2	-	-	-	
		其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1.开展国家重点保护植物或观赏植物迁地保育、植物科普宣教工作；目标2.提高群众野生植物保护意识，促进野生植物资源多样性保护。				已完成国家重点保护植物焕镛木和楠木迁地保育，建设黔南植物园科普教育基地，开展植物科普宣教工作2次。通过项目实施，黔南州野生植物资源多样性得到有效保护，群众野生植物保护意识得到提高，目标已完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	迁地保育国家重点保护野生	≥200株	300株	10	10			
			植物科普宣教设施	≥1批	1批	10	10			
		质量指标	迁地保育国家重点保护野生	90	达成预期指标	10	10	90		
			植物科普宣教设施质量	合格	达成预期指标	10	10	合格		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	22月	2	0	因项目专业性强，前期咨询耗时较长，植物园科普馆报审时间较长等影响，项目启动较晚影响进度。改进措施：加强项目统筹，加快项目建设进度。		
			成本指标	项目预计总投资	≤100万	67.3899万	4	4	项目已实施完成，正在开展结算审核，根据合同未达到资金支付条件。改进措施：加强和审计单位沟通对接，尽快完成结算审核工作后支付剩余资金。	
		项目或定额成本控制率		=100%	100%	4	4			
		效益指标 (30分)		社会效益	提升公众野生植物保护意识	明显增强	达成预期指标	10	10	明显增强
			生态效益	加强野生植物保护，提高植	有效	达成预期指标	10	10	有效	
			可持续影	有效促进我州生物多样性保	长期	达成预期指标	10	10	长期	
	满意度指	满意度指	基层单位满意度	≥80%	90%	10	10			
	总 分						100	94.74		
自评 结论	自评结果优。项目年度取得的成绩主要是根据项目苗木种植的特殊性，前期加强对施工单位的督导，综合研判气候影响等因素，选择了合适的气候进行种植，种植以后加强苗木的管护，确保苗木存活率；在植物园科普馆装修中，及时沟通需求，配合施工单位收集相关资料并修改展陈设计方案，抢抓时间赶进度，确保项目按期完成。下一步提升方向：加强和审计单位沟通对接，尽快完成结算审核工作后支付剩余资金。									