
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250123

项目名称 州县（市）合作土地开发项目（州级）专项资金

主管部门及代码[181]黔南布依族苗族自治州自然实施单位 黔南州自然资源储备中心

项目资金       
（元）

资 金 来 源年初预算数全年预算数（A全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总60,000,000 60,000,000 40,648,126.27 10 67.75 6.77

  财政拨款60,000,000 60,000,000 40,648,126.27 - - -

      本级60,000,000 60,000,000 40,648,126.27 - - -

      其中 0 0 0 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

增加耕地面积，提高耕地质量，提高粮
食安全保障能力，形成新增耕地指标，
促进地方落实耕地占补平衡，助推经济
发展

完成2023年以前56个在建土地开发项目收尾，启动2024
年新建土地开发项目69个，共完成78个项目备案入库，
新增耕地数量7187.28亩，新增水田4460.9925亩，实现
耕地指标流转收入12740.61万元。

绩
效
指
标

一级指
标

二级指标 三级指标年度指标值(A实际完成值
(B)

分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指
标

(50分)

数量指
标

项目个数 ≥56个 56个 10 10

质量指
标

工作任务
完成情况

良好完成
达成预期指

标
10 10

56个项目已

完工，耕地
指标已入库

。

时效指
标

项目完成
周期

≤5年 3年 10 10

因土地开发项目立项
、评审、招标、施工

等环节多，且56个项

目分布在州内不同县

（市），起点条件不
同，稳妥起见，编制

目标时设置项目完成

时间为5年，实际实施

时各县（市）配合度
和重视度都较高，各

环节推进较顺利，估

计完成周期只需要3年

。下步我单位将加快
督促县（市）对项目

开展审计，支付相关

费用，同时提升预算

编制精准度，合理设
置目标。

成本指
标

州县
（市）合
作项目

≤6000万元
4064.81万

元
10 10

步项目施工虽已完

成，但部分项目尚未
审计，费用未完全支

付完，故实际支出费

用小于预算数，下步

我单位将加快督促县
（市）对项目开展审

计，支付相关费用，

同时提升预算编制精

准度，合理设置目标
。

项目或定
额成本控
制率

＝100% 100% 10 10



绩
效
指
标

效益指
标

(30分)

经济效
益指标

助推地方
经济发展

≥20000万
元

12740.61万
元

15 9.56

因2024年国家耕地占

补平衡政策大幅度调
整，对土地开发项目

投资收益产生较大影

响，故未完成年初预

算的指标流转收入。
我单位将根据现行政

策调整项目实施成

本，争取完成2025年

收入目标。

社会效
益指标

带动就
业，改善
民生

有效促进就
业，地方落
实占补平衡

达成预期指
标

15 15

有效缓解地

方占补平衡

压力，为地

方重大项目
落地提供用

地保障。

满意度
指标(10

分)

满意度
指标

州自然资
源局满意
度

≥90% 90% 10 10

总         分 100 91.33

自  
评
结 
论

56个州县合作土地开发项目已完成并备案入库，缓解了我州耕地占卜平衡压力，同时为重大建设
项目落地提供土地要素保障。因部分项目未审计，相关费用未完全支付，预算执行率未达100%，
因受国家政策调整影响土地指标流转数量下降，未达到年初指标流转收入目标，经济效益指标自
评被扣分，最终自评得分91.33分，自评结论为优。下一步我单位将根据现行政策降低土地开发项
目实施成本，积极对市场环境作出预判提升预算及绩效编制准确度，合理设置绩效目标。

联系人：张力维


