都匀毛尖茶标准制修订项目绩效报告
黔南州农业科学研究院
（2022年7月15日）
都匀毛尖茶标准制修订项目为州级资金安排项目，项目批复文号为黔南财农[2021]14号文件，项目主管部门为黔南州农业农村局，项目实施单位为黔南州农业科学研究院。现将项目绩效情况汇报如下：
（1）资金使用情况：全年预算数20.5万元（其中，财政拨款资金20万元，其他资金0.5万元），全年执行数20.5万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：项目完成以下几点目标：1、完成《地理标志产品  都匀毛尖茶综合标准体系》立项复审答辩，并重新提交立项申请资料，顺利通过黔南州市场监管局立项，获立项标准7个；2、在全州茶叶企业开展标准制修订调研、收集企业意见，采集相关标准数据，调研茶叶企业12家，覆盖都匀、贵定、平塘、瓮安、三都、独山、惠水等茶叶重点县；3、在全州7家代表茶叶企业开展标准样试制工作，完成标准样制作，送检样品80个以上，完成标准制修订数据收集、统计与整理；4、开展《地理标志产品  都匀毛尖茶综合标准体系》标准制修订，修订标准不少于6个，目前已经完成7个州级标准立项、标准文本草案编写和公开征求意见，正在准备专家评审，预计8月份完成标准发布实施工作。
3、产生的效益：通过标准制修订调研，征求意见，标准数据研究与统计，标准样研究与制作，提升企业加工水平与对标准的认知度，有效提升都匀毛尖茶品质及质量，保证产品标准。标准的推广与实施，不但能保证茶叶质量，确保都匀毛尖茶市场流通顺畅，更能有效提高都匀毛尖茶品牌知名度。
4、受益对象（服务对象）满意度：95%。
[bookmark: _GoBack]5、未完成原因：根据《贵州省标准化法管理规定》要求，标准制修订需要通过标准立项、立项公示、公开征求意见、技术审查、专家评审、意见收集及文本确定、发布实施等程序，最快需要5个月左右时间，目前已经通过公开征求意见，正在准备专家评审，预计8月份可实施。
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