黔南州本级2020年重大政策和项目绩效

执行结果情况

结合2020年会计信息质量检查，我局对州水务局、州农业农村局及州广播电视大学3家单位的项目进行重点绩效评价。

一、州水务局项目绩效执行结果情况

（一）项目资金使用情况。2019年收到项目资金共计3357.57万元，其中：用于2019年项目的资金2669.1万元，用于2018年度及以前年度项目的资金457.97万元，划拨到县市实施项目的资金115万元（水资源管理费），用于水资源管理工作经费115.5万元。2019年支出1982.77万元，执行率59.05%，截止2020年8月，累计支出2699.12万元，执行率80.39%。 

（二）项目实施情况。1.农村小水窖供水水质保障项目：已完成并超出了年初设定的绩效目标，在资金预算内和规定的时间内完成项目。2.水土保持治理项目州级配套：在预算资金、计划的时间内完成了年初设定的4条小流域的水土保持治理项目以及治理水土流失面积的97%（因前期受疫情影响，三都未能采购到苗木种植，现已过种植期，待季节适合方可开始种植）。3.中小河流治理州级配套项目:已完成了年初设定的绩效目标，在资金预算内和规定的时间内完成项目。4.高车水库2019年水利维修养护工程项目：已完成年初设定的绩效目标，在资金预算内和规定的时间内完成项目。5.芒勇水库2019年度维修养护工程项目：已完成年初设定的绩效目标，在资金预算内和规定的时间内完成项目。6.芒勇水库2019年度水毁修复工程项目：已完成年初设定的绩效目标，在资金预算内和规定的时间内完成项目。7.2019年中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护部分）：已完成年初设定的绩效目标，在资金预算内和规定的时间内完成项目。8.2019年山洪灾害防治预警指标检验复核项目：省级总体实施方案批复时间为5月20日，同时需到8个县走访勘察，涉及点多面广，花费时间较长，州级项目方案于7月2日编制完毕并通过审批。项目在规定的时间内完成年初设定的绩效目标，但是未达到完全支付条件，导致2019年资金执行率较低。9.落实国家取水许可核查登记工作和开展重点取水监管：资金2019年5月6日下达，9月开始招投标，项目启动较慢，导致资金执行率较低。10.开展农村千人以下水源保护工作：因都匀市的方案直到2019年10月15日才获得市政府批复，以致招标工作未能及时全面启动，因此导致2019年资金执行率低（未能达到支付工程款的要求）。该项目已于2020年6月底实施完成，达到了设定的工程量目标值，符合工程标准，并在资金预算内完成。11.高校合同节水试点建设补助：资金2019年5月6日下达，由于前期方案编制及修改时间较长，到2020年1月才拨付资金到两所学校，导致两所高校资金执行率仅为项目投资总额的40%。12.黔南州都匀市绿博园再生水综合利用项目补助：资金下达时间为8月1日，由于前期实施方案编制及与绿博园协调场地等问题，项目11月1日才开始招标投标，导致2019年资金执行率低。13.水平衡测试方案编制、行业用水问题分配编制、落实国家节水行动实施方案编制：已完成年初设定的绩效目标，在资金预算内和规定的时间内完成项目。14.节水型社会建设（节水载体创建）：已完成年初设定的绩效目标，在资金预算内和规定的时间内完成项目。15.《剑江河流域保护条例实施细则》编制项目：在资金预算内和规定的时间内完成项目。

二、州农业农村局项目绩效执行结果情况

（一）项目资金使用情况。2019年项目资金收入共计59，086，838.62元，当年支出47，807，610.1元，预算执行率为80.91%，截止2020年8月底，累计支出54，398，558.02元，预算执行率为92.07%。

（二）项目实施情况。1.农村集体资产清产核资项目：2019年农村集体资产清产核资中央转移支付资金下达我州时，清产核资工作已基本完成，该项资金截止到2020年8月底仍未使用。2.粪污资源化利用畜牧产业绿色发展及安全监管项目：截止2020年8月底该项目仅支出0.25万元（均为差旅费），预算执行率仅为2.43%（该项目资金2019年年末才下达，2020年初才开始报账，因此导致项目预算执行率低）。3.畜牧产业绿色发展及安全监管项目（年初预算43万元）：截止2020年8月底，该项目资金总支出为10.27万元（其中：下拨县市经费2.5万元），项目实际进度缓慢，资金使用效率不高。4.重大动物疫病强制免疫疫苗和猪瘟疫苗项目（州级配套资金104.05万元）：该项目未见州级部门绩效目标表，截止2020年8月底该项目资金仍未使用，资金使用效率低。5. 农业产业（农村二三产业发展15万元）项目：农村二三产业发展项目未按要求上报绩效自评，截止2020年8月底支出0.36万元（均为差旅费），预算执行率仅为2.41%，该项目实际进度缓慢，资金使用效率低。6.省级农业防灾救灾（农业防灾、动物防疫检疫）项目：该项目年初预算为231万元，单位绩效自评表显示已完成年初设定的绩效目标，截止2020年8月底实际支出共计155.17万元（其中：下拨县市工作经费110万元），项目实际情况与项目绩效自评报告及自评表有出入，项目进度缓慢。7.草地贪夜蛾项目：单位绩效自评表显示2019年已完成年初设定的绩效目标，实际2020年3月才开始实施项目，该项目绩效自评报告与自评表不能真实反映项目实施情况。8.州级消毒物资采购项目：该项目未编制有绩效目标，项目年初预算为60万元，截止2020年8月底共支出22.9万元，预算执行率为38.17%，项目实施进度较为缓慢。

三、州广播电视大学项目绩效执行结果情况

（一）项目资金使用情况。教育精准扶贫资金上年结转49,400元，2019年收入125,800元，支出83,300元，结余91,900元，执行率47.55%。

（二）项目实施情况。翻阅财务和项目资料，对2019-2020年教育精准扶贫资金的资助对象、资助金额、资金发放方式等内容进行核实，还到黔南中等职业技术学校和黔南启航学校（黔南中等职业技术学校和黔南启航学校联合办学，启航学校的学生学籍注册在黔南中等职业技术学校）实地抽取15名受教育精准扶贫资金资助的学生进行问卷调查，进一步证实学生及时、足额收到资助资金，全部被调查学生表示该资金对学习、生活起到帮助的作用，并对此表示满意。



