

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
单位（盖章）：			填报日期：20250211						
项目名称		2024年中央林业草原改革发展资金（林业草原科技推广补助）							
主管部门及代码		[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2,400,000	2,400,000	427,909.78	10	17.83	1.78	
		财政拨款：	2,400,000	2,400,000	427,909.78	—	—	—	
		本级安排：	0	0	0	—	—	—	
		其中：上级补助：	2,400,000	2,400,000	427,909.78	—	—	—	
		其他：	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施林业科技推广示范项目，建设标准化种植推广示范基地，提高科技在林业高质量发展中的重要支撑作用，实施3个林业科技推广示范项目。			实际完成实施林业科技推广示范项目3个，建设刺梨、八角莲林下种植推广示范基地3个，目前已全部完成2024年的工作任务，正在开展这3个科技推广示范项目2025年的抚育工作，待完成后开展项目验收。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	全州支持林业科技推广示范基地数量(个)	3	达成预期指标	10	10		已建成3个林业科技推广示范基地
			造林面积合格率(%)	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	林业新技术、新品种或标准推广率(%)	≥85%	85%	10	10		
			时效指标	项目建设周期	2025年前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	原因分析：根据省林业局批复的项目实施方案和合同约定，项目需到2025年12月份完成。改进措施：按照批复实施方案加快推进项目实施，并及时支付项目款项
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
			林业科技推广示范项目总资金	240	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0.89	目前项目按照时序有序推进中，会根据项目进度调整资金支付计划	实际拨款42.8万元
	效益指标 (30分)	经济效益	带动农户人均增收（元）	≥1000元	1000元	10	10		
		社会效益	林业技术推广促进基地生产	有效促进	达成预期指标	10	10		
		生态效益	促进生态环境改善	有效促进	达成预期指标	5	4	对生态的影响	
		可持续影响	林业技术转化、应用水平	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	项目实施基地满意度（%）	≥85%	90%	10	10		
总分						100	81.67		
自评 结论	“中”，未完成原因：根据省林业局批复的项目实施方案和合同约定，项目需到2025年12月份才能完成，项目资金也是按照年度计划和完成情况及时申请拨付。下一步改进措施：按照批复实施方案加快推进项目实施，并及时支付项目款项，同时做好项目资金管理，做到专款专用，按时完成项目和验收工作。								