

(2024年度)

填报日期: 20250211

项目名称			2024年惠水县金钱桔及刺梨矮化盆栽种植项目							
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		650,000	650,000	640,000	10	98.46	9.85
			财政拨款:		650,000	650,000	640,000	-	-	-
			本级安排:		0	0	0	-	-	-
			其中: 上级补助:		650,000	650,000	640,000	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设“金钱桔”和“刺梨”矮化盆栽40				完成“金钱桔”和“刺梨”矮化盆栽建设，已通过验收，按合同完成项目资金支付。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积		≥40亩	40亩	10	10		
			盆景出圃量		≥32000盆	20000盆	5	3.13	数量, 调整为2	
		质量指标	项目合格率		≥90%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标		项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)		经济效益	项目完成后年产值		≥256万元	256万元	4	4	
		社会效益 指标		促进林农增收, 助推乡村振		持续推动	达成预期指标	6	6	
			推动林下经济高质量发展		持续推动	达成预期指标	6	6		
		生态效益	提供优质生态产品		增加	达成预期指标	7	7		
			可持续影	助推林业产业发展		不断提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指	满意度指		受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总 分							100	97.98		
自评 结论	优。完成项目建设任务，数量指标、产出指标、效益指标及满意度指标等均达到预期，项目资金支付完毕。主要经验做法是在项目实施方案编制时充分考虑技术措施、资金预算、预期成效等的可行性，在实施过程中加强督查指导，与实施主体多加强沟通交流，确保项目按时完成目标任务。下步将继续跟踪项目后期建设成效，督促实施主体做好项目后期经营管理，持续做好技术服务，确保项目项目效益的延续性。									