

评价分值：93.89 评价等级：优

概 要

评价机构全称（盖章）：贵州弘典建设咨询有限公司

单位：亿元、类、个

项目名称	黔南州 2022 年政府采购、政府购买服务项目				评价年度	2022 年	
财政主管处室	财政局行政政法科 财政局农业与经建科		联系人及 联系方式		罗世鸿、龙雪 8241792 李垠岚 8224572		
主管部门	黔南州水务局 黔南州公安局 黔南州委政法委 黔南州中级人民法院 黔南州委督查考评局		联系人及 联系方式		李秋婷 8281728 曾 爽 15185512341 罗 玮 15885554967 杨春花 18008542616 汪政宇 18798422049		
自评方式	部门自评	自评分值	1. 中级人民法院异地灾备系统项目、督考绩效管理综合运用系统项目建设（二期）：100 分； 2. 水资源综合规划修编项目：99.29 分； 3. 黔南州男性家族排查系统建设增加项目：92.22 分； 4. 黔南州 12345 政务服务便民热线购买社会服务项目：100 分； 5. 黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设（二期）：100 分。			自评等级	优
资金投入总数	2379.92	抽查资金总数	2379.92		资金抽查占比	100%	
项目数量	5	抽查项目数	5		项目抽查占比	100%	
涉及市县数 或项目点	1	抽查市县数 或项目点	1		抽查区域	黔南州	
发放调查问卷	240	有效调查问卷	239		满意度情况	97.29%	
绩效目标 实现情况	目标 1：黔南州中级人民法院异地灾备系统建设项目采购灾备系统 1 套，数据存储系统 1 套，驻场运维人员 1 名，迁移 250T 数据，完成； 目标 2：黔南州水资源综合规划修编项目完成修编规划 1 份，完成； 目标 3：黔南州男性家族排查系统建设增加项目（Y 库）完成 5 万份男性样本检验入库，检验入库达标率 100%，完成； 目标 4：黔南州 12345 政务服务便民热线购买社会服务项目完成采购配置人员 63 人，完成； 目标 5：黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设（二期）完成 5 个业务平台和 1 个应用支撑技术平台的建设，完成。						

评价问题 简要情况	(一) 政策制度方面 管理制度不健全，黔南州委政法委未制定政府采购管理办法。 (二) 资金管理方面 中级人民法院异地灾备系统项目和黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设(二期)上解资金进度缓慢。 (三) 项目管理方面 1. 水资源综合规划修编项目、黔南州 12345 政务服务便民热线购买社会服务项目、黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设(二期)采购程序不够规范。 2. 黔南州水资源综合规划修编项目、黔南州男性家族排查系统建设增加项目(Y库)完成不及时。		
评价问题 简要建议	(一) 政策制度方面 完善内控管理制度，制定《政府采购管理办法》，加强制度宣传和培训。 (二) 资金管理方面 加快资金到位及预算执行。 (三) 项目管理方面 1. 一是规范采购程序，加强招标采购监管工作。二是提前启动项目采购，保证服务有效衔接。三是学习政府采购知识，规范合同签订。 2. 建议项目实施单位做好采购合同履行的跟踪管理工作，督促采购供应商履行采购合同的约定事项，确保采购时效和质量。		
评价结果 应用建议	1. 黔南州中级人民法院异地灾备系统建设项目、黔南州水资源综合规划修编、黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设(二期)三个项目社会效益良好，合同支付尚未完成，建议继续投入资金，支持项目完成。 2. 黔南州 12345 政务服务便民热线购买社会服务项目，项目评价结果为优，且为每年常规性采购项目，建议财政局督促项目实施单位及时做好财政预算，保证项目顺利实施。 3. 对存在问题限期整改。将绩效情况、存在问题及相关建议及时反馈给被评价单位，督促被评价单位制定切实可行的整改方案，落实整改责任，在规定时限内将整改落实情况报送财政部门，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。		
评价时间	2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 31 日	评价机构报告编号	
项目主评人(签字) 及联系方式	 18096059000	法定代表人(签字) 及联系方式	