

黔南民族师范学院附属中学
2020 年度财政教育专项资金
绩效评价报告

勤信黔咨字【2022】第 0004 号

黔南民族师范学院附属中学

2020 年度财政教育专项资金

绩效评价报告

报告编号：勤信黔咨字【2022】第 0004 号

委托单位：黔南布依族苗族自治州财政局

评价机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所

报告时间：2022 年 5 月 25 日

评价分值：77.57 评价等级：合格

概 要

评价机构全称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所

单位：万元

项目名称	黔南民族师范学院附属中学 2020 年度财政教育专项资金			评价年度	2020
财政主管处室	黔南布依族苗族自治州财政局	联系人及联系方式		陈颖 0854-8221117	
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局	联系人及联系方式			
各级资金投入总数	288.72	抽查资金总数	288.72	资金抽查占比	100%
中央财政资金拨付数	10.81	中央财政资金抽查数	10.81	中央财政资金抽查占比	3.74%
省级财政资金拨付数	252.81	省级财政资金抽查数	252.81	省级财政资金抽查占比	87.57%
州级财政资金拨付数	25.10	州级财政资金抽查数	25.10	州级财政资金抽查占比	8.69%
项目类别	3	抽查类别	3	类别抽查占比	100%
项目数量	6	抽查项目数	6	项目抽查占比	100%
涉及市县数或项目点	1	抽查市县数或项目点	1	抽查区域	黔南民族师范学院附属中学
发放调查问卷	124	有效调查问卷	124	满意度情况	满意
绩效目标实现情况	<p>(一) 学生补助(资助)</p> <p>1. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 417 人, 其中: 寄宿生 278 人, 非寄宿生 139 人。</p> <p>(二) 基础设施建设</p>				

	<p>1. 及时彻底消除校舍安全隐患;</p> <p>2. 维修改造校园校舍, 提高办学质量;</p> <p>3. 提升学校防控能力</p> <p>(三) 教学质量提升</p> <p>1. 保障教师培训相关工作得到开展;</p> <p>2. 功能教室提质升级;</p> <p>3. 提升学校治理能力和内涵水平。</p>		
评价问题 简要情况	<p>(一) 预算执行率较低。</p> <p>(二) 未按照相关文件规定编制绩效目标, 未对实施的项目开展自评工作。</p> <p>(三) 资金使用不规范, 超出相关文件规定使用范围。</p>		
评价问题简 要建议	<p>(一) 加强项目支出管理, 提高预算执行率。</p> <p>(二) 认真贯彻落实上级部门下达相关文件精神, 积极开展绩效管理学习培训, 提高绩效管理意识, 规范编制绩效目标, 对已实施的项目进行项目自评并形成系统规范的报告。</p> <p>(三) 加强专项资金管理, 严格按照资金管理办法进行使用。</p>		
评价结果 应用建议	<p>(一) 落实问题整改。财政部门应将绩效评价所反映的问题和建议反馈给黔南师院附中, 并督促黔南师院附中及时整改。</p> <p>(二) 清理结余资金。建议黔南州财政局对已实施完毕的项目结余资金进行收回, 合理调整财政资金安排使用方向, 优化财政资源配置。加强对结余资金的监督, 在预算安排时应考虑预算单位资金结余情况, 对个别确属预算执行进度慢、结余资金量大的项目, 应当减少下年预算安排。</p>		
评价时间	2021年10月24日—2021年10月30日	评价机构报告编号	勤信黔咨字【2022】 第0004号
项目主评人(签字)及联系方式		项目负责人(签字)及联系方式	

评价分值：87.63

评价等级：良好

学生补助（资助）绩效评价概要

金额单位：万元

项目名称	学生补助（资助）			评价实施年度	2020年
评价方式	第三方评价	评价分值	87.63	评价等级	良好
项目总数	1	抽查项目数	1	占比（%）	100%
项目类数	1	抽查类数	1	占比（%）	100%
各级资金投入总数	21.62	抽查资金总数	21.62	资金抽查占比	100%
中央财政预算安排 资金	10.81	抽查资金	10.81	抽查中央财政预算安排数占比（%）	50%
省级财政预算安排 资金	10.81		10.81	抽查省级财政预算安排数占比（%）	50%
抽查区域	黔南民族师范学院附属中学				
有效问卷数	64	达到满意以上 份数	64	占比（%）	100.00%
绩效目标实现情况 摘要	<p>1. 对建档立卡贫困学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生四类家庭经济困难寄宿生和非寄宿生发放生活补助资金，补助总人数 417 人。</p>				

评价分值：75.95 评价等级：合格

基础设施建设绩效评价概要

金额单位：万元

项目名称	基础设施建设			评价实施年度	2020 年
评价方式	第三方评价	评价分值	75.95	评价等级	合格
项目总数	1	抽查项目数	1	占比 (%)	100%
项目类数	1	抽查类数	1	占比 (%)	100%
各级资金投入总数	12.00	抽查资金总数	12.00	资金抽查占比	100%
省级财政预算安排 资金	12.00	抽查资金	12.00	抽查省级财政预算安 排数占比 (%)	100%
抽查区域	黔南民族师范学院附属中学				
有效问卷数	19	达到满意 以上份数	19	占比 (%)	100.00%
绩效目标实现情况 摘要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 及时彻底消除校舍安全隐患。 2. 维修改造校园校舍，提高办学质量。 3. 助推校园校舍安全。 4. 提升学校防控能力。 				

评价分值：69.14 评价等级：合格

教学质量提升绩效评价概要

金额单位：万元

项目名称	教学质量提升			评价实施年度	2020年
评价方式	第三方评价	评价分值	69.14	评价等级	合格
项目总数	4	抽查项目数	4	占比(%)	100%
项目类数	4	抽查类数	4	占比(%)	100%
各级资金投入总数	255.10	抽查资金总数	255.10	资金抽查占比	100%
省级财政预算安排 资金	230.00	抽查资金	230.00	抽查省级财政预算 安排数占比(%)	90.17%
州级财政预算安排 资金	25.10		25.10	抽查州级财政预算 安排数占比(%)	9.83%
抽查区域	黔南民族师范学院附属中学				
有效问卷数	41	达到满意以上 份数	41	占比(%)	100.00%
绩效目标实现情况 摘要	1. 保障教师培训相关工作得到开展。 2. 功能教室提质升级。 3. 提升学校治理能力和内涵水平。				

摘 要

一、评价对象及目标

（一）评价对象

黔南民族师范学院附属中学（以下简称“黔南师院附中”）2020年实施的学生补助（资助）类项目、基础建设类项目、教学质量提升类项目（2020年城乡义务教育公用经费项目、2020年基础教育质量提升管理经费项目、2020年少数民族教育发展项目、2020年省级教师专业发展支持服务体系建设项目）。

（二）评价目标

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

二、本次评价工作的组织实施

（一）评价小组深入项目现场，收集及核查与项目实施有关资料，听取资金使用单位对整体支出情况的介绍，了解资金分配、使用、绩效等具体情况，对服务对象进行满意度调查。

（二）评价小组对相关自评报告及佐证材料进行全面整理汇总，结合座谈会、实地查看项目实施的进度和成效，对项目的设立、运行情况进行分析，剖析存在问题，提出建议，形成初步评价意见。

（三）通过评分方式，对项目情况进行绩效评价，并根据评价结果提出相应的建议和意见。

(四) 人员及时间安排。

项目内容	成员	分工	工作时间	备注
黔南州财政局 2020年教育资 金绩效评价	彭佑林	组长	30天	注册会计师
	李玲	副组长		多次参与省扶 贫资金绩效评 价、各地州财政 专项资金绩效 评价项目
	王碱碱	组员		
	刘刚	组员		
	李瑶	组员		
	唐松	组员		
	刘玥琪	组员		

三、评价结论

(一) 学生补助(资助)类项目绩效评价得分87.63分,项目绩效评价等级为“良好”。在项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面,基本符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定,但项目绩效目标合理性、绩效目标明确性、制度执行有效性、项目自评方面存在一定的不足。

(二) 基础设施建设类项目绩效评价得分75.95分,项目绩效评价等级为“合格”。在项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面,基本符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定,但项目绩效目标合理性、绩效目标明确性、资料完整性、项目自评方面存在一定的不足。

(三) 教学质量提升类项目绩效评价得分69.14分,项目

绩效评价等级为“合格”。在项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面,基本符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定,但项目绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金预算、项目自评、资料完整性、制度执行有效性以及预算执行率等方面存在一定的不足。

四、存在的主要问题

(一)资金使用不规范。

(二)未按照相关文件规定编制项目绩效目标,未对已实施的项目开展自评工作。

(三)预算执行率较低。

(四)项目资料不完整。

五、相关建议

(一)黔南师院附中应认真贯彻落实专项资金管理办法明确规定的资金使用范围,加强项目支出管理,提高专项资金执行准确率。建立健全专项资金监督检查机制,确保专项资金落到实处,提高财政资金使用效益。

(二)黔南师院附中应认真贯彻落实上级部门下达的相关文件精神,积极开展绩效管理培训,提高绩效管理意识,科学合理编制绩效目标,加强项目实施过程的监督,纠正项目实施中的偏差,有效促进项目的进展,实现项目目标。对已实施的项目及时开展项目自评,梳理项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成效,规范撰写项目绩效自评报告,并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报

主管部门。

（三）提高预算执行。黔南师范学院附属中学应加强项目支出管理，一方面做到编制的精准科学，另一方面加强项目的过程管理，过程中掌握预算的执行情况。

（四）建议项目资料及时归档。项目在实施过程中应形成必要资料，在项目完成后及时归档。

目 录

一、基本情况及评价范围	- 1 -
(一) 项目概况.....	- 1 -
(二) 项目绩效目标.....	- 3 -
二、绩效评价工作情况	- 3 -
(一) 绩效评价目的.....	- 3 -
(二) 绩效评价依据、评价方法.....	- 4 -
(三) 绩效评价工作过程.....	- 5 -
三、各专项资金收支情况	- 6 -
(一) 学习补助(资助)项目资金来源及使用情况.....	- 6 -
(二) 基础设施建设专项资金来源及支出情况.....	- 7 -
(三) 教学质量提升项目资金来源及使用情况.....	- 8 -
四、各项目评价指标综合评价及说明	- 10 -
(一) 学生补助(资助)项目指标综合评价及说明.....	- 10 -
(二) 基础设施建设项目指标综合评价及说明.....	- 16 -
(三) 教学质量提升项目指标综合评价及说明.....	- 22 -
五、评价结论	- 31 -
六、存在的主要问题	- 31 -
七、相关建议	- 33 -
八、绩效评价结果应用建议	- 34 -
附件:	- 35 -
一、附件一《评分表》.....	- 35 -
二、附件二《资金来源文件》.....	- 35 -

三、附件三《项目支出明细表》	- 35 -
四、附件四《项目支出汇总表》	- 35 -
五、附件五《项目调查问卷统计表》	- 35 -
六、问题汇总表	- 35 -

黔南民族师范学院附属中学

2020年度财政教育专项资金绩效评价报告

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，黔南布依族苗族自治州财政局（以下简称“黔南州财政局”）委托中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所成立绩效评价小组，于2021年10月24日至2021年10月30日对黔南布依族苗族自治州教育局（以下简称“黔南州教育局”）管理的黔南民族师范学院附属中学（以下简称“黔南师院附中”）2020年实施的学生补助（资助）项目、基础设施建设项目、教学质量提升项目开展教育专项资金绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况及评价范围

（一）项目概况

1. 学校基本情况

黔南师学院附中前身是黔南民族师范专科学校附属中学，隶属黔南民族师范学院，是黔南州唯一一所州直初级中学。

黔南民族师范学院附中学现有在职在编教职工79名，在校生1700多人，33个教学班。学校拥有一支结构合理，业务能力强，顽强拼搏的师资团队，其中教授1人，省级特级教师2人，省级教学名师2人，省级名师工作室1个，国家级、省级、州级、院级科研课题50余项，中小学高级职称教师25人，中级职称教师30人，省级骨干教师4人，州级骨干教师

25人，其中：中学高级教师占31.6%，中级职教师占37.97%；拥有研究生学历的教师占6.4%，拥有本科学历的教师占92%。在国家、省、州教育行政部门组织的优质课评比中，多人获一、二、三等奖，不少教师承担着州教育局关于新课程改革等方面的培训工作。

2. 绩效评价范围及概况

(1) 项目背景

为加强中央、省级和州级下达教育专项资金的监督管理工作，强化支出责任和效率意识，提高部门预算目标管理的科学性、规范性和有效性，保障教育工作的顺利开展，确保教育专项资金使用符合勤俭节约、讲究绩效、依法依规的要求，避免教育专项资金用于资金管理办法规定外的其他用途，提高专项资金执行准确性、效益性。

(2) 项目概况

2020年中央、省、州级财政安排教育专项资金支持黔南师院附中教育事业发展的项目，主要包括学生补助（资助）、基础设施建设、教学质量提升三个大类项目专项资金。其中：

①学生补助（资助）项目主要系资助建档立卡贫困学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、“四类”家庭经济困难寄宿生和非寄宿生。该项目受助人数417人，其中：寄宿生278人，非寄宿生139人。受助标准为寄宿生1250元/生·年、非寄宿生625元/生·年。

②基础设施建设项目，主要维修改造校园校舍，助推校园

校舍安全，创建优美文明校园，提高师生生活质量，提升学校防控能力。

③教学质量提升项目，主要系开展校园文化建设、功能教室提质升级、提升学校治理能力和内涵水平，积极组织教师培养培训和对外交流工作的开展，提高办学水平和办学效益。

3. 项目建设概况

黔南师院附中 2020 年实施了学生补助（资助）类项目 1 个、基础建设类项目 1 个、教学质量提升类项目 4 个（2020 年城乡义务教育公用经费项目、2020 年基础教育质量提升管理经费项目、2020 年少数民族教育发展项目、2020 年省级教师专业发展支持服务体系建设项目）；共计实施了 6 个项目，截至绩效评价日，项目已全部实施完毕。

（二）项目绩效目标

截止绩效评价日“学生补助（资助）项目、基础设施建设项目、教学质量提升个项目”未能获取相关的绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的主要目的系，全面了解黔南师院附中 2020 年度财政教育专项资金的项目立项及实施情况，资金投入情况和使用情况，项目绩效目标设定情况，绩效目标的实现程度以及项目完成效果等方面取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，为加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办办法，指导预算编制和申报绩效目

标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

(二) 绩效评价依据、评价方法

1. 绩效评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- (3) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)；
- (4) 《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黔党发〔2019〕29号)；
- (5) 《预算绩效评价共性指体系框架》(财预〔2013〕53号)；
- (6) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；
- (7) 《贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》(黔府办发〔2012〕34号)；
- (8) 《贵州省省级财政专项资金管理实施细则(试行)》(黔财预〔2015〕63号)；
- (9) 《贵州省预算绩效管理实施办法》(黔财绩〔2020〕5号)；
- (10) 《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》(黔财绩〔2020〕8号)；

(11)《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》(黔财绩〔2020〕10号);

(12) 资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法;

(13) 中央、省相关政策规定和财务会计制度。

(14) 预算、决算、评价和验收等报告;

(15) 其他相关资料。

2. 评价方法

本次绩效评价是对项目情况进行全方面的综合性评价,通过制定评价指标体系,收集和分析项目绩效信息,从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行逐项打分和结果评定。评价工作的内容主要为收集项目资料、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对;通过对收集资料的整理、检查、核验、计算、比对,对项目相关各方进行问卷调查和访谈得到的信息,结合评价指标体系,对该项目进行全面的审视和评价。依照评价指标进行考评,测量出考评结果,考评结果分为四个等级。90分(含90分)以上为优秀,90-80分以上为良好(含80分),80-60分以上合格(含60分),60分以下为不合格。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

接受委托后,我所组建了评价工作小组,研究相关文件精神,明确评价重点难点、人员分工,拟定评价指标体系、实施方案和项目调查问卷,对接黔南州财政局,全面掌握资金管理要求,同时征求黔南州财政局和黔南州教育局意见,拟定并完

善评价指标体系、实施方案和调查问卷。

2. 组织实施

我们按照最低评价成本原则，分头分工开展工作：

(1) 实地开展绩效评价工作，评价小组在收集资料的同时，深入项目现场，对资金管理进行核查。一是听取资金使用单位对整体支出情况的介绍，收集及核查与项目实施有关的材料。二是了解资金分配、使用、绩效等具体情况。三是对服务对象进行满意度调查。

(2) 评价小组对相关自评报告及佐证材料进行全面整理汇总，结合座谈会、实地查看项目实施的进度和成效，对项目的设立、运行情况进行分析，剖析存在问题，提出建议，形成初步评价意见。

(3) 在被评价单位提供资料的基础上，通过评分的方式，对项目情况进行绩效评价，并根据评价结果提出相应的建议和意见。在评价过程中我们得到了被评价单位的支持和配合。

三、各专项资金收支情况

(一) 学习补助（资助）项目资金来源及使用情况

1. 资金来源情况

2020年1月22日，《关于下达2020年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助专项资金预算的通知》（黔南财教〔2020〕5号）下达专项补助资金198,400.00元；2020年8月19日，《关于下达2020年第二批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助中央和省级专项资金预算的通知》

(黔南财教〔2020〕35) 下达补助专项资金 17,850.00 元。上述两个资金文件总计下达学生补助(资助)资金 216,250.00 元。

2. 资金使用情况

2020 年补助“四类”家庭经济困难学生总计支出: 216,250.00 元。其中: 对建档立卡贫困学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生四类家庭经济困难寄宿生和非寄宿生发放生活补助资金, 补助总人数 417 人。

学生补助(资助)资金共下达 216,250.00 元, 截至报告评价日已使用 216,250.00 元, 该项目资金已全部使用完毕。

详见附表一《“四类”学生生活补助资金支出明细表》。

(二) 基础设施建设专项资金来源及支出情况

1. 资金来源情况

2020 年 4 月 12 日, 《关于下达 2020 年城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金预算的通知》(黔南财教〔2020〕20 号) 下达专项资金 120,000.00 元。

2. 资金使用情况

2020 年-2021 年 5 月共实施 8 个项目累计支出 120,000.00 元: (1) 支付学校维修办公楼、逸夫楼 LED 屏 3,000.00 元; (2) 支付学校教学楼刷乳胶漆等维修款 18,788.00 元; (3) 支付学校安装教学楼窗帘款 2,000.00 元; (4) 付学校垃圾池维修改造、卫生间上下水管维修等支出 70,000.00 元; (5)

支付学校安装学生公寓窗帘款 7,440.00 元; (6) 支付学校疫情期间打扫学生公寓劳务费 9,000.00 元; (7) 支付学校学生公寓安装防盗网款 4,900.00 元; (8) 2021 年 5 月, 支付学校逸夫楼屋顶漏水维修款 4,872.00 元。

基础设施建设项目下达资金 120,000.00 元, 已使用 120,000.00 元, 该专项资金已全部使用完毕。

详见《基础设施建设支出明细表》。

(三) 教学质量提升项目资金来源及使用情况

1. 资金来源

2020 年 4 月 14 日, 《关于下达 2020 年城乡义务教育公用经费专项资金的通知》(黔南财教〔2020〕15 号) 下达专项资金 251,000.00 元; 2020 年 9 月 1 日, 《关于下达 2020 年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》(黔财教〔2020〕105 号) 下达专项资金 1,800,000.00 元; 2020 年 8 月 19 日, 《关于下达 2020 年少数民族教育发展省级专项资金的通知》(黔南财教〔2020〕34 号) 下达专项资金 400,000.00 元; 2020 年 7 月 10 日, 《关于下达 2020 年省级教师专业发展支持服务体系建设项目专项资金预算的通知》(黔南财教〔2020〕29 号) 下达专项资金 100,000.00 元。上述四个资金文件总计下达专项资金 2,551,000.00 元。

2. 资金使用情况

(1) “2020 年城乡义务教育公用经费” 2020 年共支出 251,000.00 元, 主要用于学校日常费用的开销。

截至评价报告日，该专项资金已全部使用完毕。

(2) “2020年基础教育质量提升管理经费”，2020年支出1,413,180.00元、2021年支出382,000.00元。该项经费主要用于支持推进义务教育优质均衡发展，开展校园文化建设、功能教室提质升级、提高学校治理能力及内涵建设。

基础教育质量提升管理经费共计下达1,800,000.00元，截至评价报告日，该资金已使用1,795,180.00元，结余4,820.00元。

(3) “少数民族教育发展省级专项资金项目”。2020年支出154.00元，2021年支出49,802.00元。其中：2020年支付驾驶员送刘天能校长到三都参加异地扶贫搬迁学校党建会议伙食补助100.00元、过路费54.00元；2021年支付帮扶易地帮扶搬迁学校老师补助22,839.00元；支付异地扶贫学校及名师工作室乡村教师到南京跟岗学习住宿费26,963.00元。

少数民族教育发展省级专项资金共计下达400,000.00元，截至评价报告日，该资金已使用49,956.00元，结余350,044.00元。

(4) “省级教师专业发展支持服务体系建设项目”。2020年支出27,964.62元，2021年支出23,731.00元，主要用于教师外出培训、学术交流差旅费。

省级教师专业发展支持服务体系建设项目专项资金共计下达100,000.00元。截至评价报告日，该资金已使用51,695.62元，结余48,304.38元。

详见《教学质量提升支出明细》。

四、各项目评价指标综合评价及说明

(一) 学生补助(资助)项目指标综合评价及说明

1. 项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入评价指标分值 20 分, 评价得分 13 分, 扣 7 分, 得分率 65%。具体如下:

(1) 项目立项-立项依据充分性指标分值 4 分, 评价得分 4 分。根据 2020 年黔南州财政局 黔南州教育局下达的预算通知文件及相关管理制度, 黔南师院附中实施的学习补助(资助)项目立项依据充分, 实施内容符合国家、贵州省委省政府的决策部署, 契合学校教育事业需求。

(2) 项目立项-立项程序规范性指标分值 3 分, 评价得分 3 分。根据 2020 年黔南州财政局 黔南州教育局下达的预算通知文件及相关管理制度, 黔南师院附中实施的学习补助(资助)项目立项程序规范性, 实施内容符合国家、贵州省委省政府的决策部署, 契合学校教育事业需求。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性指标分值 4 分, 评价得分 0 分, 扣 4 分。截止绩效评价日, 未能获取项目绩效目标、项目绩效目标申报表。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性指标分值 3 分, 评价得分 0 分, 扣 3 分。截止绩效评价日, 未能获取项目绩效目标、项目绩效目标申报表。

(5) 资金投入-预算编制科学性指标分值 4 分, 评价得分 4 分。根据 2020 年黔南州财政局 黔南州教育局下达的预算通

知文件及贫困学生花名册，学生补助（资助）项目预算编制科学合理，预算内容和项目内容相匹配。

（6）资金投入-资金分配合理性指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据 2020 年黔南州财政局 黔南州教育局下达预算通知文件及贫困学生花名册，学生补助（资助）项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

2. 项目过程包括资金管理、组织实施，评价指标分值 20 分，评价得分 17 分，扣 3 分。得分率 85%。具体情况如下：

（1）资金管理-资金到位率指标分值 3 分，评价得分 3 分。根据上述报告资金来源情况，应到位资金 216,250.00 元，实际到位资金 216,250.00 元。

（2）资金管理-预算执行率指标分值 3 分，评价得分 3 分。截止绩效评价日，项目实际支出资金 216,650.00 元，未出超出项目预算。

（3）资金管理-会计核算规范性指标分值 2 分，评价得分 2 分。评价组对被评价单位提供的贫困生春秋两季补助费用发放表与会计支付凭证核对，数据准确无误，资金已全部发放。

（4）资金管理-资金使用合规性指标分值 4 分，评价得分 4 分。经查阅凭证及相关附件学习补助（资助）项目支出资金 216,250.00 元，符合相关资金文件要求。

（5）组织实施-管理制度健全性指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据黔南师院附中提供的《财务管理制度》该制度包含

了：财务管理目标、收入的管理、审批权限管理、办公经费管理、差旅费管理、会议费管理、接待费管理、交通费管理、现金管理、银行存款管理等，财务制度较为健全。

(6) 组织实施-制度执行有效性指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据黔南师院附中财务部提供相关资料，财务管理制度与专项资金管理办法得到有效执行，资金使用符合相关文件的规定。

(7) 组织实施-项目资料完整性指标分值 2 分，评价得分 1 分，扣 1 分。截止绩效评价日，未能获取项目管理过程中必要的资料，如《项目绩效目标申报表》、《项目绩效目标自评表》及自评报告。

(8) 组织实施-项目自评指标分值 2 分，评价得分 0 分，扣 2 分。经查阅相关项目实施资料，未能获取相关自评资料，项目实施单位黔南师院附中提供自评报告与该项目无关。

3. 项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本项目评价指标分值 45 分，评价得分 45 分，得分率 100%。具体如下：

(1) 产出数量-补助资金人数评价指标分值 20 分，评价得分 20 分。根据贫困学生花名册，补助建档立卡贫困学生人数= $77/77 \times 5=5$ 分，补助农村低保家庭贫困学生人数= $23/23 \times 5=5$ 分，补助农村特困救助供养学生人数= $129/129 \times 5=5$ 分，补助一般贫困学生人数= $188/188 \times 5=5$ 分。

(2) 产出质量-补助准确率评价指标分值 15 分，评价得

分 15 分。经查阅实际发放名单，补助义务教育阶段建档立卡学生 77 人、农村低保家庭贫困学生 23 人、农村特困救助供养学生 129 人、一般贫困学生 188 人，补助人数与上报黔南州教育局《贫困学生花名册》相符。

(3) 产出时效-完成时效评价指标分值 5 分，评价得分 5 分。该项目计划 2020 年补助建档立卡贫困学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生四类家庭经济困难寄宿生和非寄宿生发放生活补助，补助总人数 417 人。实际黔南师院附中支付凭证及《学生花名册》，该项目资金均在 2020 年 12 月 31 日前发放完毕。

(4) 成本-成本控制率”评价指标分值 5 分，评价得分 5 分。截止绩效评价日，实际发生成本 216,250.00 元，预算资金 216,250.00 元，实际成本未超出预算。

4. 效益指标包括社会效益、满意度指标，评价指标分值 15 分，评价得分 12.63 分，扣 2.37 分，得分率 84.20%。具体如下：

(1) 社会效益-家庭经济困难学生生活费补助覆盖率指标分值 5 分，评价得分 5 分。经查阅实际发放名单已覆盖被评价单位上报黔南州教育局困难学人数。

(2) 满意度指标-教师满意度指标分值 2 分，评价得分 1.85 分，扣 0.15 分。问卷调查设计满意度共 10 项，分值设置分别为 (A 为 10 分，B 为 7.5 分，C 为 5 分，D 为 2.5 分，△选项得 10 分，○选项得 2.5 分)，问卷调查总分为 100 分。

问卷调查发放 30 份，收回 13 份，有效问卷 13 份，经评价小组统计，指标得分=2×平均满意度=(∑问卷调查得分)/(问卷调查总分×问卷调查数量)×100%=2×[1200/(100×13)]×100%=1.85 分，扣 0.15 分。

(3) 满意度指标-学生满意度指标分值 5 分，评价得分 3.60 分，扣 1.4 分。问卷调查设计满意度共 10 项，分值设置分别为 (A 为 10 分，B 为 7.5 分，C 为 5 分，D 为 2.5 分，△选项得 10 分，○选项得 2.5 分)，问卷调查总分为 100 分。问卷调查发放 30 份，收回 19 份，有效问卷 19 份，经评价小组统计，指标得分=5×平均满意度=(∑问卷调查得分)/(问卷调查总分×问卷调查数量)×100%=5×[1367.5/(100×19)]×100%=3.60 分，扣 1.4 分。

(4) 满意度指标-家长满意度指标分值 3 分，评价得分 2.18 分。问卷调查设计满意度共 10 项，分值设置分别为 (A 为 10 分，B 为 7.5 分，C 为 5 分，D 为 2.5 分，△选项得 10 分，○选项得 2.5 分)，问卷调查总分为 100 分。问卷调查发放 35 份，收回 32 份，有效问卷 32 份，经评价小组统计，指标得分=3×平均满意度=(∑问卷调查得分)/(问卷调查总分×问卷调查数量)×100%=3×[2325/(100×32)]×100%=2.18 分，扣 0.82 分。

综上所述，“学生补助(资助)项目”绩效评价等级为“良好”综合评分 87.63 分，扣 12.37 分，得分率 87.63%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
项目决策 (A)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	4	4
		立项程序规范性(A12)	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性(A21)	4	0
		绩效指标明确性(A22)	3	0
	资金投入	预算编制科学性(A31)	4	4
		资金分配合理性(A32)	2	2
小计			20	13
项目过程 (B)	资金管理(B1)	资金到位率(B11)	3	3
		预算执行率(B12)	3	3
		会计核算规范性(B13)	2	2
		资金使用合规性(B14)	4	4
	组织实施(B2)	管理制度健全性(B21)	2	2
		制度执行有效性(B22)	2	2
		项目资料完整性(B23)	2	1
		项目自评(B24)	2	0
小计			20	17
项目产出 (C)	产出数量(C1)	补助资金人数(C11)	20	20
	产出质量(C2)	补助准确率(C21)	15	15
	产出时效(C3)	完成时效(C31)	5	5
	产出成本(C4)	成本控制率(C41)	5	5
小计			45	45

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
效益指标 (D)	社会效益 (D1)	家庭经济困难学生生活费补助覆盖率 (D11)	5	5
	满意度指标 (D2)	教师满意度 (D21)	2	1.85
		学生满意度 (D22)	5	3.6
		家长满意度 (D23)	3	2.18
小计			15	12.63
合计			100	87.63

(二) 基础设施建设项目指标综合评价及说明

1. 项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入，评价指标分值 15 分，评价得分 8 分，扣 7 分，得分率 53.33%。具体如下：

(1) 项目立项-立项依据充分性指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据 2020 年黔南州财政局 黔南州教育局下达的预算通知文件及相关管理制度，黔南师院附中实施的基础设施建设项目立项依据充分，实施内容符合国家、贵州省委省政府的决策部署，契合学校教育事业发展需求。

(2) 项目立项-立项程序规范性指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据 2020 年黔南州财政局 黔南州教育局下达的预算通知文件及相关管理制度，黔南师院附中实施的基础设施建设项目立项程序规范，实施内容符合国家、贵州省委省政府的决策部署，契合学校教育事业发展需求。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性指标分值 4 分，评价得分 0 分，扣 4 分。截止绩效评价日基础设施建设项目，未能获取

项目绩效目标。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性指标分值 3 分，评价得分 0 分，扣 3 分。截止绩效评价日基础设施建设项目，未能获取绩效目标相关资料。

(5) 资金投入-预算编制科学性指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据 2020 年下达的预算通知文件及资金管理办法，基础设施建设项目预算编制科学合理，预算内容和项目内容相匹配。

(6) 资金投入-资金分配合理性指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据 2020 年下达预算通知文件及相关管理制度，基础设施建设项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

2. 项目过程主要包括资金管理、组织实施、评价指标分值 25 分，评价得分 16 分，扣 9 分，得分率 64%。具体情况如下：

(1) 资金管理-资金到位率指标分值 3 分，评价得分 3 分。根据上述报告资金来源情况，该项目资金应到位 120,000.00 元，实际到位资金 120,000.00 元。

(2) 资金管理-预算执行率指标分值 3 分，评价得分 3 分。该项目预算资金 120,000.00 元，实际支出资金 120,000.00 元，预算执行率 100%。

(3) 资金管理-会计核算规范性指标分值 2 分，评价得分 0 分，扣 2 分。截止绩效评价日，我们未能获取项目专用台账核算账簿，该项目的收支及结余未能单独清晰反映。

(4) 资金管理-资金使用合规性指标分值 4 分，评价得

分4分。经查阅相关凭证资料及附件,该项目资金使用符合《贵州省城市义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金管理办法》(黔财教〔2020〕222号)文件的规定。

(5) 组织实施-管理制度健全性指标分值2分,评价得分2分。根据黔南师院附中提供的《财务管理制度》该制度包含了:财务管理目标、收入的管理、审批权限管理、办公经费管理、差旅费管理、会议费管理、接待费管理、交通费管理、现金管理、银行存款管理等,财务制度较为健全。

(6) 组织实施-制度执行有效性指标分值4分,评价得分3分,扣1分。根据黔南师院附中财务部提供相关资料,财务管理制度与专项资金管理办法基本得到执行,但项目的实施过程中学校垃圾池维修改造、卫生间上下水管维修支出70,000.00元,发票信息提供服务人为黔南州蚁蜂农业发展有限责任公司,合同签订人为杨光燕,实际收款人为杨光燕,根据黔南州蚁蜂农业发展有限责任公司营业执照主要经营范围:农业领域、旅游观光、餐饮服务,该公司未有相关工程施工资质,对项目施工单位资质未严格审查。

(7) 组织实施-项目自评指标分值5分,评价得分0分,扣5分。截止绩效评价日,未能获取项目自评相关资料,项目实施单位黔南师院附中提供自评报告与该项目无关。

(8) 组织实施-项目资料完整性指标分值2分,评价得分1分,扣1分。截止绩效评价日,未能获取项目管理过程中必要的资料,如《项目绩效目标申报表》、《项目绩效目标自评

表》及自评报告。

3. 项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，评价指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

(1) 产出数量-厕所、垃圾池改造项目评价指标分值 4 分，评价得分 4 分。该项目计划 2020 年对厕所、垃圾池改造，经查阅相关项目资料，项目已在 2020 年全部实施完毕。

(2) 产出数量-校舍防盗窗改造项目评价指标分值 4 分，评价得分 4 分。该项目计划 2020 年对校舍防盗窗改造，经查阅相关项目资料，项目已在 2020 年全部实施完毕。

(3) 产出质量-项目验收合格率评价指标分值 7 分，评价得分 7 分。基础设施建设项目共实施 8 个项目，8 个项目验收全部合格，验收合格率 100%。

(4) 产出实效-完成及时性评价指标分值 7 分，评价得分 7 分。项目计划 2020 年内完成，经查阅相关资料项目已全部在 2020 年内改造完成。

(5) 产出成本-垃圾池、厕所改建项目成本节约率评价指标分值 4 分，评价得分 4 分。该项目计划总成本 120,000.00 元（包括垃圾池、厕所改建、校舍防盗窗改建），垃圾池、厕所改建实际支出 96,660.00 元，校舍防盗窗改建实际支出 23,340.00 元，实际成本未超过计划成本。

(6) 产出成本-校舍防盗窗改建项目成本节约率评价指标分值 4 分，评价得分 4 分。该项目计划总成本 120,000.00 元（包括垃圾池、厕所改建、校舍防盗窗改建），校舍防盗窗改

建实际支出 23,340.00 元，垃圾池、厕所改建实际支出 96,660.00 元，实际成本未超过计划成本。

4. 项目效益包括社会效益、服务对象满意度，评价指标分值 30 分，评价得分 21.95 分，扣 8.05 分，得分率 73.17%。具体情况如下：

(1) 社会效益-学校培养人才的数量与质量指标分值 15 分，评价得分 12 分，扣 3 分。2020 年招生人数 660 人同比 2019 年增加 78 人，2020 年升学率为 81%，大于 80%小于 95%。

(2) 服务对象满意度-学生对项目满意度指标分值 15 分，评价得分 9.95 分，扣 5.05 分。问卷调查涉及满意度共 10 项，分值设置分别为 (A. 非常满意/非常好为 10 分、B. 满意为 7.5 分、C. 一般为 5 分、D. 不满意/很差为 2.5 分)，问卷调查总分为 100 分。问卷调查发放 19 份，收回 19 份，有效问卷 19 份，经评价小组统计，本指标得分=15×平均满意度=15×(∑问卷调查得分)/(问卷调查总分×问卷调查数量)×100%=15×[1260/(100×19)]×100%=9.95 分，扣 5.05 分。

综合所述，“基础设施建设项目”绩效评价等级为“合格”综合评分 75.95 分，扣 24.05 分，得分率 75.95%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
(A)	项目立项 (A1)	立项依据充分性 (A11)	2	2
		立项程序规范性 (A12)	2	2
	绩效目标 (A2)	绩效目标合理性 (A21)	4	0
		绩效指标明确性 (A22)	3	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
	资金投入 (A3)	预算编制科学性 (A31)	2	2
		资金分配合理性 (A32)	2	2
小计			15	8
项目过程 (B)	资金管理 (B1)	资金到位率 (B11)	3	3
		预算执行率 (B12)	3	3
		会计核算规范性 (B13)	2	0
		资金使用合规性 (B14)	4	4
	组织实施 (B2)	管理制度健全性 (B21)	2	2
		制度执行有效性 (B22)	4	3
		项目自评 (B23)	5	0
		项目资料完整性 (B24)	2	1
小计			25	16
项目产出	产出数量 (C1)	厕所、垃圾池改建项目 (C11)	4	4
		校舍防盗窗改建项目 (C12)	4	4
	产出质量 (C2)	项目验收合格率 (C21)	7	7
	产出时效 (C3)	完成及时性 (C31)	7	7
	产出成本 (C4)	厕所、垃圾池改建项目 (C41)	4	4
		校舍防盗窗改建项目 (C42)	4	4
小计			30	30
项目效益	社会效益 (D1)	学校培养人才的数量与质量 (D11)	15	12

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
(D)	服务对象满意度(D2)	学生对项目满意度(D21)	15	9.95
小计			30	21.95
合计			100	75.95

(三) 教学质量提升项目指标综合评价及说明

1. 项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入项目评价指标分值 15 分，评价得分 8 分，扣 7 分，得分率 53.33%。具体如下：

(1) 项目立项-立项依据充分性指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据 2020 年黔南州财政局 黔南州教育局下达的预算通知文件及相关管理制度，黔南师院附中实施的教师能力提升项目立项依据充分，实施内容符合国家、贵州省委省政府的决策部署，契合学校教育事业需求。

(2) 项目立项-立项程序规范性指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据 2020 年黔南州财政局 黔南州教育局下达的预算通知文件及相关管理制度，黔南师院附中实施的教学质量提升项目立项程序规范，实施内容符合国家、贵州省委省政府的决策部署，契合学校教育事业需求。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性指标分值 4 分，评价得分 0 分，扣 4 分。截止绩效评价日，未能获取项目相关绩效目标。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性指标分值 3 分，评价得分 0 分，扣 3 分。截止绩效评价日，未能获取项目相关绩效目标。

(5) 资金投入-预算编制科学性指标分值 2 分，评价得分

2分。根据2020年下达的预算通知文件及资金管理办法，基础设施建设项目预算编制科学合理，预算内容和项目内容相匹配。

(6)资金投入-资金分配合理性指标分值2分，评价得分2分。根据2020年黔南州财政局黔南州教育局下达预算通知文件及相关管理制度，教学质量提升项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

2.项目过程包括资金管理、组织实施，评价指标分值25分，评价得分9.92分，扣15.08分，等分率39.68%。具体情况如下：

(1)资金管理-资金到位率指标分值3分，评价得分3分。根据上述报告资金来源情况，该项目资金应2,551,000.00元，实际到位资金2,551,000.00元。

(2)资金管理-预算执行率指标分值3分，评价得分0.92分，扣2.08分。该项目计划成本2,551,000.00元，项目实际支出为2,147,831.62元，其中：①黔南师院附中校大门改造扩建工程、学生人车分流通道建设工程、边坡加固人行便道修建工程等建设维修项目，因资金短缺向黔南州教育局申请调剂“基础教育提升管理经费（黔财教〔2020〕105号）”资金200,000.00元，时任黔南州教育局副局长韦快在申请报告上签署同意调剂使用，实际使用“基础教育提升管理经费（黔财教〔2020〕105号）”资金1,482,000.00元，除调剂资金外，上述工程使用资金1,282,000.00元，上述事实不符合《关于

下达 2020 年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》(黔财教〔2020〕105 号)文件的资金使用范围。

②根据《关于下达 2020 年城乡义务教育公用经费专项资金的通知》(黔南财教〔2020〕15 号)文件下达资金 251,000.00 元,2020 年 7 月 11 号凭证支付学校保安 2020 年 7 月份工资 7,244.70 元、代课教师代课费(6-7 月)43,130.00 元、临时工工资 8,000.00 元、合同工工资 21,143.81 元,此四项支出合计金额 79,518.51 元,上述事实不符合《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理办法》的通知(黔财教〔2018〕65 号)文件规定使用,违反文件第二章第五条第一点“人员经费(包括支付人员工资、津贴补贴)不得列入城乡义务教育公用经费专项补助资金”的规定。

预算执行率= $(2,147,831.62 - 1,282,000.00 - 79,518.51) / 2,551,000.00 \times 100\% = 30.82\%$; 指标得分= $3 \times 30.82\% = 0.92$ 分。

(3)资金管理-会计核算规范性指标分值 2 分,评价得分 0 分,扣 2 分。截止绩效评价日,我们未能获取项目专用台账核算账簿,该项目的收支及结余未能单独清晰反映。

(4)资金管理-资金使用合规性指标分值 4 分,评价得分 2 分,扣 2 分。①基础教育质量提升管理经费支出 1,282,000.00 元,不符合《关于下达 2020 年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》(黔财教〔2020〕105 号)文件规定;②城乡义务教育公用经费支出 79,518.51 元,不符合《贵州省城乡义

务教育公用经费专项补助资金管理办法》的通知（黔财教〔2018〕65号）文件规定（具体问题详见教学质量提升项目第2大点“项目过程”第2小点“预算执行率”内容）。

（5）组织实施-管理制度健全性指标分值2分，评价得分2分。根据黔南师院附中提供的《财务管理制度》该制度包含了：财务管理目标、收入的管理、审批权限管理、办公经费管理、差旅费管理、会议费管理、接待费管理、交通费管理、现金管理、银行存款管理等，财务制度较为健全。

（6）组织实施-制度执行有效性指标分值4分，评价得分2分，扣2分。①基础教育质量提升管理经费支出1,282,000.00元，不符合《关于下达2020年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》（黔财教〔2020〕105号）文件规定；②城乡义务教育公用经费支出79,518.51元，不符合《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理办法》的通知（黔财教〔2018〕65号）文件规定（具体问题详见教学质量提升项目第2大点“项目过程”第2小点“预算执行率”内容）。

（7）组织实施-项目自评项目评价指标分值5分，评价得分0分，扣5分。截止绩效评价日，未能获取项目自评相关资料，项目实施单位黔南师院附中提供自评报告与该项目无关。

（8）组织实施-项目资料完整性指标分值2分，评价得分0分，扣2分。截止绩效评价日未能获取项目管理过程中必要的资料：如《项目绩效目标申报表》、《项目绩效目标自评表》及自评报告。

3、项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，指标分值 36 分，评价得分 30.57 分，扣 5.43 分，得分率 84.92%。具体如下：

(1)产出数量-城乡义务教育学校生均公用经费指标分值 1.5 分，评价得分 0 分，扣 1.5 分。项目得分=（计划）应申报获得公用经费学校生人数/实际申报获得公用经费学校生人数×分数，截止绩效评价日，被评价单位未提供申报城乡义务教育学校生均公用经费相关资料，无法准确测算项目得分。

(2)产出数量-城乡义务教育学校生均公用经费指标分值 1.5 分，评价得分 1 分，扣 0.5 分。项目得分=（251,000.00-79,518.51）/251,000.00×1.5=1。城乡义务教育公用经费支出 79,518.51 元，上述事实不符合《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理办法》的通知（黔财教〔2018〕65 号）文件规定（具体问题详见教学质量提升项目第 2 大点“项目过程”第 2 小点“预算执行率②”内容）。

(3)产出数量-基础教育提升内涵发展和质量提升指标分值 2 分，评价得分 0.57 分，扣 1.43 分。项目得分=（200,000.00+313,180.00）/1,795,180.00=0.57 分，基础教育质量提升管理经费支出 1,282,000.00 元，上述事实不符合《关于下达 2020 年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》（黔财教〔2020〕105 号）文件规定（具体问题详见教学质量提升项目第 2 大点“项目过程”第 2 小点“预算执行率①”内容）。

(4)产出数量-教师专业发展支持服务体系建设资金指标分值3分,评价得分3分。经查阅相关资料被评价单位资金使用符合省财政厅、省教育厅印发《贵州省省级教师专业发展支持服务体系建设专项资金管理办法》(黔财教〔2020〕199号)的规定,培训费报销严格按照财务管理制度执行。

(5)产出数量-少数民族教育发展指标分值2分,评价得分2分。经查阅项目实施单位黔南师院附中提供的相关资料,使用资金总额49,956.00元,2020年实际支出为154.00元,2021年实际支出为49,802.00,项目得分 $=49,956.00/49,956.00 \times 2=2$ 分。

(6)产出质量-基础教学提升内涵发展和质量提升指标分值4分,评价得分2分,扣2分。

①经评价组实地查看,班班通项目已全部实施完毕,办学条件得到有效改善。

②基础教育质量提升管理经费支出1,282,000.00元,不符合《关于下达2020年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》(黔财教〔2020〕105号)文件规定(具体问题详见教学质量提升项目第2大点“项目过程”第2小点“预算执行率①”内容)。

(7)产出质量-教师专业发展支持服务体系建设资金指标分值4分,评价得分4分。经查阅黔南师院附中提供教师专业发展支持服务体系建设项目资料符合《贵州省省级教师专业发展支持服务体系建设专项资金管理办法》(黔财教〔2020〕199

号)文件的资金使用规定。

(8)产出质量-班班通采购合格率指标分值3分,评价得分3分。项目经验收全部合格,合格率100%。

(9)产出实效-完成及时性指标分值7分,评价得分7分。经查阅相关项目资料实际完成时间未超出计划完成时间。

(10)产出成本-成本节约率”指标分值8分,评价得分8分。计划成本节2,551,000.00元,实际成本2,147,831.62元,实际成本未超出计划成本。

4.项目效益包括项目效果项目评价指标分值24分,评价得分20.65分,扣3.35分,得分率86.04%。具体情况如下:

(1)项目效果-教师队伍素质指标分值10分,评价得分10分。扣0分。在职在编教职工79名,其中教授1人,省级特级教师2人,省级教学名师2人,中小学高级职称教师25人,中级职称教师30人,省级骨干教师4人,州级骨干教师25人,具有中级、高级、特级教师占专任教师比例= $(2+25+30)/79 \times 100\% = 72.15\% > 50\%$,学校落实立德树人根本任务,积极推进师德师风建设。

(2)项目效果-学生对项目满意度指标分值7分,评价得分4.81分,扣2.19分。问卷调查涉及满意度共10项,分值设置分别为(A.非常满意/非常好为10分、B.满意为7.5分、C.一般为5分、D.不满意/很差为2.5分),问卷调查总分为100分。问卷调查发放30份,收回19份,有效问卷19份,经评价小组统计,指标得分= $7 \times$ 平均满意度= $7 \times (\sum$ 问卷调查

得分) / (问卷调查总分 × 问卷调查数量) × 100% = 7 × [1305 / (100 × 19)] × 100% = 4.81 分。

(3) 项目效果-教师对项目满意度指标分值 7 分, 评价得分 5.84 分, 扣 1.16 分。问卷调查涉及满意度共 10 项, 分值设置分别为 (A. 非常满意/非常好为 10 分、B. 满意为 7.5 分、C. 一般为 5 分、D. 不满意/很差为 2.5 分), 问卷调查总分为 100 分。问卷调查发放 30 份, 收回 22 份, 有效问卷 22 份, 经评价小组统计, 指标得分 = 7 × 平均满意度 = 7 × (Σ 问卷调查得分) / (问卷调查总分 × 问卷调查数量) × 100% = 7 × [1835 / (100 × 22)] × 100% = 5.84 分。

综合所述, “教学质量提升项目”绩效评价等级为“合格”综合评分 69.14 分, 扣 30.86 分, 得分率 69.14%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
项目决策 (A)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	2	2
		立项程序规范性(A12)	2	2
	绩效目标(A2)	绩效目标合理性(A21)	4	0
		绩效指标明确性(A22)	3	0
	资金投入(A3)	预算编制科学性(A31)	2	2
		资金分配合理性(A32)	2	2
小计			15	8
项目过程 (B)	资金管理(B1)	资金到位率(B11)	3	3
		预算执行率(B12)	3	0.92
		会计核算规范性(B13)	2	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
		资金使用合规性 (B14)	4	2
	组织实施 (B2)	管理制度健全性 (B21)	2	2
		制度执行有效性 (B22)	4	2
		项目自评 (B23)	5	0
		项目资料完整性 (B24)	2	0
小计			25	9.92
项目产出 (C)	产出数量 (C1)	城乡义务教育学校生均公用经费 (C11)	1.5	0
		城乡义务教育学校生均公用经费 (C12)	1.5	1
		基础教育提升内涵发展和质量提升 (C13)	2	0.57
		教师专业发展支持服务体系建设资金	3	3
		少数民族教育发展 (C14)	2	2
	产出质量 (C2)	基础教学提升内涵发展和质量提升 (C21)	4	2
		教师专业发展支持服务体系建设 (22)	4	4
		班班通采购合格率 (C23)	3	3
	产出时效 (C3)	完成及时性 (C31)	7	7
	产出成本 (C4)	成本节约率 (C41)	8	8
	小计			36
项目效益 (D)	项目效果 (D1)	教师队伍素质 (D11)	10	10
		学生对项目满意度 (D12)	7	4.81
		教师对项目满意度 (D13)	7	5.84

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
小计			24	20.65
合计			100	69.14

五、评价结论

(1) 学生补助（资助）类项目绩效评价得分 84.63 分，项目绩效评价等级为“良好”。在项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面，基本符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定，但项目绩效目标合理性、绩效目标明确性、制度执行有效性、项目自评方面存在一定的不足。

(2) 基础设施建设类项目绩效评价得分 75.95 分，项目绩效评价等级为“合格”。在资金管理、产出数量、社会效益、服务对象满意度方面，基本符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定，但项目绩效目标合理性、绩效目标明确性、资料完整性、制度执行有效性、项目自评、会计核算规范性方面存在一定的不足。

(3) 黔南师院附中教学质量提升类项目绩效评价得分 69.14 分，项目绩效评价等级为“合格”。在项目决策、项目过程、项目效益方面，基本符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定，但项目绩效目标合理性、绩效目标明确性、项目自评、资料完整性、制度执行有效性、预算执行率、会计核算规范性等方面存在一定的不足。

六、存在的主要问题

1. 资金使用不规范。

(1) 城乡义务教育公用经费项目下达资金 251,000.00 元, 其中: 付学校保安 2020 年 7 月份工资 7,244.70 元、代课教师代课费(6-7 月) 43,130.00 元、临时工工资 8,000.00 元、合同工工资 21,143.81 元, 合计 79,518.51 元, 此四项支出违反了《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理暂行办法的通知》(黔财教〔2020〕65 号) 第二章第五条“以下内容不得列入城乡义务教育公用经费专项资金的使用范围:(一) 人员经费(包括支付人员工资、津贴补贴)”的规定。

(2) 《关于下达 2020 年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》(黔财教〔2020〕105 号) 文件下达资金 1,800,000.00 元, 2021 年 2 月 8 日, 黔南民族师范学院附属中学因校大门改造扩建工程、学生人车分流通道建设工程、边坡加固人行便道修建工程等建设维修项目的州级资金未到位, 向黔南州教育局提交《黔南民族师范学院附属中学关于申请使用(基础教育提升管理经费〔2020〕105 号) 资金解决校园建设部分民工工资的报告》(黔南师范附行呈〔2021〕9 号), 申请使用(基础教育提升管理经费〔2020〕105 号) 资金 200,000.00 元, 用于解决校园建设部分民工工资, 时任黔南州教育局副局长韦快在申请报告上签署同意调剂使用 200,000.00 元。经查, 黔南师院附中实际使用基础教育提升管理经费〔2020〕105 号) 资金 1,482,000.00 元, 用于了校大门改造扩建工程、学生人车分流通道建设工程、边坡加固人行便道修建工程等建设维修项目。除调剂资金外, 上述工程资

金 1,282,000.00 元，超出了前述（黔财教〔2020〕105 号）文件的资金使用范围，未严格执行相关制度及资金管理办法。

2. 黔南师院附中未按照相关文件规定编制项目绩效目标，未对已实施的项目自评工作。

3. 预算执行率较低

黔南师院附中教学质量提升建设项目下达资金 2,551,000.00 元，2020 年实际支出为 1,664,334.00 元，2021 年实际支出为 483,497.62 元，其中：①基础教育质量提升管理经费支出 1,282,000.00 元，不符合《关于下达 2020 年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》（黔财教〔2020〕105 号）文件规定；②城乡义务教育公用经费支出 79,518.51 元，不符合《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理办法》的通知（黔财教〔2018〕65 号）文件规定，资金预算执行率 30.82%。

4. 项目资料不完整。未能提供部分资料如《项目绩效目标申报表》、《项目绩效目标自评表》、《自评报告》。

七、相关建议

1. 加强资金使用规范性。

黔南师院附中应认真贯彻落实专项资金管理办法明确规定的资金使用范围，加强项目支出管理，提高专项资金执行准确率。建立健全专项资金监督检查机制，确保专项资金落到位。

2. 提高绩效管理意识。

黔南师院附中应认真贯彻落实上级部门下达的相关文件

精神，积极开展绩效管理培训，提高绩效管理意识，科学合理编制绩效目标，加强项目实施过程的监督，纠正项目实施中的偏差，有效促进项目的进展，实现项目目标。对已实施的项目及时开展项目自评，梳理项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成效，规范撰写项目绩效自评报告，并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上级主管部门。

3. 提高预算执行能力。

提高预算执行准确率。加强项目支出管理，一方面做到编制的精准科学，另一方面加强项目的过程管理，过程中掌握预算的执行情况。

4. 建议项目资料及时归档。项目在实施过程中应形成必要资料，在项目完成后及时归档。

八、绩效评价结果应用建议

1. 落实问题整改。财政部门应将绩效评价所反映的问题和建议反馈给黔南师院附中，并督促黔南师院附中及时整改。

2. 清理结余资金。建议黔南州财政局对已实施完毕项目的结余资金进行收回，合理调整财政资金安排使用方向，优化财政资源配置。加强对结余资金的监督，在预算安排时应考虑预算单位资金结余情况，对个别预算执行进度慢、结余资金量大的项目，应当减少下年预算安排。

附件：

- 一、附件一《评分表》
- 二、附件二《资金来源文件》
- 三、附件三《项目支出明细表》
- 四、附件四《项目支出汇总表》
- 五、附件五《项目调查问卷统计表》
- 六、问题汇总表

项目负责人：

彭佑林

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州分所

2022年5月25日



附件1.1

“学生补助（资助）”项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
项目决策（A）	20	项目立项（A1）	7	立项依据充分性（A11）	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分） ④项目是否与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	根据2020年下达的预算文件及相关管理制度，黔南师院附中实施的补助（资助）项目立项依据充分，实施内容符合国家、贵州省省委省政府的决策部署，契合学校教育事业发展需求。	4
						项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。（1分）	根据2020年下达的预算文件及相关管理制度，黔南师院附中实施的补助（资助）项目立项依据充分，实施内容符合国家、贵州省省委省政府的决策部署，契合学校教育事业发展需求。	3
						项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	截止绩效评价日未能获取项目绩效目标、项目绩效目标申报表。	0
						依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	截止绩效评价日，未能获取项目绩效目标、项目绩效目标申报表。	0
	6	资金投入（A3）	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	根据2020年预算下达文件及贫困学生花名册，学生补助（资助）项目预算编制科学合理，预算内容和项目内容相匹配。	4		
				项目预算资金分配是否依据充分，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	根据2020年预算下达文件及贫困学生花名册，学生补助（资助）项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。	2		

附件1.1

“学生补助（资助）”项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
项目过程（B）	20	资金管理（B1）	12	资金到位率（B11）	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实程度	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标得分 = 3 × 资金到位率	根据上述报告资金来源情况，应到位资金216,250.00元，实际到位资金216,250.00元。	3
				预算执行率（B12）	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 指标得分 = 3 × 预算执行率	截止绩效评价日，项目实际到位资金216,650.00元，实际支出资金216,650.00元，预算执行率100%。	3
				会计核算规范性（B13）	2	项目资金是否对进行专项核算，用以反映会计账簿设置规范情况	①是否建立了项目台账；(1分) ②项目台账数据准确性。(1分)	评价组对被评价单位提供的贫困生春秋两季补助费用发放表与会计支付凭证核对，数据准确无误，资金已全部发放。	2
				资金使用合规性（B14）	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	经查阅凭证及相关附件学习补助（资助）项目支出资金216,250.00元，符合相关资金文件要求。	4
		管理制度健全性（B21）	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；(1分)	根据黔南师院附中提供的财务管理制度，相应制定了财务管理目标、收入的管理、审批权限管理、办公经费管理、差旅费管理、会议管理、接待费管理、交通费管理、现金管理、银行存款管理等，财务制度较为健全。	2		
					①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)	根据黔南师院附中财务部提供相关资料，财务管理制度与专项资金管理办法得到有效执行，资金使用符合相关文件的规定。	2		
		项目资料完整性（B23）	2	评价单位是否规范档案管理，反映项目实施单位在项目管理过程中，对项目各类资料的管理情况。	①项目管理过程中必要的痕迹资料完整齐全（前期、过程、验收），资料保存妥当，得1分； ②项目资料归档及时，得1分。	截止绩效评价日，未能获取项目管理过程中必要的资料，如《项目绩效目标申报表》、《项目绩效目标自评表》及自评报告。	1		
					①项目单位对项目自评并提供自评报告得1分，无得0分 ②项目自评报告是否规范；(1分)	(8) 经查阅相关项目实施资料，未能获取相关自评资料，项目实施单位黔南师院附中提供自评报告与该项目无关。	0		

附件1.1

“学生补助（资助）”项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
项目产出（C）	45	数量（C1）	20	补助资金人数（C11）	5	主要反映学校补助建档立卡贫困学生人数。	实际完成量/（计划）应完成量*分值	根据贫困学生花名册，补助建档立卡贫困学生人数=77/77×5=5分，补助农村低保家庭贫困学生人数=23/23×5=5分，补助农村特困救助供养学生人数=129/129×5=5分，补助一般贫困学生人数=188/188×5=5分。	5
					5	主要反映学校补助家庭经济困难残疾学生人数。	实际完成量/（计划）应完成量*分值		
					5	主要反映学校补助农村特困救助供养学生人数	实际完成量/（计划）应完成量*分值		
					5	主要反映学校补助农村低保家庭学生人数	实际完成量/（计划）应完成量*分值		
	5	质量（C2）	15	补助准确率（C21）	5	主要反映学校补助经济困难寄宿中学生生活费补助是否标准	经济困难寄宿中学生生活费补助政策落实率为100%，每发现1例资助对象不准确的，扣1分，扣完为止。	经查阅实际发放名单，补助义务教育阶段建档立卡学生77人、农村低保家庭贫困学生23人、农村特困救助供养学生129人、一般贫困学生188人，补助人数与上报黔南州教育局《贫困学生花名册》相符。	5
					5	主要反映学校补助经济困难非寄宿中学生生活费补助是否标准	经济困难非寄宿中学生生活费补助政策落实率为100%，每发现1例资助对象不准确的，扣1分，扣完为止。		
	5	时效（C3）	5	完成时效（C31）	5	主要反映学校资助系统学生信息录入是否标准	学校资助系统与相关人员记录资助学生名单核对，每发现1例资助对象信息录入不完整、资助对象少录入或多录入系统，扣1分，扣完为止。	按规定要求或计划时间内完成，得满分；否则不得分	5
					5	主要反映学校学生生活费补助发放时效。	按		
	5	成本（C4）	5	成本控制率（C41）	5	主要反映学校城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助成本是否超出预算	实际成本未超过预算得满分；超过预算按：指标分值-（实际成本-计划成本）/计划成本*指标分值	截止绩效评价日，实际发生成本216,250.00元，预算资金216,250.00元，实际成本未超出预算。	5
					5	主要反映学校城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助成本是否超出预算	按		

附件1.1 “学生补助（资助）”项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
效益指标（D）	15	社会效益（D1）	5	家庭经济困难学生生活补助覆盖率（D11）	5	评价义务教育阶段建档立卡贫困户、家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生、农村低保家庭学生四类家庭经济困难学生是否纳入生活补助范围，主要反映学校城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助实施成效。	符合补助要求，全部纳入补助范围的学生，得满分；每发现一例未被纳入补助范围的学生，扣1分，扣完为止。	经查阅实际发放名单已全部覆盖被评价单位上报黔南州教育局困难学生人数。	5
		教师满意度（D21）	2	教师满意度（D21）	2	问卷调查，主要反映教师是否知晓学校城乡义务教育阶段家庭经济困难补助、对补助是否满意	问卷调查，平均满意度 = (∑问卷调查得分) / (问卷调查总分 × 问卷调查数量) × 100% 项目得分 = 2 × 平均满意度	问卷调查设计满意度共10项，分值设置分别为（A为10分，B为7.5分，C为5分，D为2.5分，△选项得10分，○选项得2.5分），问卷调查总分为100分。问卷调查发放30份，收回13份，有效问卷13份，经评价小组统计，指标得分 = 2 × 平均满意度 = (∑问卷调查得分) / (∑问卷调查数量) × 100% = 2 × [1200 / (100 × 13)] × 100% = 1.85分，扣0.15分。	1.85
		学生满意度（D22）	5	学生满意度（D22）	5	问卷调查，主要反映学生是否知晓学校城乡义务教育阶段家庭经济困难补助、对补助是否满意	问卷调查，平均满意度 = (∑问卷调查得分) / (问卷调查总分 × 问卷调查数量) × 100% 项目得分 = 5 × 平均满意度	问卷调查设计满意度共10项，分值设置分别为（A为10分，B为7.5分，C为5分，D为2.5分，△选项得10分，○选项得2.5分），问卷调查总分为100分。问卷调查发放30份，收回19份，有效问卷19份，经评价小组统计，指标得分 = 5 × 平均满意度 = (∑问卷调查得分) / (∑问卷调查数量) × 100% = 5 × [1367.5 / (100 × 19)] × 100% = 3.60分，扣1.4分。	3.60
		家长满意度（D23）	3	家长满意度（D23）	3	问卷调查，主要反映家长是否知晓学校城乡义务教育阶段家庭经济困难补助、对补助是否满意	问卷调查，平均满意度 = (∑问卷调查得分) / (问卷调查总分 × 问卷调查数量) × 100% 项目得分 = 3 × 平均满意度	问卷调查发放35份，收回32份，有效问卷32份，经评价小组统计，指标得分 = 3 × 平均满意度 = (∑问卷调查得分) / (∑问卷调查总分 × 问卷调查数量) × 100% = 3 × [2325 / (100 × 32)] × 100% = 2.18分，扣0.82分。	2.18
总分	100		100		100				87.63

附件1.2 基础设施建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
项目决策 (A)	项目立项 (A1)	4	立项依据充分性 (A11)	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (0.5分) ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (0.5分) ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (0.5分) ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 (0.5分)	根据2020年下达的预算文件及相关管理制度,黔南师院附中实施的基础设施建设项目立项依据充分,实施内容符合国家、贵州省委省政府决策部署,契合学校教育事业业发展需求。	2
					立项程序规范性 (A12)	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (0.5分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (0.5分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (1分)
	绩效目标 (A2)	7	绩效目标合理性 (A21)	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否与项目客观实际、用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; (1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	截止绩效评价日,未能获取项目绩效目标、绩效目标申报表、绩效目标自评表。	0
					绩效指标明确性 (A22)	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 (1分)
	资金投入 (A3)	4	预算编制科学性 (A31)	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; (0.5分) ②预算内容与项目内容是否匹配; (0.5分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; (0.5分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (0.5分)	根据2020年下达的预算通知文件及资金管理暂行办法,基础设施建设项目预算编制科学合理,预算内容和项目内容相匹配。	2
					资金分配合理性 (A32)	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; (1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 (1分)

附件1.2
基础设施建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
项目过程 (B)	资金管理 (B1)	3	资金到位率 (B11)	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=3×资金到位率	根据上述报告资金来源情况,该项目资金应到位120,000.00元,实际到位资金120,000.00元。	3
			预算执行率 (B12)	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 指标得分=3×预算执行率	该项目预算资金120,000.00元,实际支出资金120,000.00元,预算执行率100%。	3
		会计核算规范性 (B13)	2	项目资金是否对进行专项核算,用以反映会计核算设置规范情况。	①建立了项目台账;(1分) ②项目台账数据准确。(1分)	截止绩效评价日,我们未能获取项目专用台账核算账簿,该项目的收支及结余未能单独清晰反映。	0	
		资金使用合规性 (B14)	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	经查阅相关凭证资料及附件,该项目资金使用符合《贵州省城市义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金管理暂行办法》(黔财教[2020]222号)文的规定使用。	4	
		管理制度健全性 (B21)	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	根据黔南师院附中提供的《财务管理目标制度》该制度包含了:财务管理、办公管理、收入管理、差旅管理、会议管理、资产管理、接待管理、交通管理、现金管理、银行存款管理等,财务制度较为健全。	2	
		制度执行有效性 (B22)	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	黔南师院附中财务部提供相关资料,财务管理与专项资金管理办法基本得到执行,但项目的实施过程中学校垃圾池修缮改造、卫生间上下水管维修支出70,000.00元,发票信息提供服务人员为黔南州致蜂农业发展有限公司,合同签订人为杨光燕,实际收款人为杨光燕,根据黔南州致蜂农业发展有限公司营业执照主要经营范围:农业领域、旅游观光、餐饮服务,未见相关工程施工资质,对项目施工单位资质未严格审查。	3	
	计划管理 (B2)	25	项目自评 (B23)	5	主要反映项目实施单位是否对该项目进行自我评价。	①项目单位对项目自评并提供自评报告;(1分) ②有评价指标和标准;(1分) ③有评价过程资料;(1分) ④自评报告内容符合要求;(1分) ⑤自评报告格式符合《自评报告格式》(附件1)	截止绩效评价日,未能获取项目自评相关资料,项目实施单位黔南师院附中提供自评报告与该项目无关。	0
			项目资料完整性 (B24)	2	评价单位是否规范档案管理,反映实施单位在项目管理过程中,对项目各类资料的管理情况。	①项目管理过程中必要的痕迹资料完整齐全(前期、过程、验收),资料保存妥当,得1分; ②项目资料归档及时,得1分。	截止绩效评价日,未能获取项目管理过程中必要的资料,如《项目绩效目标申报表》、《项目绩效目标自评表》及自评报告。	1

附件1.2 基础设施建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
项目产出 (C)	产出数量 (C1)	4	厕所、垃圾池改建项目 (C11)	4	项目实施的实际情况,用以反映和考核项目完成数量目标的实现程度。	①计划时间内改建完成得分4分。 ②计划时间内未改建完成得分0分。	该项目计划2020年对厕所、垃圾池改造,经查阅相关资料,项目已在2020年全部实施完毕。	4
			校舍防渗漏改建项目 (C12)	4	项目实施的实际情况,用以反映和考核项目完成数量目标的实现程度。	①计划时间内改建完成得分4分。 ②计划时间内未改建完成得分0分。	该项目计划2020年对校舍防渗漏改造,经查阅相关资料,项目已在2020年全部实施完毕。	4
	产出质量 (C2)	7	项目验收合格率	7	主要反映项目施工质量效果	项目验收合格率=(项目验收合格数/项目总数)×100% 指标得分=7×完成及时率	基础设施建设项目共实施8个项目,项目验收合格率,验收合格率100%。	7
	产出时效 (C3)	7	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 指标得分=7×完成及时率	项目计划2020年内完成,经查阅相关资料项目已全部在2020年内改造完成。	7
项目成本 (C4)	30	厕所、垃圾池改建项目成本节约率 (C11)	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比例,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标任务所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标任务计划安排的支出,一般以项目预算为参考 指标得分:实际成本未超过预算且成本节约率在20%(含)内得满分,成本节约率在20%-50%内根据实际节约率得分,成本节约率>50%不得分;超过预算按:指标分-[(实际成本-计划成本)/计划成本]*分值得分	(5) 该项目计划成本120,000.00元,实际支出96,660.00元,实际成本未超过计划成本。	4	
			校舍防渗漏改建项目成本节约率 (C12)	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比例,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标任务所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标任务计划安排的支出,一般以项目预算为参考 指标得分:实际成本未超过预算且成本节约率在20%(含)内得满分,成本节约率在20%-50%内根据实际节约率得分,成本节约率>50%不得分;超过预算按:指标分-[(实际成本-计划成本)/计划成本]*分值得分	该项目计划成本120,000.00元,实际支出23,340.00元,实际成本未超过计划成本。	4
项目效益 (D)	社会效益 (D1)	15	学校培养人才的数量与质量 (D11)	15	提升学校培养人才的数量与质量。	学校招生人数增加,升学率大于95%,显著提升得分15分;学校招生人数增加,升学率大于80%小于95%,有所提升得分12分;学校招生人数减少,升学率小于80%,没有提升得分0分	2020年招生人数660人,同比2019年增加78人,2020年升学率为81%,大于80%小于95%。	12
			学生对项目满意度 (D21)	15	考察学生对在校学习生活的满意度。	问卷调查,平均满意度=(∑问卷调查得分)/(问卷调查总分×问卷调查数)×100% 项目得分=15×平均满意度	问卷调查涉及满意度共10项,分值设置分别为(A.非常满意/非常满意为10分、B.满意/很差为7.5分、C.一般为5分、D.不满意/很差为2.5分)。问卷调查总分100分。问卷调查发放19份,收回19份,有效问卷19份,经评价小组统计,本指标得分=15×平均满意度=15×[(∑问卷调查得分)/(问卷调查总分×问卷调查数)]×100%=[1260/(100×19)]×100%-9.95分,扣5.05分。	9.95
总分		100		100				75.95

教学质量提升经费项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
项目决策 (A)	15	项目立项 (A1)	4	立项依据充分性 (A11)	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (0.5分) ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (0.5分) ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (0.5分) ④项目是否与其他项目或部门内部项目重复。 (0.5分)	根据2020年下达的预算文件及相关管理制度,黔南师范学院附中实施的教學质量提升项目立项依据充分,实施内容符合国家、贵州省省委省政府决策部署,契合学校教育事业发展的需求。	2
				立项程序规范性 (A12)	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (0.5分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (0.5分) ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 (1分)	根据2020年黔南州财政局黔南州教育局下达的预算通知文件及相关管理制度,黔南师范学院附中实施的教學质量提升项目立项程序规范,实施内容符合国家、贵州省省委省政府决策部署,契合学校教育事业发展的需求。	2
	7	绩效目标 (A2)	绩效目标合理性 (A21)	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; (1分) ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性; (1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1分) ④目标与预算确定的资金量相匹配。 (1分)	截止绩效评价日,未能获取项目相关绩效目标。	0	
			绩效指标明确性 (A22)	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 (1分)	截止绩效评价日,未能获取绩效指标相关资料。	0	
	4	资金投入 (A3)	预算编制科学性 (A31)	2	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; (0.5分) ②预算内容与项目内容是否匹配; (0.5分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; (0.5分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (0.5分)	根据2020年下达的预算通知文件及资金管理办法,基础设施建设项目预算编制科学合理,预算内容和项目内容相匹配。	2	
			资金分配合理性 (A32)	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; (1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 (1分)	根据2020年下达预算文件及相关管理制度,教學质量提升项目预算资金分配依据充分,资金分配额度合理。	2	

教学质量提升经费项目绩效指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
B			会计核算规范性 (B13)	2	项目资金是否对进行专项核算,用以反映会计核算设置规范情况	①建立了项目台账; (1分) ②项目台账数据准确。(1分)	截止绩效评价日,我们未能获取项目专用台账核算账簿,该项目的收支及结余未能单独清晰反映。	0
			资金使用合规性 (B14)	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	①基础教育质量提升管理经费支出1,282,000.00元,不符合《关于下达2020年基础教育质量提升管理经费预算的通知》(黔财教〔2020〕105号)文件规定; ②城乡义务教育公用经费支出79,518.51元,不符合《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理暂行办法》(黔财教〔2018〕65号)文件规定(具体问题详见教学质量提升项目第2大点“项目过程”第2小点“预算执行率”内容)。	2
			管理制度健全性 (B21)	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	根据黔南师院附中的《财务管理规定》该制度包含了:财务管理目标、收入的管理、审批权限管理、办公经费管理、差旅费管理、会议费管理、接待费管理、交通费管理、现金管理、银行存款管理等,财务制度较为健全。	2
			制度执行有效性 (B22)	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	①基础教育质量提升管理经费支出1,282,000.00元,不符合《关于下达2020年基础教育质量提升管理经费预算的通知》(黔财教〔2020〕105号)文件规定; ②城乡义务教育公用经费支出79,518.51元,不符合《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理暂行办法》(黔财教〔2018〕65号)文件规定(具体问题详见教学质量提升项目第2大点“项目过程”第2小点“预算执行率”内容)。	2
			项目自评 (B23)	5	主要反映项目实施单位是否对该项目进行自我评价。	①项目单位对项目自评并提供自评报告; (1分) ②有评价指标和标准; (1分) ③有评价过程资料; (1分) ④自评报告内容符合要求; (1分) ⑤有完整的评价结果。(1分)	截止绩效评价日,未能获取项目自评相关资料,项目实施单位黔南师院附中提供自评报告与该项目无关。	0
			项目资料完整性 (B24)	2	评价单位是否规范档案管理,反映实施单位在项目管理过程中,对项目各类资料的管理情况。	①项目管理过程中必要的痕迹资料完整齐全(前期、过程、验收),资料保存妥当,得1分; ②项目资料归档及时,得1分。	黔南师院附中未提供项目管理过程中必要的痕迹资料,且未及时进行归档,如《项目绩效目标申报表》、《项目绩效目标自评表》及自评报告等。	0
			城乡义务教育学校生均公用经费 (C11)	1.5	反映生均公用经费的核定要素。	项目得分=(计划)申报获得公用经费学校生人数/实际申报获得公用经费学校生人数×分数	截止绩效评价日,被评价单位未提供申报城乡义务教育学校生均公用经费相关资料,无法测算项目得分。	0
			城乡义务教育学校生均公用经费 (C12)	1.5	资金不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面支出。	项目得分=符合资金使用范围/使用资金总额×分数	项目得分=(251,000.00-81,087.07)/251,000.00×1.5=1。经查阅项目实施单位黔南师院附中提供的材料中2020年7月11日号凭证支付学校保安及合同工2020年7月份工资79,518.51元,不符合《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理暂行办法》(黔财教〔2018〕65号)的规定,违反了第二章第五条第一款“人员经费(包括支付人员工资、津贴补贴)不得列入城乡义务教育公用经费专项补助资金”的规定。	1

教学质量提升经费项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分	
项目产出 (C)	10	产出数量 (C1)	10	基础教育提升内涵发展和质量提升 (C13)	2	资金严禁用于偿还债务、平衡预算、支付利息、支付罚款、对外投资、发放人员津贴补贴以及冲抵地方应承担的教育经费等支出。	资金用于支持基础教育内涵发展和质量提升,符合《贵州省基础教育质量提升专项资金管理办法》规定的资金使用范围。 项目得分=符合资金使用范围/使用资金总额×分数	项目得分=(200,000.00-313,180.00)/1,795,180.00=0.57分,基础教育质量提升管理经费支出1,282,000.00元,上述事实不符合《关于下达2020年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》(黔财教〔2020〕105号)文件规定(具体问题详见教学质量提升项目第2大点“项目过程”第2小点“预算执行率①”内容)。	0.57	
				教师专业发展支持服务体系建设项目 (C14)	3	严禁资金被挤占、挪用、套取、虚报费用、奢侈浪费等项,对未履行审批程序的费用开支事项,与培训无关的支出,以及超范围、超标准使用的经费不予报销等。	①经费的划拨是否及时,是否存在挤占、挪用、套取经费等行为;(1分) ②经费使用合规管理制度是否健全,开支范围和标准是否符合规定;(1分) ③培训报销和支付是否符合规定,是否存在虚报费用、奢侈浪费等行为;(1分)	经查阅相关资料被评价单位资金使用符合省财政厅、省教育厅印发《贵州省省级教师专业发展支持服务体系建设项目资金管理暂行办法》(黔财教〔2020〕199号)的规定,培训费报销严格按照财务管理制度执行。	3	
				少数民族教育发展 (C14)	2	资金严禁用于偿还债务、平衡预算、支付利息、支付罚款、对外投资、发放人员津贴补贴以及冲抵地方应承担的教育经费等支出。	资金用于支持民族易地扶贫搬迁安置点中小少数民族民间文化建设和,推进民族民间文化,加强少数民族人才培养,补助民族文化艺术家和文艺人进校园担任兼职民族文化艺术教师等。 项目得分=用于加强少数民族人才培养使用资金额/实际资金使用额×分数	经查阅项目实施单位黔南师范学院附中提供的相关资料,使用资金总额49,956.00元,2020年实际支出为154,000元,2021年实际支出为49,802.00元,项目得分=49,956.00/49,956.00×2=2分。	2	
	11	产出质量 (C2)	4	基础教育提升内涵发展和质量提升 (C21)	4	评价基础教育提升资金使用是否准确	用于改善办学条件支出形成的资产满足验收标准得满分,否则不得分。	①经评价组实地查看,开班通项目已全部实施完毕,办学条件得到有效改善。 ②基础教育质量提升管理经费支出1,282,000.00元,不符合《关于下达2020年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》(黔财教〔2020〕105号)文件规定(具体问题详见教学质量提升项目第2大点“项目过程”第2小点“预算执行率①”内容)。	①经评价组实地查看,开班通项目已全部实施完毕,办学条件得到有效改善。 ②基础教育质量提升管理经费支出1,282,000.00元,不符合《关于下达2020年基础教育质量提升管理经费省级预算的通知》(黔财教〔2020〕105号)文件规定(具体问题详见教学质量提升项目第2大点“项目过程”第2小点“预算执行率①”内容)。	2
				教师专业发展支持服务体系建设项目 (C22)	4	评价教师专业发展资金使用是否准确	专项资金是否用于教师培训培养相关工作,符合资金使用范围得满分,否则不得分。	根据省财政厅、省教育厅关于印发《贵州省省级教师专业发展支持服务体系建设项目资金管理暂行办法》(黔财教〔2020〕199号)资金使用符合相关文件规定。	4	
				班班通采购合格率 (C23)	3	主要反映项目采购是否达到设计的质量效果	项目采购合格率=(项目采购合格数/项目总数)×100% 指标得分=3×项目采购合格率	项目采购经验收全部合格,合格率100%。	3	
	7	产出时效 (C3)	7	完成及时性 (C31)	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时性=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 指标得分=7×完成及时性	经查阅相关项目资料实际完成时间未超出计划完成时间。	7	
				成本节约率 (C41)	8	完成项目计划工作目标目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作项目实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 指标得分:实际成本未超过预算且成本节约率在20%(含)以内得满分,成本节约率在20%-50%内据实际情况打分,成本节约率>50%不得分;超过预算按:指标分值-(实际成本-计划成本)/计划成本×分值得分。	计划成本2,551,000.00元,实际成本2,147,831.62元,实际成本未超出计划成本。	8	

教学质量提升经费项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	评价得分
项目效益 (D)	24	项目效果 (D1)	24	教师队伍素质 (D11)	10	反映中小学教师队伍整体水平	<p>①落实教师给中小生上课基本制度且执行较好得3分。</p> <p>②具有中级、高级、特级教师占专任教师比例$\geq 50\%$得3分，否则按比例得分。</p> <p>③落实立德树人根本任务，师德师风建设成效显著得4分，每发现一例负面清单扣1分，扣完为止。</p>	教师给生上课基本制度落实且执行较好，在编在职在编教师79名，其中教授1人，省特级教师2人，省高级教师2人，中小学高级教师25人，中级教师25人，具有中级、高级、特级教师占专任教师比例 $= (2+25+30) / 79 \times 100\% = 72.15\% > 50\%$ ，学校落实立德树人根本任务，积极推进师德师风建设。	10
				学生对项目满意度 (D12)	7	考察学生对在学校学习生活的满意度	<p>问卷调查，平均满意度$= (\sum \text{问卷调查得分}) / (\sum \text{调查总分} \times \text{问卷调查数量}) \times 100\%$</p> <p>项目得分$= 7 \times \text{平均满意度}$</p>	<p>问卷调查涉及满意度共10项，分值设置分别为(A.非常满意/非常好为10分、B.满意为7.5分、C.一般为5分、D.不满意/很差为2.5分)，故问卷调查总分为100分。问卷调查发放30份，收回19份，有效问卷19份，经评价小组统计，指标得分$= 7 \times \text{平均满意度} = 7 \times (\sum \text{问卷调查得分}) / (\sum \text{调查总分} \times \text{问卷调查数量}) \times 100\% = 7 \times (1805) / (100 \times 19) \times 100\% = 4.81$分，扣2.19分。</p>	4.81
				教师对项目满意度 (D13)	7	考察教师对学校教学办公环境的满意度	<p>问卷调查，平均满意度$= (\sum \text{问卷调查得分}) / (\sum \text{调查总分} \times \text{问卷调查数量}) \times 100\%$</p> <p>项目得分$= 7 \times \text{平均满意度}$</p>	<p>问卷调查涉及满意度共10项，分值设置分别为(A.非常满意/非常好为10分、B.满意为7.5分、C.一般为5分、D.不满意/很差为2.5分)，故问卷调查总分为100分。问卷调查发放30份，收回22份，有效问卷22份，经评价小组统计，指标得分$= 7 \times \text{平均满意度} = 7 \times (\sum \text{问卷调查得分}) / (\sum \text{调查总分} \times \text{问卷调查数量}) \times 100\% = 7 \times (1835) / (100 \times 22) \times 100\% = 5.84$分。</p>	5.84
总分	100		100		100				69.14

资金来源表

项目类型	功能分类	预算项目	指标文号	2020年资金下达数
学生补助（资助）	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费	黔南财教〔2020〕35号	8,925.00
	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费	黔南财教〔2020〕5号	99,200.00
		城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助		99,200.00
	其他普通教育支出	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	黔南财教〔2020〕35号	8,925.00
合计				216,250.00
基础设施建设	其他教育支出	城市地区公办义务教育学校校舍安全保障补助	黔南财教〔2020〕20号	120,000.00
	合计			
教学质量提升	其他教育支出	基础教育质量提升管理费	黔南财教〔2020〕44号	1,800,000.00
	其他教育费附加安排的支出	本级追加	黔南财教〔2020〕15号	251,000.00
	其他教育支出	少数民族教育专项资金	黔南财教〔2020〕34号	400,000.00
	其他教育支出	教师专业发展支持服务体系建设资金	黔南财教〔2020〕29号	100,000.00
	合计			
总计				2,887,250.00

附件3.1

“四类”学生生活补助专项资金支出明细表

序号	指标文号	付款金额(元)	收款人	付款日期	备注
1		8,925.00	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/10/28	付学校2020秋季困难学生生活补助款
2		14,537.50	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/10/28	付学校困难学生生活补助款
3	黔南财教[2020]35号	99,200.00	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/10/28	付2020年秋季困难学生生活补助款
4		8,925.00	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/10/28	付2020年秋季学校困难学生生活补助款
5		32,187.50	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/4/21	付学校2019年义务教育教育贫困学生生活补助款
6		9,375.00	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/4/26	付学校2019年秋季贫困学生生活补助款
7	黔南财教[2020]5号	1,562.50	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/4/28	付学校2020年春季贫困学生生活补助款
8		40,937.50	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/5/29	付我校2019-2020第二学期春季家庭经济困难学生生活补助
9		600.00	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/6/8	付学校购买贫困生垫棉、盖棉、三件套等款
	合计	216,250.00			

附件3.2

基础设施建设工作支出明细

序号	指标文号	付款金额(元)	收款人	付款日期	备注
1	黔南财教[2020]20号	7,440.00	刘东林	2020/6/17	付学校安装学生公寓窗帘
2		3,000.00	黔南州盛悦科工贸有限公司	2020/6/17	付学校维修办公楼、逸夫楼LED屏
3		4,900.00	潘文鹏	2020/6/23	付学校安装学生公寓防盗网
4		800.00	李杨静	2020/8/13	付学校临时工疫情打扫学生公寓
5		600.00	罗申英	2020/8/13	付学校临时工疫情打扫学生公寓
6		7,600.00	个人代收付业务过度账户	2020/8/13	付学校临时工疫情打扫学生公寓
7		18,788.00	黔南州久益装饰有限责任公司	2020/12/2	付学校教学楼乳胶漆喷漆、卫生清理
8		2,000.00	匀市天宇阁布艺家居设计有限公司	2020/12/21	付学校教学楼教室窗帘
9		70,000.00	杨光燕	2020/11/11	付学校维修垃圾池改造、卫生间上下水管调整
10		4,872.00	贵州鼎卓设计工程有限公司	2021/5/12	付学校逸夫楼屋顶漏水款
	合计	120,000.00			

附件3.3

教学质量提升-教师专业发展支持服务体系专项资金2020-2021年支出明细

序号	指标文号	付款金额(元)	收款人	付款日期	备注
1	黔南财教 [2020]29号	519.00	张津铭	2020/9/9	校长研修
2		1,510.00	张津铭	2020/9/10	校长研修差旅费
3		800.00	杨再波	2020/9/10	老师评审劳务费
4		800.00	陈亚萍	2020/9/10	老师评审劳务费
5		800.00	袁子勇	2020/9/10	老师评审劳务费
6		200.00	王鹏	2020/9/10	伙食补助
7		316.00	王鹏	2020/9/10	住宿
8		1,558.00	彭林松	2020/9/10	伙食补助车票
9		714.00	陈常燕	2020/9/10	住宿费
10		400.00	陈常燕	2020/9/10	伙食补助
11		300.00	将三妹	2020/11/10	伙食补助
12		259.00	将三妹	2020/11/11	住宿
13		676.00	杨睿	2020/11/12	补助住宿
14		796.00	莫剑雄	2020/11/30	差旅、住宿
15		240.00	徐先瑞	2020/11/30	培训费
16		240.00	周文	2020/11/30	培训费
17		651.00	兰棕寻	2020/11/30	住宿费
18		3,420.00	彭岭、时青青	2020/11/30	付学校老师参加培训
19		1,859.00	姜妍、张瑛	2020/11/30	校长培训
20		1,115.00	将三妹	2020/11/30	差旅费
21		768.00	韦里江	2020/11/30	差旅费
22		1,447.00	韦里江	2020/11/30	差旅费
23		1,004.00	罗武贤、韦里江	2020/11/30	差旅费
24		728.00	代清	2020/11/30	差旅费
25		3,542.81	宋祖松	2020/11/30	差旅费
26		920.00	张津铭、刘江	2020/11/30	差旅费
27		696.00	许思丝	2020/11/30	住宿费
28		1,485.81	杨胜兰	2020/11/30	差旅费
29		200.00	张瑛	2020/11/30	补助款
30		2,000.00	刘永和	2021-03-10	付学校聘专家点评授课劳务款(正高级教师,4个课时)
31		624.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-03-10	付学校张津铭老师到贵阳参加“空中黔课”的住宿款
32		208.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-03-10	付学校张津铭老师到贵阳参加“空中黔课”住宿款
33		54.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-03-10	付学校张津铭老师到贵阳参加“空中黔课”车票款
34		208.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-03-10	付学校张津铭老师到贵阳参加“空中黔课”住宿差旅款
35		780.00	张津铭	2021-03-17	付学校张津铭老师到贵阳参加录制“空中黔课”差旅补助和伙食补助款
36		1,303.00	代清	2021-03-24	付学校代清老师到贵阳参加录制“空中黔课”的差旅伙食补助、车票和住宿等款(因放寒假,公务卡还款过期,自己垫付)
37		958.00	王非非	2021-03-26	付学校王非非老师参加贵阳“空中黔课”车票及差旅补助款
38		161.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-04-06	付学校王非非老师到贵阳参加“空中黔课”住宿款
39		148.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-04-06	付学校王非非老师到贵阳参加“空中黔课”住宿款
40		148.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-04-06	付学校王非非老师到贵阳参加“空中黔课”住宿款
41		148.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-04-06	付学校王非非老师到贵阳参加“空中黔课”住宿款
42		109.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-04-06	付学校王非非老师到贵阳参加“空中黔课”住宿款
43		1,058.00	王荣丽	2021-04-20	付学校王荣丽老师参加省教育厅《全省中小学实验教学技能》培训车票、住宿及伙食补助款(因公卡到期,未收到新卡)
44		458.00	何莲	2021-04-20	付学校何莲老师参加《全省中小学教师实验教学技能》培训车票及差旅补助款(新进人员,还未办理公务卡)
45		300.00	总行中间业务平台-零售代做转账交易	2021-04-22	付学校陈常燕老师到贵阳参加《全省中小学教师实验技能》培训住宿款
46		329.00	陈常燕	2021-04-22	付学校陈常燕老师到贵阳参加《全省中小学教师实验技能》培训车票和差旅伙食补助款

47		1,976.00	陈鹏建	2021-04-27	付学校老师参加全国中小学舞龙舞狮工作研讨会住宿、车票和差旅补助款(公务卡办理中)
48		360.00	姜妍	2021-05-08	付学校姜妍老师到贵阳十八中参加教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
49		360.00	南明森	2021-05-08	付学校南明森老师到贵阳十八中参加教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
50		360.00	陈敏	2021-05-08	付学校陈敏老师到贵阳参加十八中教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
51		360.00	宋祖松	2021-05-08	付学校宋祖松老师到贵阳参加十中教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
52		360.00	钟晓冬	2021-05-08	付学校钟晓冬老师到贵阳参加十中教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
53		360.00	张承承	2021-05-08	付学校张承承老师到贵阳参加教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
54		360.00	陈顺平	2021-05-08	付学校陈顺平老师到贵阳十中参加教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
55		360.00	陈阳海	2021-05-08	付学校陈阳海老师到贵阳十中参加教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
56		360.00	白能玉	2021-05-08	付学校白能玉老师到贵阳十中参加教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
57		360.00	戚毅	2021-05-08	付学校戚毅老师到贵阳十中参加教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
58		360.00	刘江	2021-05-08	付学校刘江老师到贵阳十中参加教研活动差旅伙食补助款(最终收款人)
59		1,490.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-10	付学校姜妍、刘江、白能玉、陈敏等老师到贵阳十中参加教研活动住宿款
60		24.50	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-10	付学校戚毅老师到贵阳十中参加教研活动车票款
61		24.50	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-10	付学校戚毅老师到贵阳十中参加教研活动返程车票款
62		122.50	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-11	付学校姜妍、南明森、白能玉、陈阳海、陈顺平等老师去贵阳十中教研取去的车票款
63		122.50	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-11	付学校刘江、张承承、陈敏、宋祖松、钟晓冬等老师去贵阳十中教研活动车票款
64		122.50	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-11	付学校姜妍、白能玉、陈顺平、南明森、陈阳海等老师到贵阳十中教研活动返程车票款
65		122.50	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-11	付学校钟晓冬、宋祖松、陈敏、刘江、张承承等老师参加贵阳十中教研活动返程车票款
66		596.00	总行中间业务平台-零售代做转账交易	2021-05-13	付学校时青青老师参加贵阳教科院中考研讨会差旅伙食补助款(最终收款人)
67		45.00	总行中间业务平台-零售代做转账交易	2021-05-13	付学校时青青老师到贵阳教科院参加中考研讨会去的车票款
68		298.00	总行中间业务平台-零售代做转账交易	2021-05-13	付学校时青青老师到贵阳参加教科院中考研讨会住宿款
69		36.00	总行中间业务平台-零售代做转账交易	2021-05-13	付学校时青青老师到贵阳教科院中考研讨会返程车票款
70		560.00	时青青	2021-05-17	付学校时青青老师到贵阳参加教科院中考研讨会差旅伙食补助款
71		600.00	黔南州游泳协会	2021-06-01	付学校老师参加全省中小学生游泳比赛会议款(最终收款人、对公账户)
72		964.00	张瑛	2021-06-07	付学校张瑛副校长到广州参加黔南州“领航校长”培养项目跟岗学习车票及差旅补助款(最终收款人,因统一购买车票,未使用公务卡)
73		1,115.00	石海	2021-06-07	付学校石海老师到水城参加全省初中信息技术质量观摩车票和差旅补助款(最终收款人,公务卡过期)
74		862.00	石海	2021-06-07	付学校石海老师到贵定参加黔南州信息技术技能大赛车票和差旅补助款(最终收款人,公务卡过期)
75		1,696.00	张瑛	2021-06-11	付学校张瑛副校长到江苏扬州参加黔南州领航校长培养项目跟岗学习车票及差旅补助款(最终收款人,公务卡过期,新卡还未收到)
合计		51,695.62			

附件3.4 教学质量提升-基础教育质量提升管理经费2020-2021年支出明细

序号	指标文号	付款金额(元)	收款人	付款日期	备注
1	黔南财教 [2020]44 号	1,000,000.00	贵州隆图建筑工程有限公司	2020/10/30	宿舍维修款
2		313,180.00	江苏青华电子科技有限公司	2020/11/11	付学校安装班班通
3		50,000.00	都匀市第二建筑工程公司	2020/12/10	付学校大门值班室
4		50,000.00	黔南州都匀市仁达科技有限公司	2020/12/15	付人车分流
5		240,000.00	贵州隆图建筑工程有限公司	2021-05-10	付学校维修公寓工程进度款
6		80,000.00	都匀市第二建筑工程公司	2021-02-10	付学校大门及值班室工程款
7		42,000.00	黔南州都匀市仁达科技有限公司	2021-02-10	付学校高架学生疏散通道工程款
8		20,000.00	杨光燕	2021-02-10	付学校维修卫生间、安装天棚、操场维修、维修医务室洗手池维修等
合计		1,795,180.00			

附件3.5

教学质量提升-少数民族教育发展专项资金2020-2021年支出明细

序号	指标文号	付款金额(元)	收款人	付款日期	备注
1	黔南财教 [2020]34号	100.00	王仕笛	2020/12/2	付驾驶员送领导开会补助
2		54.00	王仕笛	2020/12/21	付过路费
3		19,511.00	罗国才	2021-01-29	付学校罗国才老师到三都易地扶贫搬迁安置点生活设施费、保险费、生活费补助、交通补助等款(2019年9月-
4		3,328.00	罗国才	2021-04-07	付学校罗国才老师2021年1-3月生活补助、交通补助和保险款
5		8,540.00	总行中间业务平台-零售代做转账交易	2021-05-25	付学校组织易地帮扶搬迁学校老师、名师工作室乡村教师到南京跟岗学习住宿款
6		5,742.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-25	付学校组织易地扶贫学校、名师工作室乡村教师到南京跟岗学习贵阳到南京机票款
7		1,890.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-25	付学校组织易地扶贫学校和名师工作室乡村教师到南京跟岗学习南京到贵阳机票款
8		2,796.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-26	付学校组织易地扶贫搬迁学校老师到南京跟岗学习去机票款
9		2,552.00	地方财政公务卡还款资金汇划专户	2021-05-26	付学校组织易地扶贫搬迁学校老师高南京跟岗学习去机票款
10		360.00	张瑛	2021-05-26	付学校张瑛校长到南京跟岗学习差旅补助款(最终收款人)
11		4,723.00	张津铭	2021-05-26	付学校组织易地扶贫学校教师到南京跟岗学习南京到贵阳北车票款(最终收款人)
12		360.00	张津铭	2021-06-01	付学校张津铭老师到南京跟岗学习差旅补助和交通补助款(最终收款人)
合计		49,956.00			

教学质量提升-城乡义务教育教育公用经费专项经费2020-2021年支出明细

序号	指标文号	付款金额(元)	收款人	付款日期	备注
1		20,258.67	贵州电网有限责任公司责任公司都匀供电局	2020/5/19	付学校2020年5月份电费款
2		15,990.80	都匀市供水排水总公司	2020/5/19	付学校2020年5月份水费款
3		8,352.00	中国电信股份有限公司都匀分公司	2020/5/25	付学校2020年4月份宽带及办公室座机费
4		16,065.00	樊兴国	2020/5/21	付学校维修办公楼消防管网漏水维修款
5		5,846.00	都匀市建旭五金店	2020/5/25	付学校购2019年度五金材料及2020年疫情期间维修五金材料款
6		2,460.00	地方财政公务卡	2020/5/21	付学校疫情期间购体温枪款
7		1,444.00	黔南州美博贸易有限公司	2020/6/4	付学校2019年维修空调的质保金款
8		3,080.00	北京云校图书有限公司成都分公司	2020/6/23	付学校2020年春季九年度第三次模拟考试试卷款
9		7,680.00	贵州海燕万通广告有限公司	2020/6/8	付学校制作三好生、成绩公示、海报等款
10		1,899.50	地方财政公务卡	2020/6/8	付学校医务室购买学生用药品款
11		8,379.00	中国电信股份有限公司都匀分公司	2020/6/17	付学校2020年5月份宽带及办公室座机款
12		1,200.00	都匀市供水排水总公司	2020/6/17	付学校更换水表款
13		720.00	代清	2020/6/23	付学校教师代清到荔波参加“黔南州美术技能培训”住宿费及培训费
14		200.00	代清	2020/6/23	付学校教师代清到荔波参加“黔南州美术技能培训”差旅费
15		720.00	吴晓明	2020/6/11	付学校教师吴晓明到荔波参加“黔南州美术技能培训”住宿费及培训费
16		200.00	吴晓明	2020/6/11	付学校教师吴晓明到荔波参加“黔南州美术技能培训”差旅费
17		800.00	张文英	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(张文英)
18		800.00	杨立昌	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(杨立昌)
19		800.00	卢瑞艳	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(卢瑞艳)
20		800.00	朱龙	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(朱龙)
21		800.00	李伟	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(李伟)
22		800.00	赵亚平	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(赵亚平)
23		800.00	汪际	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(汪际)
24		800.00	赵敏	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(赵敏)
25		800.00	费怡英	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(费怡英)
26		800.00	旷丹	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(旷丹)
27		800.00	罗敏	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(罗敏)
28		800.00	宋强	2020/6/23	付省教科院专家到我校听课、诊断课、讲座等劳务费(宋强)
29		79,518.51	黔南民族师范学院附属中学中国银行股份有限公司都匀市剑江支行	2020/7/13	付学校保安及合同工2020年7月份工资、代课教师代课费(6-7月)
30		600.00	王益宽	2020/7/6	付学校购学生活动室桌布款
31		25,000.00	贵州普和文化创新发展公司	2020/7/6	付学校制作宣传片款《传承东山教育续写附中传奇》
32		2,633.86	中国太平洋财产保险股份有限公司黔南中心支公司	2020/7/6	付学校公务用车保险费(贵J99069 2020年7月-2021年6月)
33		800.00	赖胜蓉	2020/7/6	付贵州省教育科学院专家诊断课劳务费(原件在6月份帐上)(赖胜蓉)
34		17,148.63	贵州电网有限责任公司都匀供电局	2020/7/12	付学校2020年7月份电费款
35		8,324.00	中国电信股份有限公司都匀分公司	2020/7/13	付学校2020年7月份宽带及办公室座机款
36		4,170.03	黔南布依族苗族自治州新华书店有限公司	2020/7/12	付学校购2020年春季教师用书及教参款
37		3,090.00	都匀市恒章文化用品商场	2020/7/13	付学校购2020年春季教师备课本及办公耗材款
38		5,620.00	刘叶枝	2020/7/12	付学校购消防器材款
合计		251,000.00			

黔南财教
[2020] 15号

黔南民族师范学院附属中学支出汇总表

项目类型	功能分类	预算项目	指标文号	2020年资金下达数	2020年支出数	2021年支出数	结余数
学习补助（资助）	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费	黔南财教〔2020〕35号	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00
	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费	黔南财教〔2020〕5号	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00
		城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助		99,200.00	99,200.00	0.00	0.00
	其他普通教育支出	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	黔南财教〔2020〕35号	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00
		合计		216,250.00	216,250.00	0.00	0.00
基础设施建设	其他教育支出	城市地区公办义务教育学校校舍安全保障补助	黔南财教〔2020〕20号	120,000.00	115,128.00	4,872.00	0.00
		合计		120,000.00	115,128.00	4,872.00	0.00
教学质量提升	其他教育支出	基础教育质量提升管理经费	黔南财教〔2020〕44号	1,800,000.00	1,413,180.00	382,000.00	4,820.00
	其他教育费附加安排的支出	本级追加	黔南财教〔2020〕15号	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00
	其他教育支出	少数民族教育专项资金	黔南财教〔2020〕34号	400,000.00	154.00	49,802.00	350,044.00
	其他教育支出	教师专业发展支持服务体系建设资金	黔南财教〔2020〕29号	100,000.00	27,964.62	23,731.00	48,304.38
		合计		2,551,000.00	1,692,298.62	455,533.00	403,168.38
		总计		2,887,250.00	2,023,676.62	460,405.00	403,168.38

学生补助老师问卷调查汇总表

问卷对象	满意度	分值	您对学 校宣传 的“学 生政策” 了解 了吗?	您认为 学校政 策宣传 工作情 况?	您是否 了解家 庭经济 困难学 生认定 的条件 、标准 、程序?	您了解 孩子所 在班级 资助审 议是否 进行了 班级评 议?	您觉得 孩子所 在班级 资助流 程是否 公开、 透明?	您对学 校资助 工作是否 满意?	您孩子 对学校 家庭经济 困难学 生关注 度,你 认为如 何?	您觉得 国家经 济困难 学生的 资助有 没有达 到预期 的效果?	您对国 家现行 政策的 总体评 价(?)	您对学 生资助 工作有 什么建 议吗?有 什么建 议,是什 么?请 在此写 下:	总问题 数	分值	满意度
老师	A	10	7	11	8	11	10	9	8	10	8		92	920	92.31%
	B	7.5	5	2	5	1	3	4	5	3	5		36	270	
	C	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0		2	10	
	D	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
合计			13	13	13	13	13	13	13	13	13		130	1200	

学生补助家长问卷调查汇总表

问卷对象	满意度	分值	您对学 校宣传 的“学 生政策” 了解 了吗?	您认为 学校政 策宣传 工作情 况?	您是否 了解家 庭经济 困难学 生的认 定条件 、标准 、程序 ?	您了解 孩子所 在班级 资助审 议是否 进行了 班级评 议?	您觉得 孩子所 在班级 评议的 结果公 平吗?	您觉得 孩子所 在班级 资助工 程是否 公开、 透明?	您对学生 校资助 工作是否 满意?	您孩子 对学校 经济困 难学生 的关注 度,你 认为如 何?	您觉得 国家对 经济困 难学生 资助有 没有达 到预期 的效果?	您对国 家现行 政策的 总体评 价(?)	您对学 生资助 工作有 什么建 议?有 什么建 议,是 什么? 请写 在下 :	总问题 数	分值	满意度
家长	A	10	5	20	7	7	7	7	8	9	11	17		98	980	72.66%
	B	7.5	8	8	9	6	18	19	15	16	14	11		124	930	
	C	5	15	3	10	12	6	6	7	6	1	2		68	340	
	D	2.5	4	1	6	7	1	0	2	1	6	2		30	75	
合计		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		320	2325	

学生补助问卷调查汇总表

问卷对象	满意度	分值	您对学 校宣传 的“学 生资 策” 了解 了吗？	您认为学 校助学 政策的 宣传 工作 情况 如何？	您是否了 解家庭 经济困 难学生 的认定 条件、 程序？	您了解您 所在的 班级是 否进行 了评审 ？	您觉得班 级评审 的结果 公平 吗？	您觉得班 级的资 助工程 是否透 明公开 ？	您对学 校助学 工作 是否 满意？	您学校对 家庭困 难学生 的关注 度如何 ？	您觉得国 家对经 济困难 学生的 资助有 没有达 到预期 的效果？	您对国 家政 策的总 体评价 ？	您对学 生工 作有 哪些 建议？	总问 题 数	分 值	满 意 度
学生	A	10	2	12	4	0	3	6	5	5	7	14		58	580	
	B	7.5	8	7	9	0	11	9	10	10	10	5		79	592.5	
	C	5	5	0	5	0	5	3	4	2	1	0		25	125	71.97%
	D	2.5	4	0	1	19	0	1	0	2	1	0		28	70	
		25	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		190	1367.5	

基础设施建设学生问卷调查汇总表

问卷对象	满意度	分值	您对学 校环境 及绿化 覆盖率 是否满 意?	您学 校的基 础设施 建设满 意吗?	你觉 得学 习氛 围是 否满 意?	您学 校体 育设 施是 否满 意?	您学 校住 宿条 件的 满 意度?	您满 意图 书馆 的图 书配 置及 其他 服务 吗?	您对 学 校运 动场 地及 开放 时间 满 意吗?	您认 为教 学楼 、宿 舍、 图书 馆的 消防 设施 是否 完 备?	您觉 得宿 舍水 供时 间理 想吗?	您报 修宿 舍后 修速 度是 否满 意?	您学 校基 础设 施有 什么 建议 倘若 有建 议,是 什么 ?	总问 题数	分 值	满 意 度
学生	A	10	7	4	4	-	3	4	6	4	7	4		43	430	66.32%
	B	7.5	8	10	9	-	6	9	7	10	5	3		67	502.5	
	C	5	4	5	6	-	9	6	3	5	4	9		51	255	
	D	2.5	-	-	-	19	1	-	3	-	3	3		29	72.5	
合计			19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		190	1260	

教学质量提升教师问卷调查汇总表


问卷对象	满意度	分值	您对学校的教学质量现状了解吗?	您对本校学生的基本储备情况了解吗?	您对学校多媒体使用情况是否满意?	您认为提高教学质量最关键的环节在哪里?	您对这节课所带教材的熟悉程度?	您认为每节课是否都认真去学?	您是否会对课后有需求的学生解惑?	您认为近年来学校教学工作提高程度?	您认为本班学生的学习积极性?	您对所在班级的学风满意度?	您对提高教学质量有什么建议, 有什么? 请写下:	总问题数	分值	满意度
老师	A	10	7	7	9	10	15	16	18	14	5	7		108	1080	
	B	7.5	10	10	10	9	7	6	4	7	7	11		81	607.5	
	C	5	4	5	3	2	0	0	0	0	10	4		28	140	83.41%
	D	2.5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0		3	7.5	
合计			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		220	1835	

教学质量提升学生问卷调查汇总表

问卷对象	满意度	分值	您对学校师资力量是否满意?	您认为老师的方法是否真能让你真正学到知识?	您认为老师上课的气氛是否活跃?	学校有开设特色课程么(若本课程选择没有,直接跳过第五题)?	您对学校开设的特色课程项目是否满意?	您对老师上课的方式是否满意?	您认为老师除了讲知识,对学生的指导很重视吗?	您会积极参与老师的课堂活动吗?	您对我校学生整体评价是?	您对学校的总体评价是?	您对学校教育有什么建议,有什么?请在下方写下?	总问题数	分值	满意度
A		10	7	7	6	7	2	3	7	4	5	4		52	520	
B		7.5	8	9	9	-	3	10	11	8	9	7		74	555	
C		5	4	3	4	-	2	6	1	7	5	8		40	200	68.68%
D		2.5	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-		12	30	
合计			19	19	19	19	7	19	19	19	19	19		178	1305	

资金问题统计表

项目类型	功能分类	预算项目	指标文号	2020年资金下达数	问题资金支出金额	专项资金实际支出金额 (2020年至2021年10月26日)	备注
学习补助(资助)	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费	黔南财教[2020]35号	8,925.00	0.00	8,925.00	
	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费	黔南财教[2020]5号	99,200.00	0.00	99,200.00	
		城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	黔南财教[2020]35号	99,200.00	600.00	98,600.00	
	其他普通教育支出	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	黔南财教[2020]35号	8,925.00	0.00	8,925.00	
基础设施建设	合计			216,250.00	600.00	215,650.00	根据黔南师院附中财务部提供相关资料,财务管理 制度与专项资金管理办法基本得到执行,但项目的 实施过程中学校垃圾池维修改造、卫生间上下水管 维修支出70,000.00元,发票信息提供服务人为黔南 州毅峰农业发展有限责任公司,合同签订人为杨光 燕,实际收款人为杨光燕,根据黔南州毅峰农业发 展有限责任公司营业执照主要经营范围:农业领域 、旅游观光、餐饮服务,该公司未有相关工程施 工资质,对项目施工资质问题未严格审查。
	其他教育支出	城市地区公办义务教育学校校舍安 全保障补助	黔南财教[2020]20号	120,000.00	28,660.00	91,340.00	
	合计			120,000.00	28,660.00	91,340.00	黔南师院附中校门改造扩建工程、学生入车分流 通道建设工程、边坡加固人行便道修建工程等建设 维修项目,因资金短缺向黔南州教育局申请调剂“ 基础教育质量提升管理经费(黔财教(2020)105号)” 资金200,000.00元,时任黔南州教育局副局长韦快 在申请报告上签署同意调剂使用,实际使用“基础 教育提升管理经费(黔财教(2020)105号)”资金 1,482,000.00元,除调剂资金外,上述工程使用资金 1,282,000.00元,不符合《关于下达2020年基础教 育提升管理经费省级预算的通知》(黔财教(2020) 105号)文件的资金使用范围。
	其他教育支出	基础教育质量提升管理经费	黔南财教[2020]44号	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
教学质量提升	其他教育费附加安排 的支出			251,000.00	84,087.07	166,912.93	根据《关于下达2020年城乡义务教育公用经费专项 资金的通知》(黔南财教(2020)15号)文件下达 资金251,000.00元,2020年7月11号凭证支付学校保 安2020年7月份工资7,244.70元、代课教师代课费 (6-7月)43,130.00元、临时工资8,000.00元、 合同工资21,143.81元,此四项支出会计金额 79,518.51元,不符合《贵州省城乡义务教育公用经 费专项补助资金管理暂行办法》的通知(黔财教(2018)65号)文件规定使用,违反文件第二章第五条第 一点“人员经费(包括支付人员工资、津贴补贴)的 不得列入城乡义务教育公用经费专项补助资金”的 规定。
	其他教育支出	少数民族教育专项资金	黔南财教[2020]34号	400,000.00	0.00	400,000.00	
	其他教育支出	教师专业发展支持服务体系建设资 金	黔南财教[2020]29号	100,000.00	0.00	100,000.00	
	合计			2,551,000.00	84,087.07	2,466,912.93	
总计			2,887,250.00	113,347.07	2,773,902.93		



营业执照

(副本)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统',
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91520190MA6DKY36XL



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州分所

类型 特殊普通合伙企业

负责人 翟瑞海

经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、管理咨询；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2016年03月24日
营业期限 2016年03月24日至2046年03月23日
营业场所 贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区北区(1)1单元21层1号(06、07、08号房
间)



2021 02 05
年 月 日

登记机关