

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250207

项目名称			省级福彩公益金补助市县-专项							
主管部门及代码			[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州民政局				
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	3,059,000	3,059,000	358,440	10	11.72	1.17	
			财政拨款：	3,059,000	3,059,000	358,440	-	-	-	
			本级安排：	0	0	0	-	-	-	
			其中：上级补助：	3,059,000	3,059,000	358,440	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1.老年福利类：支持特殊困难老年人家庭适老化改造；支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造；支持通过购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率等方面。。2.殡葬类：支持农村公益性公墓建设，进一步完善农村地区殡葬基础设施，提升殡葬服务水平。3.流浪乞讨人员救助管理机构：支持救助管理机构购买专业服务，保障救助对象教育、技能培训等方面的支出。4.符合宗旨的其他社会公益项目。				此笔资金涉及多个项目，一是完成独山县养老机构食堂提质改造项目、独山县老年养护楼运营奖补资金项目，设施设备进一步完善，提升养老机构服务能力。适老化项目正在开展招标。二是完成都匀市墨冲和归兰农村公益性公墓提质改造、进一步满足当地群众的治丧需求。三是完成都匀市救助管理站购买专业服务项目，进一步提升流浪乞讨救助服务水平。四，家庭养老床位建设项目还在开展前期工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标(50分)	数量指标	支持救助管理机构购买专业服务项目个数（个）	≥1个	1个	6	6			
			支持养老机构设运营补助（个）	≥1个	1个	6	6			
			改造标准化养老机构设施数量（个）	≥1个	1个	6	6			
			支持农村公益性公墓建设数量（个）	≥1个	2个	6	6	根据都匀市项目实施需求，在总资金不变的情况下，为提高资金使用效应，新增一个农村公益性公墓。下一步充分调研资金需求，合理设定绩效目标。		
			特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）	≥500户	0户	5	0	适老化项目正在开展招标，及时推进项目实施后办理付款	适老化项目正在开展招标，及时推进项目实施后办理付款	
		质量指标	设施设备质量验收合格率（%）	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	适老化项目正在开展招标，及时推进项目实施后办理付款	适老化项目正在开展招标，及时推进项目实施后办理付款	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	除适老化项目外其他项目已于2024年12月完成。适老化项目正在开展招标，及时推进项目实施后办理付款	适老化项目正在开展招标，及时推进项目实施后办理付款	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	11.7%	5	0	适老化项目正在开展招标，及时推进项目实施后办理付款		
		补助成本	≤305.9万元	35.84万元	6	6				
	效益指标(30分)	社会效益指标	居家和社区养老服务便利性和专业性	进一步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	适老化项目正在开展招标，及时推进项目实施后办理付款	适老化项目正在开展招标，及时推进项目实施后办理付款	
			为城乡居民提供基本殡葬服务水平	进一步提升	达成预期指标	10	10		完成都匀市两个农村公益性公墓改造，提高了当地殡葬服务水平	
			老年人对养老服务满意度（%）	≥90%	90%	10	10			
	满意度指标(10分)	满意度指标	殡葬服务对象满意度（%）	≥90%	90%	5	5			
			接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%）	≥90%	90%	5	5			
总分						100	75.17			
自评 结论	中。一是完成独山县养老机构食堂提质改造项目、独山县老年养护楼运营奖补资金项目，设施设备进一步完善，提升养老机构服务能力。适老化项目正在开展招标。二是完成都匀市墨冲和归兰农村公益性公墓提质改造、进一步满足当地群众的治丧需求。三是完成都匀市救助管理站购买专业服务项目，进一步提升流浪乞讨救助服务水平。四，家庭养老床位建设项目还在开展前期工作。经验教训：项目前期工作准备充分之后再申报项目，确保资金到位后及时开展。下步提升：适老化改造项目待招标完成，与中标方签订合同后实施，加强项目调度，确保按时完成适老化改造任务。									
联系人：龚家美										