

(2024年度)

填报日期: 20250211

项目名称			2023年荔波县铁皮石斛种植项目						
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位		黔南布依族苗族自治州林业局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500,000	500,000	480,000	10	96.00	9.6
			财政拨款:	500,000	500,000	480,000	-	-	-
			本级安排:	0	0	0	-	-	-
			其中: 上级补助:	500,000	500,000	480,000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	林下种植南板蓝根850亩				预期目标有误, 应为林下种植铁皮石斛50亩. 实际完成情况: 完成林下种植铁皮石斛68亩。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	有效利用林地面积	50	达成预期指标	10	10		实施面积68亩
			项目完成后年产量	铁皮石斛鲜条亩产量为40斤	达成预期指标	10	10		铁皮石斛鲜条亩产量为40斤
		质量指标	成活率	≥90%	98.6%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年5月	达成预期指标	10	10		完成时间2024年5月
		成本指标	项目预计总投资	≤50万元	48万元	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	项目完成后年产值	60	达成预期指标	10	10		产值81.6万元
			促进人均增收	3000	达成预期指标	10	10		促进人均增收3000元
		社会效益	带动农户增收就业	15	达成预期指标	10	10		带动农户增收就业人数15人
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总 分						100	99.6		
自 评 结 论	自评评为“优”. 完成林下种植铁皮石斛68亩。数量指标、产出指标、效益指标及满意度指标等均达到预期, 项目资金按合同支付完毕。主要经验做法是在项目实施方案编制时充分考虑技术措施、资金预算、预期成效等的可行性, 在实施过程中加强督查指导, 与实施主体多加强沟通交流, 确保项目按时完成目标任务。下步将继续跟踪项目后期建设成效, 持续与实施主体保持沟通交流, 持续做好技术服务, 确保项目项目效益的延续性。								