

(2024年度)

填报日期: 20250211

项目名称			2024年省级林业草原生态保护恢复资金（自然保护区补助）							
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		1,000,000	1,000,000	418,400	10	41.84	4.18
			财政拨款：		1,000,000	1,000,000	418,400	-	-	-
			本级安排：		0	0	0	-	-	-
			其中：上级补助：		1,000,000	1,000,000	418,400	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：开展贵州都柳江源湿地省级自然保护区水源涵养功能动态变化监测80万元。 目标2： 开展生物多样性和文化多样性自然教育活动1次，集中宣传茂兰保护区在生物多样性和文化多样性方面取得的成效经验，引导广大公众提高生态保护意识20万元。				正在开展贵州都柳江源湿地省级自然保护区水源涵养功能动态变化监测；已在荔波开展生物多样性和文化多样性自然教育活动。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	开展荔波县中国生物圈保护		1	达成预期指标	10	10		
			开展生物多样性和文化多样性自然教育活动		≥1个	1个	10	10		
		质量指标	自查检查验收合格率		≥90%	100%	5	5		
			项目完成率		=100%	70%	5	0	还处于项目实施期，正在按合同推进实施。	
			时效指标		项目完成时限	≤12个月	4个月	5	5	
		成本指标	开展生物多样性和文化多样性自然教育活动		≤20万元	20万元	5	5		
			项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	开展自然保护区调查监测成本		≤80万元	21.84万元	5	5			
		社会效益	自然保护区管理能力		有效提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益 指标	保护地内生态资源安全		有效提升	达成预期指标	5	5		
			生态系统和生物多样性保护能力		有效保护	达成预期指标	5	5		
	可持续影响 指标	持续发挥生态作用		持续提升	达成预期指标	5	5			
		公众自然保护意识		持续提高	达成预期指标	5	5			
满意度指	满意度指	保护地周边群众满意度		≥85%	90%	10	10			
总 分							100	89.18		
自评 结论	良。贵州都柳江源湿地省级自然保护区水源涵养功能动态变化监测项目正按实施方案和合同开展，项目监测期为一年，因项目资金下达较晚，还未完成项目实施；生物多样性和文化多样性自然教育活动已在荔波完成。									