
附件2-3

上级项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位（盖章）：
黔南布依族苗族自治
州林业局

填报日期：2024.2.24

项目名称 2023年独山县木本粮油经济林暨林下中药材（山桐子、松茯苓）示范基地项目

主管部门及代码 黔南州林业局158001 实施单位 贵州绿品源农林产业发展有限公司

项目资金  （万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 180 180 0 10分 0 0

   财政拨款 180 180 0 — — —

   其中：上级补助 180 180 0 — — —

       本级安排 — — —

   其他资金 — — —

年度总

体目标

预期目标 实际完成情况

 建设“山桐子+松茯苓”种植示范基地400亩  完成松茯苓种植200亩

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出
指

标
(50分)

数量

有效利用林地面积 400亩 200亩 10 5

项目分为茷桩种植300亩和椴木
种植100亩.合同约定在2024年1

月完成茷桩种植300亩，2024年3
月完成椴木种植100亩。

项目完成后年产量 松茯苓亩产2000斤 0 10 0
正在种植的茯苓尚未长出，无法

计算产量。

质量 成活率（结种率） ≥90％ 0 10 0
正在种植的茯苓尚未长出，无法

计算成活率（结苓率）。

时效 项目完成时间 2024年12月 2023年12月 10 10

成本 项目预计总投资 ≤180万元 0 10 0
合同约定2024年1月完成茷桩种
植300亩且阶段验收合格后，才

支付第1阶段款项。

效

益
指

标
(30分)

经济效益
项目完成后年产值 400万元 0 10 0

正在种植的茯苓尚未长出，无法

计算产值。

促进人均增收 6000元 3000元 10 5
项目未建设完成，后续务工尚未

进行。

社会效益
带动农户增收就业 65人 65人 10 10

满意度指

标
（10分）

服务对象

满意度
受益群众满意度 ≥90％ 90% 10 10

总         分 100 40

绩效  
结论

项目按计划推进，自评等级“差”。

联系人： 联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标得分加总得出该绩

效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算
资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指

标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
   4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值

权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。


