
附件2-3

上级项目支出绩效自评表
（2022年度）

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月25日

项目名称 黔南植物园（黔南州珍稀濒危植物迁地保育中心）项目

主管部门及代码 黔南州林业局 158001 实施单位 黔南州林业资源保护中心、都匀平浪国有林场

项目资金  （万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 300 300 104.21 10分 35% 3.47

   财政拨款 — — —

   其中：上级补助 300 300 140.21 — — —

       本级安排 — — —

   其他资金 — — —

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

完成植物园功能分区，设立界桩、界碑、指示牌、示意图、宣教牌等标识标牌，
建设园区消防通道、阻隔道路，引进珍稀濒危植物、园林观赏植物种植，通过项
目实施，提高我州植物保护工作水平，提高公众植物保护意识。 

已完成黔南植物园功能分区，完成界桩、界碑、指示牌、示意图、宣教牌等
标识标牌的设计制作，完成园区消防通道、阻隔道路建设，完成珍稀濒危植
物、园林观赏植物的引种种植。

绩

效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析

产
出

指
标

(50分)

数量

界桩（个） ≥1 5个 3 3

界碑（座） ≥1 2个 3 3

指示牌（块） ≥10 20 3 3

示意图（幅） ≥1 1幅 3 3

科普宣教设施设备（套） ≥1 1套 3 3

消防通道、园区阻隔通道（千
米）

≥2 2.16千米 3 3

植物引种栽培（亩） ≥50亩 58亩 3 3

质量

界桩界碑、标识标牌安装 合格 达成预期指标 3 3

园区消防、阻隔道路 合格 达成预期指标 3 3

植物展示效果 有效 达成预期指标 3 3

时效 项目完成时限 ≤12月 13个月 10 9.2
受舆情影响，项目启动晚，推进
速度慢。措施：加强项目管理，

及时采取补救措施。

成本 项目预计总投资 ≤300万 140.21 10 3.47
项目推进速度慢，未达到资金支
付条件。措施：加强项目管理，

及时完成项目建设，支付资金。

效益指标
（30分）

社会效益 提升公众野生植物保护积极性 =明显 达成预期指标 10 10

生态效益 加强野生植物保护，提高植物多

样性保护水平
=有效 达成预期指标 10 10

可持续影
响

有效促进我州生物多样性保护 =有效 达成预期指标 10 10

满意度指

标
（10分）

服务对象
满意度

基层单位满意度 ≥90% 90% 10 10

总         分 100 86.14

绩效  
结论

良

联系人：王丽娟 联系电话：15085978466

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分

。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重
可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
   2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），
则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

   4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-
80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。


