
附件2-3

上级项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月22日

项目名称 贵州省黔南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目（2023年）

主管部门及代码 黔南州林业局11522700009800426A 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业资源调查监测中心

项目资金  （万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 17306 17306 36.196 10分 0.21% 0.021 

   财政拨款 17306 17306 36.196 — — —

   其中：上级补助 17306 17306 36.196 — — —

       本级安排 — — —

   其他资金 — — —

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

目标1：退化林修复26.0111万亩 ；
目标2：封山育林：3.99万亩

正在开工建设

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析

产
出
指
标

(50分)

数量

退化林修复（万亩） ≥26.0111万亩 0 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

封山育林（万亩） ≥3.99万亩 0 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

质量 项目建设验收合格率 ≥80% 0 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶

段。

时效 项目建设完成时间 2024年12月31日前 0 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

成本 建设成本控制 ≤17306万元 36.196 10 10

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。



绩
效
指
标

效
益
指
标

(30分)

社会效益
促进农民增收 有效 0 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

生态效益
提高森林质量 明显 0 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

可持续影
响 生态环境改善 持续向好 0 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

满意度指
标

（10分）

服务对象
满意度

项目区群众满意度 ≥90% 0% 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

总         分 100 10.02 

绩效  
结论

差

联系人：李明雨 联系电话： 18785418695

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩
效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算
资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指
标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
   4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值
权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。



附件2-3

上级项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月25日

项目名称 贵州省黔南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目（2023年）

主管部门及代码 黔南州林业局 158001 实施单位 黔南州林业资源调查监测中心

项目资金  （万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 14958 14958 47.3 10分 0.00316 0.03

   财政拨款 14958 14958 47.3 — — —

   其中：上级补助 14958 14958 47.3 — — —

       本级安排 — — —

   其他资金 — — —

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

目标1：退化林修复22.4万亩 ；
目标2：封山育林：3.98万亩

建设工期未结束

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析

产
出
指

标
(50分)

数量

退化林修复（万亩） ≥22.4万亩 正在建设中 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监

理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

封山育林 ≥3.98万亩 正在建设中 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监

理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

质量 项目建设验收合格率 ≥80% 正在建设中 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监

理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

时效 项目建设完成时间
2024年12月31日

前
正在建设中 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监

理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

成本 建设成本控制 ≤14958万元 47.3 10 10

因初步设计编制、工程量清单和

招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

效
益
指
标

(30分)

社会效益
促进农民增收 ≥有效 有效 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工

作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。



绩
效
指
标

效
益
指

标
(30分)

社会效益
促进农民增收 ≥有效 有效 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工

作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

生态效益
提高森林质量 ≥明显 明显 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监

理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶
段。

可持续影
响 生态环境概算 ≥持续向好 持续向好 10 0

因初步设计编制、工程量清单和

招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，
导致3月初才进入实质性开工阶

段。

满意度指
标

（10分）

服务对象
满意度

项目区群众满意度 ≥90% ≥90% 10 0

因初步设计编制、工程量清单和
招标控制价编制、财政审查、监
理单位和施工单位公开招标等工
作，由于项目各环节耗时较长，

导致3月初才进入实质性开工阶
段。

总         分 100 10.02 

绩效  
结论

差

联系人：李明雨 联系电话： 18785418695

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总
得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特
殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
   2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标

（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
   4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标
对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。


