
附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州林业局 填报日期：2024.02.25

项目名称 黔南州林业局组培中心建设项目（施工设计一休化）

主管部门及代码 黔南布依族苗族自治州林
业局

[158001] 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业科技推广中心

项目资金          
（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 91.295 91.295 83.456 10分 91.40% 9.14

   财政拨款（州本级资金） 91.295 91.295 83.456 — — —

   其他资金 — — —

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

通过现有房屋改建，采购安装一批实验仪器设备，建成一个面积161平
方米的组织培养实验室，为开展林业科学技术研究和推广提供基础支撑

条件。   

 建成组织培养实验室1个位于局办公楼一楼，面积 161平方米，包含更衣间

、配药室等，仪器、设备、试剂耗材齐全，安装系统设备包括风淋系统、风
冷式恒温恒湿洁净空调机组、吸顶离心通风机、污水处理设备、室环境监测
控制系统、废液收集工作站、门禁及展示系统等，为开展林业科学技术研究

和推广提供了基础支撑条件。 。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析

产
出

指
标

(50分)

数量
实验仪器设备等（批） 1 1 5 5

目前项目已完成验收，并按照合
同支付施工方、监理费、结算审
计等项目资金合计85.376万元，
剩余资金7.839万元为项目审减

资金，其中按项目竣工结算总价
款的5%扣留的工程质量保修金

4.28万元待项目验收两年后无质
量问题后向施工方支付。

实验室改建（平方米） 161 161 10 10

质量
实验室改建布局及内环境 合格 合格 5 5

实验仪器设备运行质量 合格 合格 5 5

时效 项目完成时间 ≤6月 2023年12月底 5 5

成本

设备购置成本（万元） 69 57.456 6 5

项目或定额成本控制率 =100% 100% 6 6

其它（监理、设计、审计等）
（万元）

5 1.92 3 1.15

组培实验室功能间设计改造成
本（万元）

26 26 5 5

效
益
指
标

(30分)

社会效益
提供林业科学技术研究基础平
台

保障 保障 7 7

提高林业科技试验推广水平 有效发挥 有效发挥 7 7

生态效益 产生特殊树种（品种）苗木组
织培养技术

有效发挥 有效发挥 10 10

可持续影
响

使用年限 ≥8年 8年 1 1

满意度指
标

（10分）

服务对象
满意度

基层单位满意度 ≥90% 95% 10 10

总         分 100 91.29

绩效  

结论
优秀

联系人：韦蓉静 联系电话： 13885434956

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自
评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行

率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
   2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值
为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
   4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重

区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。


