
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 贵州省黔南州沅江源区 （西部）石漠化综合治理 与水源涵养项目

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 150,690,000 150,690,000 427,476.12 10 0.28 0.03

  财政拨款： 150,690,000 150,690,000 427,476.12 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 150,690,000 150,690,000 427,476.12 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

共计完成封山育林3.99万亩，完成退化林修复22.57万亩，其中惠
水县退化林修复2.48万 亩，罗甸县退化林修复6.79万亩，平塘县
退化林修复6.00万亩，长顺县退化林修复7.30万 亩、封山育林
3.99万亩。

项目完成时间在2025年年底，目前已完成初步设计与工程量
清单编制，正在开展项目施工、监理招投标工作

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标

退化林修复 ≥22.57万亩 0万亩 5 0
正在开展项目
施工、监理招

投标工作

封山育林 ≥3.99万亩 0万亩 5 0
正在开展项目
施工、监理招

投标工作

质量指标 项目建设验收合格率 ≥90% 0% 10 0
正在开展项目
施工、监理招

投标工作

时效指标 项目建设完成时间 2025年12月31日前 达成预期指标 10 10

成本指标

建设成本控制 ≤15069万元 42.75万元 10 10

正在开
展项目
施工、
监理招
投标工
作，后
续资金
待施工
后支付

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 10 10

效益指标
(30分)

社会效益
指标

促进农民增收 有效 未完成预期指标且效果 10 0

正在开展项目
施工、监理招
投标工作，后
续资金待施工

后支付



绩
效
指
标

效益指标
(30分)

生态效益
指标

提高森林质量 明显 未完成预期指标且效果 10 0

正在开展项目
施工、监理招
投标工作，后
续资金待施工

后支付

可持续影
响指标

生态环境改善 持续向好未完成预期指标且效果 10 0

正在开展项目
施工、监理招
投标工作，后
续资金待施工

后支付

满意度指
标(10分)

满意度指
标

项目区群众满意度 ≥90% 0% 10 0

正在开展项目
施工、监理招
投标工作，后
续资金待施工

后支付
总         分 100 30.03

自   
评
结 
论

差。项目完成时间在2025年年底，正在按照项目实施步骤稳步推进


