
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 贵州省黔南州沅江源区 （东部）石漠化综合治理 与水源涵养项目

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 0 157,750,000 423,450 10 0.27 0.03

  财政拨款： 0 157,750,000 423,450 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 0 157,750,000 423,450 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成退化林修复共计24.2689万亩，其中都匀市退化林修复0.63万
亩、独山县退化林修 复8.25万亩、三都县退化林修复8.6557万亩
、荔波县退化林修复6.7332万亩。

项目完成时间为2025年底，目前完成初步设计及工程量清单
编制，正在开展施工、监理招标，故未开展施工及项目验收
。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标 退化林修复 ≥242689万亩 0万亩 10 0正在开展施工招标，未

质量指标 项目建设验收合格率 ≥90% 0% 10 0正在开展施工招标，未开展施工

时效指标 项目建设完成时间 2025年12月31日前 达成预期指标 10 10

成本指标
建设成本控制 ≤15775万元 42.345万元 10 10

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 10 10

效益指标
(30分)

社会效益
指标

促进农民增收 有效 未完成预期指标且效果 10 0正在开展施工招标，未开展施工

生态效益
指标

提高森林质量 明显 未完成预期指标且效果 10 0正在开展施工招标，未开展施工

可持续影
响指标

生态环境改善 持续向好未完成预期指标且效果 10 0正在开展施工招标，未开展施工

满意度指
标(10分)

满意度指
标

项目区群众满意度 ≥90% 0% 10 0正在开展施工招标，未开展施工

总         分 100 30.03

自   
评
结 
论

差，项目完成时间为2025年底，目前完成初步设计及工程量清单编制，正在开展施工、监理招标，故未开展施工及项目验收。


