
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 2023年贵州省黔南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 173,060,000 101,250,588 66,606,520.07 10 65.78 6.58

  财政拨款： 173,060,000 101,250,588 66,606,520.07 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 173,060,000 101,250,588 66,606,520.07 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

目标1：完成封山育林3.99万亩； 目标2：完成退还林修复26.0111
万亩。

完成1：完成封山育林3.99万亩；完成2：完成退化林修复
22.9442万亩。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标
退化林修复（万亩） ≥26.01万亩 22.9442万亩 5 4.41

因招投标工作，
及项目群众意愿
变更耽误施工进
度，造成项目施
工进度缓慢，未
达预期目标。

封山育林（万亩） ≥3.99万亩 3.99万亩 5 5

质量指标 项目建设验收合格率 ≥80% 90% 10 10

时效指标 项目建设完成时间 2024年12月31日前 达成预期指标 10 10

成本指标
建设成本控制 ≤17306万元 6660.652万元 10 10

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 10 10

效益指标
(30分)

社会效益
指标

促进农民增收 有效 达成预期指标 10 10

生态效益
指标

提高森林质量 明显 达成预期指标 10 10

可持续影
响指标

生态环境改善 持续向好 达成预期指标 10 10

满意度指
标(10分)

满意度指
标

项目区群众满意度 ≥90% 95% 10 10

总         分 100 95.99

自   
评
结 
论

优，总分93.26，本年度完成封山育林3.99万亩、退化林修复22.9442万亩，未完成原因是因招投标工作，及项目群众意愿变更耽
误施工进度，造成项目施工进度缓慢，未达预期目标。


