
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 2022年林业改革发展资金(黔南植物园（黔南州珍稀濒危植物迁地保育中心）项目)

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 1,866,000 2,842,536 2,350,536 10 82.69 8.27

  财政拨款： 1,866,000 2,842,536 2,350,536 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 1,866,000 2,842,536 2,350,536 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成植物园功能分区，设立界桩、界碑、指示牌、示意图、宣教牌
等标识标牌，建设园区消防通道、阻隔道路，引进珍稀濒危植物、
园林观赏植物种植，通过项目实施，提高我州植物保护工作水平，
提高公众植物保护意识。

已完成植物园科普展示区、保育区等功能分区；设立界桩1
个、界碑1座、指示牌10块、示意图1幅、宣教牌等标识标
牌；建设园区消防通道2公里，引进珍稀濒危植物、园林观
赏植物种植58亩。通过项目实施，规范了野生植物保护管
理，提高野生植物保护工作水平。通过植物展览展示，提高
群众保护意识，项目目标已完成。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标

界桩（个） ≥1 达成预期指标 4 4 5个

界碑（座） ≥1 达成预期指标 4 4 2座

指示牌（块） ≥10 达成预期指标 4 4 20块

示意图（幅） ≥1 达成预期指标 5 5 1幅

消防通道、园区阻隔通道（千 ≥2 达成预期指标 5 5 2.16千米

科普宣教设施设备（套） ≥1 达成预期指标 5 5 1套

植物引种栽培（亩） ≥200亩 达成预期指标 5 5

已经财政下文
同意变更为50
亩，现在完成

58亩。

已经财政
下文同意

变更为50
亩，现在

完成58亩

质量指标

界桩界碑、标识标牌安装 合格 达成预期指标 4 4 合格

园区消防、阻隔道路 合格 达成预期指标 4 4 合格

植物展示效果 有效 达成预期指标 4 4 有效

时效指标 项目完成时限 ≤12月部分达成预期指标并具有一 2 0

受疫情影响，项
目在设计阶段沟
通协调时间长，

推进速度慢，项

目整体慢。改进
措施：加强项目
管理，推进项目

建设进度。

24

成本指标
项目预计总投资 ≤300万部分达成预期指标并具有一 2 0

项目已实施完
成，但由于项目

推进慢，资金
2024年被财政收

回，需重新申报
2025年预算才能

支付。改进措

施：加强和财政
沟通汇报，争取
纳入2025年预算

返还资金后支付

第三方。

241.6万

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 2 2 100%

效益指标
(30分)

社会效益
指标

提升公众野生植物保护积极
性 

=明显 达成预期指标 10 10 明显

生态效益
指标

加强野生植物保护，提高植
物多样性保护水平 

=有效 达成预期指标 10 10 有效

可持续影
响指标

有效促进我州生物多样性保
护

=长期 达成预期指标 10 10 长期

满意度指
标(10分)

满意度指
标

基层单位满意度 ≥90% 达成预期指标 10 10 95



总         分 100 94.27

自   
评
结 
论

自评结果优。本年度取得的成绩主要是加强了和项目实施单位的沟通和对接 ，督促项目建设单位按照制定的实施方案推进工
作，组织施工、监理共同对苗木、原材料进行询价，从质量、价格上进行把关，确保苗木、材料等保质保量。下一步提升的方
向是，加强和财政沟通汇报，争取纳入2025年预算返还资金后支付第三方。


