
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 2024年中央林业草原改革发展资金（林木良种培育补助）

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 580,000 580,000 0 10 0 0

  财政拨款： 580,000 580,000 0 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 580,000 580,000 0 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成种质资源调查收集30份（其中南酸枣、黄枝油杉各15份），种
植隔离带25000米，拉 揽工区榉木修枝39亩，收集区扩建准备230
亩，扩建收集区新建步道1500米。

未完成，因招投标流程导致招投标工作完成较晚。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标

种质资源调查 30部分达成预期指标并具有一 5

项目招投标完
成较晚，施工
单位未进场开
展实质性工作
招投标完成较
晚，施工单位
未进场开展实

质性工作

合同已
签订，
待施工
单位进
场施工

隔离带种植 25000 未完成预期指标且效果 5

新建步道 1500 未完成预期指标且效果 5

拉揽工区榉木修枝 39 未完成预期指标且效果 5

收集区扩建准备 230 未完成预期指标且效果 5

档案管理 1 未完成预期指标且效果 5

质量指标 项目完成质量 合格 未完成预期指标且效果 5

时效指标 年度建设任务完成时间 2024年12月份未完成预期指标且效果 5

成本指标

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 5 5

隔离带的种植 25 未完成预期指标且效果 1

拉揽榉木的修枝 0.55 未完成预期指标且效果 1

收集区扩建的准备 18.4 未完成预期指标且效果 1

步道新建 10.5 未完成预期指标且效果 0.5

档案的管理 0.55 未完成预期指标且效果 0.5

种质资源的调查 3 未完成预期指标且效果 1

效益指标
(30分)

经济效益
指标

增加项目区群众务工收入 人均1万元未完成预期指标且效果 10

生态效益
指标

保护种质资源，维护生态平
衡。

有效 未完成预期指标且效果 10 0

可持续影
响指标

维持树种多样性 长期 未完成预期指标且效果 10

满意度指
标(10分)

满意度指
标

当地群众满意度 ≥90% 0% 10 0

总         分 100 5

自   
评
结 
论

差，项目刚刚签订合同，施工方正在进场施工。


