
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 2024年省级林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 5,500,000 550,000 206,624.7 10 37.57 3.76

  财政拨款： 5,500,000 550,000 206,624.7 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 5,500,000 550,000 206,624.7 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

目标1：开展湿地宣传活动1次目标2：开展沼泽湿地补充调查  
已制作湿地宣传材料，并开展湿地宣传活动1次与国家林业
和草原局中南调查规划院签订技术服务合同，在独山都柳江
源湿地省级自然保护区开展湿地资源调查监测

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标
沼泽湿地补充调查进度 ≥80% 70% 10 8.75偏差原因：因天气原因无法调查到湿地资源真实情况。改进措施：特

湿地宣传活动 1 达成预期指标 10 10

质量指标
实施方案通过率 ≥95% 100% 5 5

宣传率 100 达成预期指标 5 5

时效指标 项目完成时限 ≤12个月 12个月 10 10

成本指标

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 5 5

项目实施成本 ≤55万元 20.66247万元 5 5

原因：因天气原
因，沼泽湿地补
充调查难以真实
反映情况，因此
支付进度慢。改
进措施：已签订
补充合同，将合
同时间延长到
2025年8月，补
充夏季多雨季节
湿地资源，以确
保调查项目的真

实有效

效益指标
(30分)

社会效益
指标

湿地服务价值 不断提升 达成预期指标 10 10

生态效益
指标

湿地生态系统健康程度 保持稳定 达成预期指标 10 7

原因：湿地生
态系统健康程
度需要持续监
测才能判断是
否稳定。改进
措施：持续对
湿地生态系统
健康程度进行

监测。

可持续影
响指标

湿地保护社会意识 持续提高 达成预期指标 10 10

满意度指
标(10分)

满意度指
标

湿地周边群众满意度 ≥85% 90% 10 10

总         分 100 89.51

自   
评
结 
论

自评89.51分，等级良好。未完成原因：黔南州秋冬季干旱少雨，难以真实检测到保护区湿地资源。下一步工作措施：已签订补
充合同，讲合同时间延长到2025年8月，补充夏季多雨季节湿地资源，以确保调查项目的真实有效。


