
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 贵州省黔南州乌江源流域 石漠化综合治理和水源涵 养生态修复项目

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 0 197,210,000 0 10 0 0

  财政拨款： 0 197,210,000 0 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 0 197,210,000 0 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

退化林修复29.2089万亩，建设小型水利水保设施147处。其中，福
泉市退化林修复 8.1461万亩，小型水利水保设施64处；贵定县退
化林修复7.9153万亩，小型水利水 保设施40处；瓮安县退化林修
复13.1475万亩，小型水利水保设施43处。

项目已完成初步设计、审批，已挂网招标，正在开标，还未
启动施工。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标
小型水利水保设施 ≥147处 0处 10 0 项目未开工建设

退化林修复 ≥292089万亩 0万亩 10 0 项目未开工建设

质量指标 项目建设验收合格率 ≥90% 0% 5 0 项目未开工建设

时效指标 项目建设完成时间 2025年12月31日前未完成预期指标且效果 5 项目未开工建设

成本指标
项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 10 10

建设成本控制 ≤19721万元 0万元 10 10 项目未开工建设

效益指标
(30分)

社会效益
指标

促进农民增收 有效 未完成预期指标且效果 10 项目未开工建设

生态效益
指标

提高森林质量 明显 未完成预期指标且效果 10 项目未开工建设

可持续影
响指标

生态环境改善 持续向好未完成预期指标且效果 10 项目未开工建设

满意度指
标(10分)

满意度指
标

项目区群众满意度 ≥90% 0% 10 0 项目未开工建设

总         分 100 20

自   
评
结 
论

自评结论为差。项目已完成初步设计、审批，已挂网招标，正在开标，还未启动施工。下一步，项目开工后，要求施工单位每
天组织800人上山造林，确保按期完成项目建设。


