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评价分值：75.16                                       评价等级：中 

概 要 

评价机构全称（盖章）：北京中泽融信管理咨询有限公司           单位：万元、类、个 

项目名称 
黔南布依族苗族自治州民政局 2021 年省级福彩公益

金支持地方社会福利事业补助资金  
评价年度 2021-2024 年 

被评价单位 
黔南州民政局、12 个县

（市）民政局 
联系人及联系方式 杨大明 1886457826 

主管部门 黔南州民政局 联系人及联系方式 杨大明 1886457826 

自评方式 - 自评分值 - 自评等级 - 

各级资金 

投入总数 
1654 

中央财政资金 

拨付数 
- 

省级财政资金 

拨付数 
1654 

州级财政资金

拨付数 
- 

项目类别 政府性基金预算项目 

项目数量 79（其中 2 个未实施） 

涉及市县数 

或项目点 
12 

检查县

（市）数 

或项目点 

12 
检查 

区域 
黔南州及下属 12 个县（市） 

发放调查 

问卷 
364 

有效调查 

问卷 
364 

满意度 

情况 
87.19% 

绩效目标 

实现情况 

县级实施项目（都匀市、瓮安县、罗甸县、荔波县）共 7 个，已全部实施完成。州

级实施项目中，老年福利类共 40 个，已实施完成 38 个；儿童福利类项目 14 个，

全部实施完成；社工和志愿服务项目 16 个，全部实施完成；殡葬类 2 个，已全部

实施完成。项目实施后进一步提升了全州养老服务机构服务水平、社区老年人照护

服务能力、区域性儿童福利服务机构服务能力及殡葬服务能力。 

评价问题 

简要情况 

（一）资金管理方面 

1．预算执行率偏低。 

2．部分项目资金拨付不合规。  

3．资金未按计划完成支付。  

（二）项目管理方面 

1．项目管理不到位，制度未有效执行。  

2．项目未按计划完成建设。  

3．项目实施内容与设定的目标存在差距。 

（三）绩效管理方面 

1．部分绩效目标设置不规范。  

2．部分绩效指标目标值设置与实际值差距较大。  

3．绩效自评开展不到位。  

评价问题 

简要建议 

（一）资金管理方面 

1．加强项目实施管理，提高预算执行率。  

2．加强资金拨付管理及监督。  

3．加强全面、多层次监管。  

（二）项目管理方面 

1．严格执行各项管理制度。  

2．加强事前、事中监督及评价。  



 

 

 

3．加强前期工作管理，完善合同签订内容、加强履约监督，保障项目社会效益。 

（三）绩效管理方面 

1．规范绩效目标的设置。  

2．规范绩效指标的设置。  

3．规范开展项目自评工作。  

评价结果 

应用建议 

一是加强项目管理，建议州民政局在向州财政局申请资金时，提前做好项目资金使

用计划，明确资金使用绩效目标，由州财政局审核后拨付资金；二是建议州财政局

加强绩效监控力度，及时督促项目资金按计划执行，发现偏差，及时督促整改，提

高资金使用效率，防止资金闲置滞留。三是建议州财政局和州民政局结合绩效评价

结果，合理分配资金。 

评价时间 
2024 年 7 月 23 日—2024

年 10 月 16 日 
评价机构报告编号 

ZZRXXM－GZ－QTZ－

2024103－5 

项目主评人（签字） 

及联系方式 

 

 

 

15198761364 

法定代表人（签字） 

及联系方式 

 

 

 

010－82252699 
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  受黔南布依族苗族自治州财政局（以下简称“州财政局”）

委托，北京中泽融信管理咨询有限公司于 2024 年 7 月 23 日至

2024 年 10 月 16 日对黔南布依族苗族自治州民政局（以下简称

“州民政局”）管理的 2021 年省级福彩公益金支持地方社会福

利事业补助资金（以下简称“省福彩公益金”）开展了绩效评

价，评价情况如下： 

  一、基本情况 

为落实 2021 年贵州省民政工作部署，促进民政事业发展，

2021 年 12 月 8 日，贵州省财政厅、贵州省民政厅印发《省财

政厅省民政厅关于下达 2021 年省级福彩公益金支持地方社会

福利事业补助资金的通知》（黔财综〔2021〕77 号），支持地

方社会福利事业资金 1654 万元。 

2021 年 12 月 24 日，州财政局、州民政局联合印发《关于

下达 2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业补助资金

的通知》（黔南财综〔2021〕23 号），下达 2021 年“支持地方

社会福利事业”项目资金 1654 万元。项目资金主要用于黔南州

下辖的 12 个县（市）开展社会福利事业项目、完善地方的社会

福利设施、提升地区的社会福利服务水平。 

  二、绩效评价综合情况及结论 
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根据评价组设计并经州财政局、州民政局等相关部门确认

的评价指标体系及评分标准，通过问卷调查、数据采集、现场

核查及访谈等方式，对 2021 年省福彩公益金进行客观评价，最

终评分结果为 75.16 分，评价等级为中，各部分权重和得分详

见下表： 

表 2-1 省福彩公益金绩效评价得分情况表 

指标 决策 过程 产出 效益 合计 

权重 16 24 34 26 100 

得分 13.42 14.87 25.80 21.07 75.16 

得分率 83.88% 61.96% 75.88% 81.04% 75.16% 

  三、存在的问题 

（一）资金管理方面 

1．预算执行率偏低 

截至 2024 年 7 月 31 日，预算执行率为 76.95%，预算执行

水平偏低。 

2．部分项目资金拨付不合规 

14 份凭证中存在“项目（实施）费用申请表州民政局审核

意见未盖章”情形；部分项目资金的拨付审批程序和手续不完

整；3 个项目存在乙方尚未履行完成合同约定的服务内容，就

支付了所有款项，存在资金拨付不符合合同约定的情形。 

3．资金未按计划完成支付 

根据资金支付台账，2022 年州民政局实际资金支付比例为

40.97%，支付进度偏低。 
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（二）项目管理方面 

1．项目管理不到位，制度未有效执行 

贵州省财政厅、贵州省民政厅于 2021 年 12 月 8 日下达本

项目资金 1654 万元；州民政局于 2022 年 11 月 28 日才将州本

级实施项目 1524 万元全部分解下达至 12 个县（市），二次分

配资金的时间超过收到省厅下达指标文件 30 日；部分项目未

按照州民政局工作方案的时间节点及要求进行合同签订、评估、

验收及资料归档。 

2．项目未按计划完成建设 

平桥社区嵌入式养老机构建设项目、州社会福利院（幸福

里）提质改造项目，因进度缓慢，资金已被州财政局收回并统

筹，截至 2024 年 7 月 25 日尚未完成建设。 

3．项目实施内容与设定的目标有差距 

养老类、儿童福利类、社工服务类项目实施整体社会效益

水平有待提升，均存在不同程度设定目标未完成或项目效益较

差的情况；平桥社区嵌入式养老机构建设项目、州社会福利院

（幸福里）提质改造项目未实施，无法发挥社会效益。 

（三）绩效管理方面 

1．部分绩效目标设置不规范 

本项目总体绩效目标中的部分目标未遵循具体、可衡量原

则，未明确项目预期产出。同时，通过评价组核查本次绩效评

价所抽查的 33 个子项目相关资料，共有 11 个子项目未结合项
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目具体实施内容进一步设置绩效目标。 

2．部分绩效指标目标值设置与实际值差距较大 

州本级资金 1524 万元产出方面的数量指标为“提质改造

养老服务机构≥4 个”“打造居家社区养老服务机构≥3 个”，养

老服务类项目数量目标值合计 7 个，根据项目实施相关资料，

本项目实施完成养老服务类项目 38 个，该绩效指标目标值与

所实施项目完成数量存在较大差距。 

3．绩效自评开展不到位 

州民政局在 2022 年、2023 年未对州本级实施项目总体进

行绩效自评；评价组抽查的 33 个子项目中，多个项目开展绩效

自评工作不到位。 

  四、相关建议 

（一）资金管理方面 

1．加强项目实施管理，提高预算执行率 

一是加强项目前期工作管理；二是构建全面的项目监控体

系，提高预算执行率。 

2．加强资金拨付管理及监督 

一是各县（市）严格按照要求履行资金的拨付审批程序和

手续；二是各县（市）严格按照合同约定要求进行资金的拨付

申请；三是州民政局加强对资金拨付的监督审核。 

3．加强全面、多层次监管 

一是建议科学编制项目资金支付计划；二是定期对财政资
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金的使用情况进行监督和检查；三是构建全面、多层次的资金

监管体系；四是建立定期报告制度。 

（二）项目管理方面 

1．严格执行各项管理制度 

一是建议州民政局严格执行资金分配管理制度；二是建议

各县（市）民政局严格落实省福彩公益金的各项管理制度。 

2．加强事前、事中监督及评价 

一是进行充分的市场需求分析；二是构建全面的项目监控

体系；三是要求项目服务团队定期提交项目进展报告；四是建

立跨部门协调机制。 

3．加强前期工作管理，完善合同签订内容、加强履约监督，

保障项目社会效益 

一是要加强前期工作管理；二是要建议项目合同增加乙方

未实现约定内容的违约责任；三是要加强对项目实施全过程跟

踪监督，发现存在偏离绩效目标的情况，及时纠偏、整改。 

（三）绩效管理方面 

1．规范设置绩效目标 

州民政局及相关县（市）根据相关要求进一步加强预算绩

效管理，在申报绩效目标时，要遵循具体、可衡量原则，明确

预期产出，设置明确的绩效目标。 

2．规范设置绩效指标 

建议州民政局在申报省福彩公益金绩效目标时，结合州社
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会福利事业发展目标与任务，充分了解并收集项目需求，将绩

效目标细化量化为与实际需求相符的绩效指标。 

3．规范开展项目自评工作 

一是按照规定要求开展绩效自评工作，二是制定完善的项

目绩效管理制度。 

  六、绩效评价结果应用建议 

一是加强项目管理，建议州民政局在向州财政局申请资金

时，提前做好项目资金使用计划，明确资金使用绩效目标，由

黔南州财政审核后拨付资金；二是建议州财政局加强绩效监控

力度，及时督促项目资金按计划执行，发现偏差，及时督促整

改，提高资金使用效率，防止资金闲置滞留。三是建议州财政

局和州民政局结合绩效评价结果，合理分配资金；四是建议州

财政局对部分项目节约的资金 9.07 万元进行清收，涉及项目详

见附件 2。 
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序号 项目职务 姓名 执业（从业）资格 职称 备注 

1 项目主评人 刘利红 注册会计师 中级会计师 报告执笔 

2 项目财务专家 陆燕琼 
注册会计师、咨询

工程师 
中级会计师 

负责解决项目

数据分析、财

务分析重难点

问题。 

3 项目行业专家 陈臣 

CMA（管理会计

师）、省级绩效评

价专家 

— 

负责审核方案

报告是否符合

政策及行业要

求。审核并指

导编制绩效评

价方案及指标

体系。 

4 
项目审查（稽

核） 
童源 注册资产评估师 — 

复核项目方

案、报告。 

5 项目质量控制 赵仕坤 注册资产评估师 — 

对项目绩效管

理工作成果质

量严格把关。 

6 项目组成员 魏丽莎 法律职业资格 — 
重点参与资料

收集和整理，

访谈和问卷调

查的设计、实

施，撰写方案

和报告。 

7 项目组成员 陆燕琼 
注册会计师、咨询

工程师 
中级会计师 

8 项目组成员 高仕灵 法律职业资格 中级会计师 

9 项目组成员 李轩 注册会计师 — 
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为贯彻落实中共贵州省委、贵州省人民政府《关于全面实施

预算绩效管理工作的实施意见》（黔党发〔2019〕29 号）精神及

《贵州省全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《黔南州预算绩

效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59 号）文件精神，根

据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

（财预〔2021〕6 号）、《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与

绩效评价实施办法》（黔南财办〔2020〕51 号）的要求，黔南布

依族苗族自治州财政局（以下简称“州财政局”）委托北京中

泽融信管理咨询有限公司对黔南布依族苗族自治州民政局（以下

简称“州民政局”）管理的 2021 年省级福彩公益金支持地方社会

福利事业补助资金（以下简称“省福彩公益金”）开展绩效评价，

现就评价情况报告如下： 

  一、基本情况 

  （一）项目概况 

福彩公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业，不

仅为社会保障和公益事业提供了重要的资金支持，还在保障特

殊困难群体权益和生活、缩小各利益相关方差距、推动社会财
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富的跨阶层流动、促进经济社会发展、全民共享方面起到了重

要作用。 

为推进地区的社会福利事业的发展，提升地区的社会福利

服务水平，贵州省财政厅、贵州省民政厅按照《关于下达 2021

年省级福彩公益金支持地方社会福利事业补助资金的通知》

（黔财综〔2021〕77 号）（以下简称“黔财综〔2021〕77 号”）

文件精神要求，共批复 1654 万元资金用于促进黔南地区民政

社会福利事业发展，建设地区的社会福利设施，完善地区福利

设施，提升地区的社会福利服务水平。 

州民政局严格按照《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕

18 号）（以下简称“财综〔2021〕18 号”）、《贵州省省级福

利彩票公益金资金管理办法（试行）》（黔财综〔2019〕45 号）

（以下简称“黔财综〔2019〕45 号”）等相关要求，对省福彩

公益金进行严格的资金监督管理，推动地区的社会福利事业的

高速发展。 

  （二）项目组织情况 

  1．资金拨款单位 

州财政局：负责绩效目标及预算批复，审核州民政局提供

的资金支付资料，拨付项目资金，并监管专项资金使用情况。 

2．项目主管部门 

州民政局：作为项目的主管部门，也是具体实施单位，主
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要负责项目立项、预算编制、申报项目绩效目标，准备拨款资

料，项目组织实施、项目日常监督等工作。 

3．项目实施单位 

各县（市）民政局：作为项目的具体实施单位，负责项目

的申报和具体的实施监督管理，负责项目的建设和后续的运营

管理。 

  （三）项目资金安排及实施进展 

1．项目资金分配 

根据黔财综〔2021〕77 号文件，2021 年省福彩公益金共计

批复下达资金 1654 万元，其中 130 万元直达县（市），1524 万

元分配在州民政局，资金详细分配情况详见附件 2。 

2．项目实施进展 

截至 2024 年 7 月 31 日，县级实施项目（都匀市、瓮安县、

罗甸县、荔波县）共 7 个，已全部实施完成。州级实施项目中，

老年福利类共 40 个，已实施完成 38 个；儿童福利类项目 14

个，全部实施完成；社工和志愿服务项目 16 个，全部实施完

成；殡葬类 2 个，已全部实施完成。 

本项目实际支出资金为 1265.72 万元，其中州本级实施项

目实际支出资金 1136.03 万元，县级实施（都匀市、瓮安县、

罗甸县、荔波县）项目实际支出资金 129.69 万元。 

  （四）项目绩效目标情况 
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州民政局在申请项目资金时，填报了“2021 年省级福彩公

益金支持地方社会福利事业补助资金”项目绩效目标表，其年

度绩效目标如下： 

1．改造提升养老服务机构（老年养护楼、老年人日间照料

中心、城市中心敬老院、农村区域性敬老院），提升黔南州养

老服务体系机构整体服务能力。 

2．提升区域性儿童福利服务机构提质增效，提升孤弃儿童

集中养育专业化水平；推动儿童福利机构向未成年人救助保护

机构转型；补齐儿童关爱服务设施短板，加强未成年人救助保

护中心能力建设；加强城乡社区“儿童之家”建设。 

3．开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带

动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、

加强社会治理中的积极作用。 

4．建设更好的村级服务经济社会发展，提升农村社区“一

站式”服务群众功能，推动农村社区服务向现代化、信息化、

网格化发展，充分发挥农村示范社区在基层社会服务中的重要

作用，打造三个省级红色美丽乡村社区试点。 

5．推动殡葬基础设施设备建设及更新改造，提升殡葬服务

能力，完善农村公益性公墓建设，推动移风易俗，文明治丧改

革。 

该绩效目标与省福彩公益金所分配的项目实施内容相贴

合，但部分绩效目标设置不具体，未明确项目预期产出，较难
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衡量其实现情况，同时部分绩效指标目标值与所实施项目完成

数量存在较大差距。评价组结合所实施项目的实际，重新梳理

了绩效目标并进一步细化量化绩效指标，绩效目标及指标如下： 

表 1-1 2021 年省福彩公益金绩效目标表 

年度绩效

目标 

1．实施完成养老服务类项目 40 个，提升黔南州养老服务体系机构整体服务能力。 

2．加强城乡社区“儿童之家”建设，实施完成 14 个“儿童之家”示范点项目 

3．开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目 16 个，带动社会工作和志愿者队

伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。 

4．打造 3 个省级红色美丽乡村社区试点，充分发挥农村示范社区在基层社会服务中的

重要作用。 

5．实施完成殡葬类项目 6 个，推动殡葬基础设施设备建设及更新改造，提升殡葬服务

能力，完善农村公益性公墓建设，推动移风易俗，文明治丧改革。 

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 说明 

产出 

数量 

养老服务项目 ≥40 个 

其中家庭适老化改造项目由 12

个县（市）实施，每个县（市）

的家庭适老化改造项目视为 1 个

项目，共计 12 个。 

儿童福利项目 ≥14 个   

打造建设省级红色美丽乡

村社区试点 
≥3 个   

殡葬类项目 ≥6 个   

开展社会工作和志愿服务

站项目 
≥16 个   

质量 
工程验收合格率 =100%   

资金支付准确率 =100%   

时效指标 
资金支付及时率 =100% 

  
项目建设完成及时率 =100% 

成本指标 成本控制率 =100%   

效益指标 

社会效益

指标 

养老服务水平提升情况 有效提升   

儿童福利服务水平提升

情况 
有效提升   

社工服务水平提升情况 有效提升   

殡葬服务水平提升情况 有效提升   

红色美丽乡村建设水平

提升情况 
有效提升   

福彩公益金使用安全事

故发生率 
=0   

满意度 受益群众满意度 ≥85%  

  （五）绩效自评情况及结论 

根据《黔南州民政局 2021 年省级福彩公益金支持地方社
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会福利事业补助资金项目绩效自评报告》及《省级福利彩票公

益金支持社会福利事业补助资金项目支出绩效自评表》：“州

民政局于 2024 年 8 月 26 日开展了州级资金 1524 万元的绩效

自评，资金预算数 1524 万元，截至自评时间，资金执行数

1136.03 万元，预算完成率 75%。因项目原计划选址变更等导致

部分项目推进慢，未报账完毕。” 

经评价组抽查 33 个项目，20 个项目未有绩效自评表和绩

效自评报告；4 个项目有绩效自评报告，但未有绩效自评表；9

个项目有绩效自评表，但其中 3 个项目（龙里县湾滩河镇走马

村互助养老服务点提质改造项目、都匀市文峰街道社会工作和

志愿服务站项目、都匀市匀东镇社会工作和志愿服务站项目）

自评表指标没有分值，未进行自评评分；1 个项目（龙里县农

村互助养老服务试点运营补助）自评表不全，缺 2022 年度实施

项目的绩效自评表；5 个项目（平塘县“儿童之家”示范点项

目、三都水族自治县普安镇社会工作和志愿服务站项目、三都

水族自治县都江镇社会工作和志愿服务站项目、惠水县同心社

区互助养老服务点、惠水县好花红镇水源村互助养老服务点建

设项目）绩效自评表填报符合要求和规范。各项目绩效自评情

况详见附件 10。 

  二、绩效评价组织情况 

  （一）绩效评价目的 

通过本次绩效评价，全面收集该项目信息，对项目进行全
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面评估，全局性地把握资金的使用状况和效果，总结省福彩公

益金在决策、过程、产出及效益等方面的经验，查找其存在的

不足，深度发掘问题的根源所在进行深入分析，针对症结所在，

提出科学、合理、可行的建议意见，进一步强化部门预算支出

责任，提高预算编制的准确性，明确项目绩效目标提供依据和

参考。同时，通过本次绩效评价，将进一步提高资金使用效率

和效益，推动黔南州的社会福利事业的发展。 

  （二）绩效评价依据 

１．项目业务文件 

（1）《财政部 民政部关于印发〈中央集中彩票公益金支

持社会福利事业资金使用管理办法〉的通知》（财社〔2021〕

60 号）； 

（2）《关于下达 2021 年省级福彩公益金支持地方社会福

利事业补助资金的通知》（黔财综〔2021〕77 号）； 

（3）《财政部关于印发〈彩票公益金管理办法〉的通知》

（财综〔2021〕18 号）； 

（4）《贵州省省级福利彩票公益金资金管理办法（试行）》

（黔财综〔2019〕45 号）。 

2．绩效评价管理文件 

（1）《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）； 

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第

729 号）； 
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（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34 号）； 

（4）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）； 

（5）《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29 号）； 

（6）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）； 

（7）《黔南州州级部门预算绩效目标申报审批管理实施

办法》（黔南财办〔2020〕50 号）； 

（8）《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评

价实施办法》（黔南财办〔2020〕51 号）； 

（9）《黔南州州级部门预算支出绩效评价结果应用管理

办法》（黔南财办〔2020〕52 号）； 

（10）《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办

字〔2020〕59 号）； 

（11）《黔南州人民政府办公室关于印发黔南州州级财

政专项资金管理办法（试行）的通知》（黔南府办发〔2023〕

5 号）。 

3．其他作为评价依据的材料 

（1）有关资金管理办法；相关项目绩效目标、资金拨付通

知、实施方案、项目管理办法等； 

（2）中央、省、市相关政策规定和财务会计制度。部门职
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能、中长期发展规划、年度工作计划和项目规划。行业标准及

专业技术规范等； 

（3）预算、可研、评估、决算、审计、稽查和验收等报告； 

（4）其他相关资料。 

  （三）绩效评价工作程序 

1．评价工作计划 

我司成立了省福彩公益金绩效评价组，按照前期准备、试

点评价、组织实施、归集档案四个阶段，以现场评价为主、非

现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件

资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到项目点，实

地调研项目申报、实施、运行及使用情况，收集相关数据资料，

审核项目主管部门及实施单位提交的相关资料，通过实施汇总、

分析、评价打分等程序形成评价结论，采用问卷调查和实地访

谈的方式深入调研，经复核和征求意见后，形成绩效评价报告。 

2．前期准备阶段 

（1）成立评价工作组 

根据本项目评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员

结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成

立由相关行业的专业人员组成满足评价工作需要的评价工作

组。 

为保证绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及控制

绩效管理相关工作成果质量，经研究决定，我公司成立了项目
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团队，并配备了若干名工作人员参与。 

（2）初步调研 

根据评价工作需要，评价组列明了项目资料清单，初步收

集项目资料，了解项目基本情况。 

（3）制定绩效评价工作方案 

在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，主

评人与评价组组员共同与业务委托部门充分交流、共同研究拟

订绩效评价工作方案，评价方案主要包括评价对象、评价依据、

评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目组人员配置、

时间安排、满意度访谈、工作纪律等内容。评价指标体系、满

意度调查问卷和访谈提纲等根据项目实际情况，并在行业专家

的指导下，参照已有绩效目标及相关评价办法设置。 

（4）公司内部审核及征求工作方案意见 

执行公司内部三级审核制度后，征求州民政局对项目工作

方案及指标体系的意见。 

（5）工作方案审核 

工作方案完成后，报州财政局审核。评价组最终按照审核

通过后的工作方案开展绩效评价工作。 

3．试点评价阶段 

根据资金使用情况，抽样调研，抽样范围覆盖资金总额的

10%及以上，按照抽样资料参照方案进行试点评价，并根据试

点评价结果完善工作方案。 
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4．组织实施阶段 

（1）现场调研 

①听取情况介绍 

与各县（市）项目主管部门及具体实施单位进行现场沟通

访谈，听取其对本项目建设情况介绍，包括前期工作、项目实

施进度、项目验收及后期监管等情况介绍。 

②收集资料 

根据听取的项目情况介绍以及评价工作方案计划收集相

关资料，包括但不限于相关的立项决策文件、项目管理制度、

财务管理办法、财务收支资料等。 

③数据核查 

根据州民政局及各县（市）民政局提供的项目实施相关资

料，与资金下达及分配相关文件进行对比分析、审查、复核和

确认。 

④实地访谈和问卷调查 

通过访谈及问卷调查的方式了解项目建设和项目运营相

关情况，反向复核项目实际建设过程中管理制度执行情况以及

实际运营管理情况。问卷样本见附件 5。 

⑤评价情况汇报及问题反馈 

资料整理过程中不对资料内容进行定性。采集的评价数据

和资料记入评价工作底稿。 

（2）数据分析 
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对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。

按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评

价结论。 

（3）撰写评价报告 

按照规定要求和文本格式撰写评价报告。 

（4）报告审核 

报告完成内部审核并征求州民政局和各县（市）民政局意

见后，我司根据部门反馈意见修改完善后及时报送州财政局审

核。经州财政局评审，我司根据评审意见修改完善绩效评价报

告。 

5．归集档案 

绩效评价工作完成后，我司及时向州财政局及州民政局提

交最终的绩效评价报告以及其他相关文件予以存档。需要存档

的文件应包括但不限于评价项目的基本情况和相关文件、评价

工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查

确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、问卷及访谈

记录和报告、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告以

及绩效评审小组过程审核资料等。 

  （四）绩效评价方法 

1．合规性检查 

（1）检查目的 

首先深入了解预算部门（单位）对相关财政资金的管理、



 

— 13 — 

监督工作开展情况，以发现资金在管理层面存在的问题。其次，

全面审核财政资金使用情况，以合理确认资金在使用层面上是

否存在违规问题。 

（2）检查主要内容 

①项目的基本情况：包括项目名称、预算总额、财政已拨

付金额、项目支出总额等。 

②项目申报立项审批情况：包括申报条件充分性、立项审

批程序以及材料的完备性等。 

③项目实施情况：包括项目组织实施、项目政策符合性核

查、受益群众满意度问卷调查等方面。 

④资金使用情况：包括资金使用方式、内部支付审批程序、

支付资料、预算总额控制、支出范围和支出用途、支出标准。 

⑤会计核算情况：检查项目整体是否实行规范的项目核算，

包括资金分配的相关项目是否根据需要细化核算，是否能够正

确反映项目的支出经济分类结构或成本构成结构，相关会计记

录是否及时、真实、完整等。 

⑥现场评价：主要查看项目实施的档案资料，包括项目前

期立项审批、项目实施方案、项目合同、财务凭证以及项目运

营管理等相关资料。 

2．评分方法 

本次绩效评价主要采用层次分析法、比较法、因素分析法、

公众评判法等方法。 
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（1）层次分析法 

层次分析法主要指将项目绩效目标进行有效分解，构建项

目绩效评价指标体系，并进行逐级分析与评价的过程。 

（2）比较法 

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史和当期情况、

不同部门和单位数据及信息的比较，综合分析绩效目标的实现

程度。 

（3）因素分析法 

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效

果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。 

（4）公众评判法 

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对

项目效果进行评判，评价社会影响及满意度等相关绩效目标的

实现程度。 

（5）其他方法 

本次绩效评价还采用了统计分析、随机检查及倒查法等评

价方法。 

  （五）绩效评价指标体系及标准 

1．指标设计思路 

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩

效目标，评价组结合《财政部关于印发项目支出绩效评价管理

办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《贵州省省级部门预算
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支出绩效评价实施办法》（黔财绩〔2020〕10 号）等相关文件

要求，按照逻辑分析法制定省福彩公益金绩效评价指标体系。 

评价组组员在制定指标体系时，根据主评人及行业专家的

指导意见，结合项目实际，主要是从项目决策、项目过程、项

目产出、项目效益等四个维度来确定指标体系。 

2．指标体系说明 

省福彩公益金绩效评价指标体系由 4 项一级指标、11 项二

级指标、28 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础

表、问卷调查、访谈等。具体各类指标内容如下： 

1．项目决策：占权重分 16 分，主要考察项目立项依据充

分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明

确性、预算编制的科学性以及资金分配合理性等。 

2．项目过程：占权重分 24 分，用于考察项目的资金到位

率、预算执行率、资金使用合规性、项目管理制度机制健全性、

项目管理制度执行有效性、项目自评情况等。 

3．项目产出：占权重分 34 分，用于考察项目开展后绩效

目标的实现情况。本次主要是考察项目完成情况、工程合格情

况、完工及时性、资金支付及时性、成本控制情况等。 

4．项目效益：占权重分 26 分，用于综合评价资金投入使

用后的项目效益实现程度，主要包括养老服务服务水平、儿童

福利服务水平、社工服务水平、殡葬服务水平、红色美丽乡村

建设、社会福利设施安全事故发生率、受益群众满意度等。 
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3．指标解释相关说明 

（1）权重 

本报告综合评价表中各指标的权重由评价组根据绩效评

价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。 

（2）评价标准 

本报告评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制

定。 

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实

施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置相应标准来显示

该指标认可程度的差异。 

①计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作

为评价标准，一般以 100%为满分，按照线性函数，等距增减。 

②行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标

准，符合标准则得相应权重分，不符合则不得分。 

③历史标准，参照历史数据制定的评价标准，一般达到均

值即得到权重分的 80%，超过或减少的即按照线性函数增减计

算。 

④其他标准，依据指标特征给予增减计分。 

4．评分标准及等级设计 

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组对决

策、过程、产出和效益四个方面进行评价，综合绩效评价总分

值为 100 分。评价组根据项目实施具体情况得出绩效评价得分，
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并计算出项目综合评价得分。根据《财政部关于印发项目支出

绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《贵州省

省级部门预算支出绩效评价实施办法》（黔财绩〔2020〕10 号）

等相关文件要求，评价等级划分为四档： 

综合得分在 90（含）～100 分为优； 

综合得分在 80（含）～90 分为良； 

综合得分在 60（含）～80 分为中； 

综合得分在 60 分以下为差。 

  （六）绩效评价抽样情况 

考虑本项目范围涵盖州本级及 12 个县（市），同时项目类

型包括养老服务类、儿童福利类、社会工作和志愿服务站、殡

葬类及红色美丽乡村建设类，所涉及细分的子项目多达 79 个，

其中 2 个项目未实施。本次绩效评价根据资金下达情况以及项

目类型进行抽样，共抽查 33 个子项，覆盖 12 个县（市）、5 大

项目类别。其中：直达县（市）类资金 130 万元抽样 70 万元，

占比 53.85%；州本级资金 1524 万元抽样 550.34 万元，占比

36.11%，综合抽样资金 620.34 万元，占总金额 1654 万元比例

37.51%，详见附件 3。 

  三、绩效评价综合情况及结论 

  （一）绩效评价综合结论 

根据评价组设计并经州财政局、州民政局等相关部门确认

的评价指标体系及评分标准，通过问卷调查、数据采集、现场
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核查及访谈等方式，对省福彩公益金进行客观评价，最终评分

结果为 75.16 分，评价等级为中，各部分权重和得分详见下表： 

表 3-1 省福彩公益金绩效评价得分情况表 

指标 决策 过程 产出 效益 合计 

权重 16 24 34 26 100 

得分 13.42 14.87 25.80 21.07 75.16 

得分率 83.88% 61.96% 75.88% 81.04% 75.16% 

  （二）绩效目标实现情况 

表 3-2 项目绩效目标及指标完成情况表 

绩效目标 绩效目标完成情况 

1．实施完成养老服务类项目 40 个，

提升黔南州养老服务体系机构整体

服务能力。 

根据项目台账及调研结果，项目实施完成养老服务类

项目 38 个，包括 12 个县（市）家庭适老化改造项目

12 个，互助养老服务点提质改造 19 个，农村互助养

老服务试点运营补助 6 个，养老工作相关标准、清单、

政策等购买服务 1 个，总体上提升了黔南州养老服务

机构服务水平，社区老年人照护服务能力。 

2．加强城乡社区“儿童之家”建设，实

施完成 14个“儿童之家”示范点项目。 

项目实施完成“儿童之家”示范点项目建设 12 个、1 个

州福利院购买儿童服务补助、1 个州福利院消防管道

维修，总体上提升了区域性儿童福利服务机构服务能

力。 

3．开展面向各类困难群众的社会工

作和志愿服务项目 16 个，带动社会

工作和志愿者队伍和机构建设，发挥

其在保障改善民生、加强社会治理中

的积极作用。 

项目实施完成社会工作和志愿服务站项目 16 个，带

动了社会工作和志愿者队伍和机构建设。 

4．打造 3 个省级红色美丽乡村社区

试点，充分发挥农村示范社区在基层

社会服务中的重要作用。 

项目完成建设省级红色美丽乡村社区试点 3 个，发挥

了农村示范社区在基层社会服务中的作用。 

5．实施完成殡葬类项目 6 个，推动

殡葬基础设施设备建设及更新改造，

提升殡葬服务能力，完善农村公益性

公墓建设，推动移风易俗，文明治丧

改革。 

项目实施完成殡葬类项目 6 个，其中农村公益性公墓

建设项目 5 个，殡仪馆改造 1 个，进一步推动了殡葬

基础设施设备建设及更新改造，提升了殡葬服务能

力。 

三级指标 指标值 指标完成情况 完成情况说明 

养老服务项目 ≥40 个 完成 38 个 部分完成 

儿童福利项目 ≥14 个 完成 14 个 完成 

打造建设省级红色美丽

乡村社区试点 
≥3 个 完成 3 个  完成  
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殡葬类项目 ≥6 个 完成 6 个  完成  

开展社会工作和志愿服

务站项目 
≥16 个 完成 16 个  完成  

工程验收合格率 =100% 100%  完成  

资金支付准确率 =100% 100%  完成  

资金支付及时率 =100% 40.07% 未完成  

项目建设完成及时率 =100% 97.47%  部分完成  

成本控制率 =100% 100%  完成  

养老服务水平提升情

况 
有效提升 

龙里县五新村互助养老服务试点运营

补助项目：①本项目服务协议要求在

传统节日开展 4 场文体活动，实际开

展 3 场；②本项目服务协议要求组织

2 次积分兑换活动，但未提供开展积

分兑换活动资料，按照未完成评价。 

平桥社区嵌入式养老机构建设项目：

未实施 

其他项目：有效提升 

部分完成 

儿童福利服务水平提

升情况 
有效提升 

贵定县云雾镇铁厂社区“儿童之家”示

范点项目：①需求调研样本数量太少，

调研结论代表性不佳；②截至 2023 年

10 月 30 日，个案服务年度总指标 10

人，完成 4 人，志愿服务年度总指标

60 次，实际完成 20 次，本项目未提供

末期评估报告，无法核实项目效益年

度总指标是否全部完成，按照未全部

完成进行评价。 

州社会福利院（幸福里）提质改造项

目：未实施 

其他项目：有效提升 

部分完成 

社工服务水平提升情

况 
有效提升 

都匀市匀东镇社会工作和志愿服务站

建设补助项目：要求开展志愿服务 24

次，实际开展 10 次，完成率仅

42%。 

贵定县社会工作和志愿服务站建设补

助项目：要求开展志愿服务 72 次，

实际开展 44 次，完成率 61.11%。 

其他项目：有效提升 

部分完成 

殡葬服务水平提升情

况 
有效提升  有效提升 完成 
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红色美丽乡村建设水

平提升情况 
有效提升  有效提升 完成 

福彩公益金使用安全

事故发生率 
=0  0 完成 

受益群众满意度 ≥85%  87.19% 完成 

  四、绩效评价情况分析 

  （一）决策情况分析 

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方

面进行评价。该指标总分为 16 分，得 13.42 分，得分率 83.88%，

绩效评价得分情况见表 4-1： 

表 4-1 项目决策指标得分情况表 

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率 

项目决策 

（16 分） 

项目立项 

（4 分） 

立项依据充分性 2 2 100% 

立项程序规范性 2 2 100% 

绩效目标 

（6 分） 

绩效目标合理性 3 1.25 41.67% 

绩效指标明确性 3 2.17 72.33% 

资金投入 

（6 分） 

预算编制科学性 3 3 100% 

资金分配合理性 3 3 100% 

合计 16 13.42 83.88% 

1．项目立项分析 

（1）立项依据充分性 

按照财综〔2021〕18 号要求，彩票公益金的管理、分配和

使用，应当充分体现公益属性，突出支持重点，并向欠发达地

区和社会弱势群体等倾斜。根据黔财综〔2019〕45 号，省级福

彩公益金使用应遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的

发行宗旨，支出主要用于推进老年福利事业、社会福利事业、

残疾人福利事业、殡葬事业、社会工作以及其他民政公益事业
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的发展。本项目由州财政局、州民政局按照财综〔2021〕18 号、

黔财综〔2019〕45 号等文件要求，并根据黔财综〔2021〕77 号

下达资金情况，联合印发《关于下达 2021 年省级福彩公益金支

持地方社会福利事业补助资金的通知》（黔南财综〔2021〕23

号）（以下简称“黔南财综〔2021〕23 号”），下达 2021 年

“支持地方社会福利事业”项目资金 1654 万元，用于省级红色

美丽乡村社区试点建设、农村公益性公墓建设以及州本级其他

社会福利事业。项目立项符合国家、省、州有关彩票公益金支

持地方社会福利事业工作的方针政策，符合相关资金管理办法

要求。 

州民政局主要职能职责包括贯彻执行党和国家有关民政

工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划、工

作计划和政策并组织实施和监督检查，负责社会福利机构建设

和福利彩票发行管理工作，组织、指导社会捐助工作，指导老

年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责州级民政

事业经费管理。本项目由州民政局立项，负责统筹实施，项目

立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目资金为

省级福彩公益金支持地方社会福利事业资金，属于公共财政支

持范围，符合中央、地方事权责任划分原则；经核查，2021 年，

未发现州民政局存在其他与本项目重复的项目。 

综上，本项目立项依据充分，本指标满分 2 分，按照评价

标准，不扣分，得 2 分。 
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（2）立项程序规范性 

按照黔财综〔2019〕45 号文件规定，补助地方民政公益事

业的福彩公益金，由各地民政局每年在省民政厅规定的时间内

按要求逐级上报申报材料，省民政厅根据全省民政事业发展情

况和绩效考核情况，对各市（州）申报的项目进行审核，提出

安排意见，省财政厅根据省民政厅确定的分配方案，结合省级

福彩公益金收入情况，将预算下达各市（州）、县（市、区、

特区）财政部门。2021 年 12 月 8 日，省财政厅、省民政厅印

发黔财综〔2021〕77 号，下达黔南州支持地方社会福利事业资

金 1654 万元。 

本项目由州财政局、州民政局按照黔财综〔2019〕45 号等

文件要求，并根据黔财综〔2021〕77 号下达资金情况，联合印

发黔南财综〔2021〕23 号，下达 2021 年“支持地方社会福利

事业”项目资金 1654 万元，分配给省级红色美丽乡村社区试点

项目 30 万元，农村公益性公墓建设项目 100 万元，州本级支持

社会福利事业资金 1524 万元。州民政局又结合黔南州重点民

政服务体系建设和民政事业发展的需要，针对州本级资金 1524

万元制定建议分配方案，并经州民政局党组 2022 年第 24 次（扩

大）会议审议通过。项目的申请、设立符合财综〔2021〕18 号、

黔财综〔2019〕45 号、黔财综〔2021〕77 号文件要求，立项规

范。 

综上，本指标满分 2 分，按照评价标准，不扣分，得 2 分。 
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2．绩效目标分析 

（1）绩效目标合理性 

根据“2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业补助

资金”项目绩效目标表，本项目所设置的绩效目标与省福彩公

益金所分配的项目实施内容相贴合，但部分绩效目标设置不具

体，未明确项目预期产出，较难衡量其实现情况，主要涉及养

老服务、儿童福利、社会工作和志愿服务以及殡葬等相关的绩

效目标，按照指标权重扣 0.75 分。 

同时，通过核查本次绩效评价所抽查的 33 个子项目相关

资料，共有 11 个子项目未结合项目具体实施内容进一步设立

绩效目标，占比 33.33%，扣 1 分。 

综上，该项指标满分 3 分，扣 1.75 分，得 1.25 分。 

表 4-2 抽查项目绩效目标设立情况统计表 

序号 实施单位 项目名称 绩效目标设置情况 
资金 

（万元） 

1 

都匀市民

政局 

都匀市文峰街道社会工作和

志愿服务站项目 
合理 

40 

2 
都匀市匀东镇社会工作和志

愿服务站项目 
合理 

3 都匀市殡仪馆提质改造项目 未设置 20 

4 

独山县民

政局 

独山县虹桥社区居家养老服

务站提质改造项目 
合理 30 

5 
独山县中华社区居家养老服

务站提质改造项目 
合理 30 

6 
独山县社会工作和志愿服务

站建设补助 
合理 20 

7 
福泉市民

政局 

福泉市牛场镇朵郎坪村农村

互助养老服务点提质改造项

目 

未设置 40 
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序号 实施单位 项目名称 绩效目标设置情况 
资金 

（万元） 

8 
福泉市凤山养老服务中心基

础设施提质改造工程 
未设置 30 

9 
福泉市“儿童之家”示范点项

目 
未设置 10 

10 

贵定县民

政局 

贵定县农村互助养老服务试

点运营补助 
未设置 10 

11 
贵定县“儿童之家”示范点项

目 
合理 10 

12 
贵定县社会工作和志愿服务

站建设补助 
合理 20 

13 

惠水县民

政局 

惠水县同心社区互助养老服

务点 
合理 20 

14 
惠水县好花红镇水源村互助

养老服务点建设项目 
合理 20 

15 
惠水县芦山镇养老服务 “机

构带站”试点工作 
合理 18.34 

16 
荔波县民

政局 

荔波县甲良村互助养老服务

点 
未设置 20 

17 
荔波县“儿童之家”示范点项

目 
未设置 10 

18 
龙里县民

政局 

龙里县湾滩河镇走马村互助

养老服务点提质改造项目 
合理 20 

19 
龙里县农村互助养老服务试

点运营补助 
合理 10 

20 

罗甸县民

政局 

罗甸县凤亭乡凤亭村农村公

益性公墓项目 
合理 30 

21 
罗甸县“儿童之家”示范点项

目 
未设置 

30 

22 
罗甸县“儿童之家”示范点项

目（翠滩家园） 
未设置 

23 
罗甸县社会工作和志愿服务

站建设补助 
未设置 40 

24 
平塘县民

政局 

平塘县“儿童之家”示范点项

目 
合理 10 

25 
黔南州民

政局 

养老工作相关标准、清单、政

策等购买服务 
未设置 20 

26 
三都县民

政局 

三都县都江镇社会工作和志

愿服务站项目 
合理 20 
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序号 实施单位 项目名称 绩效目标设置情况 
资金 

（万元） 

27 
三都县普安镇社会工作和志

愿服务站项目 
合理 20 

28 

瓮安县民

政局 

瓮安县猴场镇下司社区农村

公益性公墓项目 
合理 30 

29 
瓮安县猴场镇下司社区红色

美丽村庄试点社区提质改造 
合理 10 

30 家庭适老化改造项目 合理 6 

31 

长顺县民

政局 

家庭适老化改造项目 合理 6 

32 
长顺县社会工作和志愿服务

站建设补助 
合理 20 

33 
长顺县长江村农村公益性公

墓提质改造项目 
未设置 20 

（2）绩效指标明确性 

根据黔南财综〔2021〕23 号文件所附“项目绩效目标表”

并通过核查本次绩效评价所抽查子项目中所设立的绩效目标

表，本项目结合项目实施内容，将绩效目标细化分解为具体的

绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但是州本

级资金 1524 万元（占总资金 92.14%）产出方面的数量指标为

“提质改造养老服务机构≥4 个”、“打造居家社区养老服务机

构≥3 个”，养老服务类项目数量目标值合计 7 个，根据项目

实施相关资料，本项目实施完成养老服务类项目 38 个。该绩效

指标目标值与所实施项目完成数量存在较大差距，目标设置时

未充分考虑养老服务事业发展目标与任务。按照指标权重并考

虑所涉资金权重所扣分值为 3×92.14%×30%=0.83 分。 

综上，本指标满分 3 分，根据评分标准扣 0.83 分，该项指

标得 2.17 分。 
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3．资金投入分析 

（1）预算编制科学性 

根据黔财综〔2019〕45 号要求，省级福彩公益金预算由省

民政厅按照政府性基金预算管理要求编制和报批。补助地方民

政公益事业的福彩公益金，由各地民政局每年在省民政厅规定

的时间内按要求逐级上报申报材料，省民政厅根据全省民政事

业发展情况和绩效考核情况，对各市（州）申报的项目进行审

核，提出安排意见，省财政厅根据省民政厅确定的分配方案，

结合省级福彩公益金收入情况，将预算下达各市（州）、县（市、

区、特区）财政部门。 

根据黔财综〔2021〕77 号，参考民政部对中央彩票公益金

的分配因素，并结合省民政工作实际，按照各市州福利彩票销

售量、各地老年人数、各地孤儿及事实无人抚养儿童人数、各

地残疾人数、乡村振兴衔接以及工作绩效评价 6 项因素，分配

下达黔南州补助资金 1877 万元，其中定向分配给国家级和省

级重点帮扶县（独山、平塘、荔波、三都、贵定、长顺、罗甸）

乡村振兴衔接资金 223 万元，支持地方社会福利事业资金 1654

万元。本项目由州民政局根据黔财综〔2021〕77 号下达资金情

况，结合黔南州重点民政服务体系建设和区域民政事业发展的

需要，联合州财政局印发黔南财综〔2021〕23 号，下达 2021 年

“支持地方社会福利事业”项目资金 1654 万元，主要实施内容

为通过提质改造养老服务机构，建设殡葬机构、儿童福利机构，
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开展社会工作和志愿服务站项目以及打造红色美丽乡村社区

试点等，进一步提升养老服务机构服务水平，社区老年人照护

服务能力，提升区域性儿童福利服务机构服务能，提升殡葬服

务能力，充分发挥农村示范社区在基层社会服务中的重要作

用。因此，本项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内

容相匹配；预算额度测算依据充分，且按照标准编制；预算确

定的项目资金量与工作任务相匹配。 

综上，本指标满分 3 分，根据评分标准，不扣分，得 3 分。 

（2）资金分配合理性 

本项目资金分配主要按照黔财综〔2021〕77 号文件精神及

《贵州省民政厅 2021 年省级福利彩票公益金使用管理指引》要

求，结合当前重点民政服务体系建设和区域民政事业发展的需

要，合理按需安排支持资金。根据黔南财综〔2021〕23 号文件

所附“黔南州 2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利项目

补助资金分配表”，以及州民政局提供的“2021 年省级福彩公

益金支持地方社会福利事业补助资金项目清单”，项目资金按

照项目类别分配，具体分配情况为省级红色美丽乡村社区试点

项目 30 万（瓮安、罗甸、荔波），农村公益性公墓建设项目 100

万元（都匀、瓮安、罗甸、荔波）；州本级支持社会福利事业

资金 1524 万元，分配情况为安排养老服务 960 万元，项目 40

个（其中家庭适老化改造项目由 12 个县（市）实施，每个县

（市）的家庭适老化改造项目视为 1 个项目，共计 12 个），儿
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童福利 204 万元，项目 14 个，殡葬类 40 万元，项目 2 个，社

工服务 320 万元，项目 16 个）。本项目资金分配考虑了黔南州

重点民政服务体系建设和区域民政事业发展的需要，突出支持

重点，并向欠发达地区和社会弱势群体等倾斜，用于支持发展

养老事业的资金不低于 55%，预算资金分配依据充分，资金分

配额度合理，与地方实际相适应。 

综上，本指标满分 3 分，根据评分标准，不扣分，得 3 分。 

  （二）过程情况分析 

根据评分标准，过程类指标总分为 24 分，评价得分为 14.87 

分，得分率为 61.96%。详见下表所示： 

表 4-3 过程指标得分表 

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率 

项目过程 

（24 分） 

资金管理 

（11 分） 

财政资金到位率 3 3 100.00% 

预算执行率 5 2.12 42.37% 

资金使用合规性 5 3.75 75.16% 

组织实施 

（13 分） 

管理制度健全性 3 3 100.00% 

制度执行有效性 5 3.5 70.00% 

自评情况 3 0.75 25.00% 

合计 24 14.87 61.96% 

1．资金管理 

（1）财政资金到位率 

根据《黔南州财政局黔南州民政局关于下达 2021 年省级

福彩公益金支持地方社会福利事业补助资金的通知》（黔南财

综〔2021〕23 号），2021 年 12 月 24 日下达 2021 年“支持地方

社会福利事业”项目资金共 1654 万元。其中州本级实施项目资
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金 1524 万元，县级实施（都匀市、瓮安县、罗甸县、荔波县）

项目资金 130 万元。本项目资金已全部到位，财政资金到位率

=（1654/1654）×100%=100%。 

本指标满分 3 分，根据评分标准，不扣分，得 3 分。 

（2）预算执行率 

截至 2024 年 7 月 31 日，本项目实际支出资金为 1265.72

万元，其中州本级实施项目实际支出资金 1136.03 万元，县级

实施（都匀市、瓮安县、罗甸县、荔波县）项目实际支出资金

129.69 万元。项目实施过程中，州本级实施项目中部分项目由

于询价/招标或工程结算存在资金节约，扣除项目节约的资金

9.07 万元后，本项目预算执行率=〔1265.72/（1654.00-9.07）〕

×100%=76.95%。各县市项目实际支出资金详情见附件 2。 

本指标满分 5 分，根据评分标准，扣 5×（100%-76.95%）

/（100%-60%）=2.88 分，得 2.12 分。 

（3）资金使用合规性 

①经抽查 24 个项目共 55 份凭证，发现：14 份凭证中存在

“项目（实施）费用申请表州民政局审核意见未盖章”，涉及都

匀市、福泉市、独山县、惠水县、荔波县、龙里县、平塘县、

长顺县，瓮安县猴场镇下司社区红色美丽村庄试点社区提质改

造项目中发现维修红村宋家湾花池费用 1500 元缺结算业务申

请书，即部分项目资金的拨付审批程序和手续不完整。根据评
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分标准，扣 1.25 分（=1/4×5）。 

②在对抽查的 33 个项目进行核查时，发现 3 个项目存在

不符合合同约定的情形，均为乙方尚未履行完成合同约定的服

务内容，就支付了所有款项。分别是：龙里县互助养老服务试

点运营补助项目，乙方（贵州龙里蓝桌劳务有限公司）未按照

《龙里县冠山街道购买五新村老年互助中心服务协议》约定传

统节日文体活动及积分兑换活动，乙方履约不到位，但本项目

资金 10 万元已全部支付；贵定县社会工作和志愿服务站建设

补助项目：合同约定乙方（黔南州民杰社会工作服务中心）服

务期限内应完成志愿服务 72 次，根据末期评估报告，实际仅完

成 42 次，但本项目资金 20 万元已经全部支付；三都水族自治

县普安镇社会工作和志愿服务站项目：合同约定完成深度个案

10 个以上、一般个案 50 个以上、志愿服务总计 40 次，根据末

期评估报告，个案服务实际开展仅 10 个，志愿服务实际开展仅

19 次，但本项目资金 20 万元已全部支付。根据评分标准，扣

1.25 分（=1/4×5）。 

③未发现不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关

专项资金管理办法的规定的情形。 

④未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

凭证抽查情况表详见附件 11。 

本指标满分 5 分，根据评分标准，扣 2.5 分，得 2.5 分。 

2．组织实施 
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（1）管理制度健全性 

①本项目严格按照《财政部 民政部关于印发中央集中彩

票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法的通知》（财社

〔2021〕60 号）、《贵州省民政厅关于印发 2021 年省级福利彩

票公益金使用管理指引的通知》、《贵州省民政厅关于印发贵州

省民政公共服务设施项建设管理办法的通知》（黔民发〔2018〕

30 号）进行管理和实施。黔南州民政局于 2022 年度印发了《黔

南州民政局关于印发黔南州民政局关于推进 2022 年州级民生

实事的工作方案的通知》（黔南民函〔2022〕63 号）、《黔南州民

政局关于认真做好老年人居家适老改造工作的通知》《黔南州

民政局关于实施 2022 年州级重点社会工作和志愿服务站项目

的通知》，规范本项目实施的工作步骤、工作要求、资金管理及

结算等内容，制度健全、完整、合法合规且具有可操作性。 

②本项目实施时参照州民政局在 2022 年印发的《黔南州

民政局财务管理制度（2022 年 10 月修订）》，财务管理制度明

确了经费管理（含民政专项资金分配管理、报账制经费管理）、

报账程序与监督预算管理等内容，制度健全、完整、合法合规

且具有可操作性。 

本指标满分 3 分，根据评分标准，不扣分，得 3 分。 

（2）制度执行有效性 

①根据 2021 年 12 月 20 日《省民政厅关于印发〈2021 年
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省级福利彩票公益金使用管理指引〉的通知》：“（三）做好资金

分配方案报备工作。各市（州）民政局在收到省厅下达指标文

件 30 日内，根据资金额度及指引要求，结合工作实际，拟定资

金分配方案报省厅审核备案，同时将市（州）区域绩效目标同

步分解下达县级民政部门和项目实施单位，作为绩效监控和绩

效评价的依据。” 

根据黔财综〔2021〕77 号，贵州省财政厅、贵州省民政厅

于 2021 年 12 月 8 日下达 2021 年“支持地方社会福利事业”

项目资金 1654 万元，分配给省级红色美丽乡村社区试点项目

30 万元，农村公益性公墓建设项目 100 万元，州本级支持社会

福利事业资金 1524 万元。根据黔南财综〔2021〕23 号，州民

政局于 2021 年 12 月 24 日将 130 万元下达至县（市）民政局

（涉及都匀市、瓮安县、罗甸县、荔波县）7 个县级实施项目，

将 1524 万元下达至州民政局。 

州民政局将 1524 万元资金分解下达至 12 个县（市）民政

局的最终情况如下： 

老年福利类：资金 960 万元，共 40 个项目。根据黔南民党

议〔2022〕24 号，州民政局于 2022 年 6 月 14 日将 356 万元资

金分解下达至 12 个县（市）民政局，共 27 个项目（其中于 2022

年 6 月 28 日发布《黔南州民政局关于认真做好老年人居家适

老改造工作的通知》，涉及资金 96 万元，12 个项目；于 2022 年

7 月 7 日发布《黔南州民政局关于印发〈黔南州民政局关于推



 

— 33 — 

进 2022 年州级民生实事的工作方案〉的通知》，涉及资金 140

万元，共 7 个项目）；根据黔南民党议〔2022〕33 号，州民政

局于 2022 年 9 月 5 日将 30 万资金分解下达至瓮安县民政局，

实施瓮安县江界河敬老院消防提质改造项目；根据黔南民党议

〔2022〕45 号，州民政局于 2022 年 11 月 28 日将 574 万资金

分解下达至 6 个县（市）民政局，共 12 个养老项目。 

儿童福利类：资金 204 万元，共 14 个项目。根据黔南民党

议〔2022〕24 号，州民政局于 2022 年 6 月 14 日将 204 万元资

金分解下达至 12 个县（市）民政局，共 14 个儿童福利项目。 

社会公益类－社工和志愿服务：资金 320 万元，共 16 个项

目。根据黔南民党议〔2022〕24 号，州民政局于 2022 年 6 月

14 日将 320 万元资金分解下达至 12 个县（市）民政局，共 16

个社工站项目。并于 2022 年 7 月 19 日下达《黔南州民政局关

于实施 2022 年州级重点社会工作和志愿服务站项目的通知》。 

社会公益类－殡葬：资金 40 万元，共 2 个项目。根据黔南

民党议〔2022〕24 号，州民政局于 2022 年 6 月 14 日将 40 万

元资金分解下达至都匀市民政局、长顺县民政局，分别为都匀

市殡仪馆提质改造项目、长顺县长江村农村公益性公墓提质改

造项目。 

各项目资金分解下达情况详见附件 2。 

综上，州民政局于 2022 年 11 月 28 日才将州本级实施项

目 1524 万元全部分解下达至 12 个县（市），存在未有效执行
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《省民政厅关于印发〈2021 年省级福利彩票公益金使用管理指

引〉的通知》“在收到省厅下达指标文件 30 日内，将市（州）

区域绩效目标同步分解下达县级民政部门”、《黔南州民政局财

务管理制度》“收到上级下发的专项资金指标文件后，如需有二

次分配的资金，由综合科牵头，资金归口科室（中心）拟定分

配方案、编制绩效目标，报局党组会议研究后，自资金文件下

发之日起 1 个月内，会同州财政局两家行文下拨资金，避免资

金滞留州本级”的情形。根据评分标准，扣 1 分。 

②根据《黔南州民政局关于实施 2022 年州级重点社会工

作和志愿服务站项目的通知》：务必于 8 月 15 日前完成采购签

约，10 月 20 日前完成中期评估，2023 年 12 月 15 日前完成终

期评估；根据《黔南州民政局关于认真做好老年人居家适老改

造工作的通知》：各县（市）成立由民政、财政、街道及社区等

相关人员组成的验收领导小组，也可委托有资质的第三方机构

或监理公司等，对适老化改造项目进行评估验收，通过验收后，

县（市）民政局负责指导和协助第三方改造机构及时完善相关

资料到州民政局完成补助资金结算；根据《黔南州民政局关于

推进 2022 年州级民生实事的工作方案》：项目提质改造工程完

成后，应及时邀请相关部门开展工程质量竣工验收。州民政局

未对其他老年福利类、儿童福利类及殡葬类项目专门制定工作

方案，参照已制定工作方案的项目执行，需具备基本材料，如：

需及时签订合同，服务类需及时开展中期、末期评估报告，工
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程完成后需及时开展工程质量竣工验收，项目资料需归档保存

齐全。 

评价组抽查 33 个项目，其中 8 个为社会工作和志愿服务

站项目，经核查：7 个项目在 8 月 15 日后签订合同，8 个均在

10 月 20 日后完成中期评估，1 个项目未提供末期评估报告，未

按照《黔南州民政局关于实施 2022 年州级重点社会工作和志

愿服务站项目的通知》执行；其余 25 个项目中，有 5 个项目

（长顺县家庭适老化改造项目、荔波县“儿童之家”示范点项

目、贵定县“儿童之家”示范点项目、罗甸县“儿童之家”示

范点项目）未提供中期评估报告、末期评估报告或验收资料。 

综上，7 个项目签订合同不符合制度要求、13 个项目评估

或验收不符合制度要求、6 个项目资料归档不齐全，不符合制

度要求。根据评分标准，扣（7/33×2/3+13/33×2/3+6/33×2/3）

=0.5 分。 

③经评价组抽查 33 个项目，仅有独山县虹桥社区居家养

老服务站提质改造项目、独山县中华社区居家养老服务站提质

改造项目在项目支付过程中，存在质保金比例的调整，但已签

订补充协议约定质保金比例调整事宜，项目支出调整手续完备。 

④经评价组抽查 33 个项目，未发现项目实施的人员条件、

场地设备、信息支撑等落实不到位的情形。 

各项目制度执行情况详见附件 10。 

本指标满分 5 分，根据评分标准，扣 1.5 分，得 3.5 分。 
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（3）自评情况 

《财政部民政部关于印发中央集中彩票公益金支持社会

福利事业资金使用管理办法》的通知（财社〔2021〕60 号）“第

二十二条民政部应于每年 3 月底前向财政部报送上一年度项目

资金使用情况。具体内容包括：项目组织实施情况、项目资金

使用和结余情况、项目社会效益和经济效益、项目绩效评价情

况。”本项目严格按照该制度执行，州级实施项目中，州民政

局、实行报账制的 12 个县（市）民政局均应于每年进行上一年

度项目绩效自评；县级实施项目中，都匀市民政局、瓮安县民

政局、罗甸县民政局、荔波县民政局均应于每年进行上一年度

项目绩效自评。 

①根据《黔南州民政局 2021 年省级福彩公益金支持地方

社会福利事业补助资金项目绩效自评报告》及《省级福利彩票

公益金支持社会福利事业项目项目支出绩效自评表》，州民政

局于 2024 年 8 月 26 日开展了州级项目（金额 1524 万元）的

绩效自评，经评价组核查，未发现绩效自评表填报不规范、不

符合项目实际情况的情形。但州民政局未提供本项目 2022 年、

2023 年绩效自评开展情况，扣 0.67 分； 

评价组抽查 33 个项目以核查 12 个县（市）开展绩效自评

情况，其中：20 个项目未提供绩效自评表和绩效自评报告；4

个项目有绩效自评报告，但未提供绩效自评表；9 个项目有绩
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效自评表，但 3 个项目（龙里县湾滩河镇走马村互助养老服务

点提质改造项目、都匀市文峰街道社会工作和志愿服务站项目、

都匀市匀东镇社会工作和志愿服务站项目）自评表指标没有分

值，未进行自评评分；1 个项目（龙里县农村互助养老服务试

点运营补助）自评表不全，缺 2022 年度实施项目的绩效自评

表；5 个项目（平塘县“儿童之家”示范点项目、三都水族自治

县普安镇社会工作和志愿服务站项目、三都水族自治县都江镇

社会工作和志愿服务站项目、惠水县同心社区互助养老服务点、

惠水县好花红镇水源村互助养老服务点建设项目）绩效自评表

填报符合要求和规范。 

经统计分析，抽查 33 个项目中 20 个项目未开展绩效自评

工作、4 个项目仅有绩效自评报告，绩效自评不完全符合要求；

4 个项目按要求开展了绩效自评，但绩效自评表填报不规范、

不符合项目实际情况。涉及 10 个县（市）及州本级，其中：5

个县（市）（荔波县、罗甸县、福泉市、独山县、黔南州本级）

民政局未提供绩效自评开展资料，视为未开展绩效自评；6 个

县（市）（惠水县、贵定县、瓮安县、长顺县、都匀市、龙里

县）民政局仅对个别项目开展绩效自评或开展绩效时自评数据

不规范、不符合项目实际情况。各项目绩效自评情况详见附件

10。扣（20/33×2+4/33×2.5/3×2+4/33×2/3×2）=1.58 分。 

本指标满分 3 分，根据评分标准，扣 2.25 分，得 0.75 分。 

  （三）产出情况分析 
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根据评分标准，产出类指标总分为 34 分，评价得分为 25.8

分，得分率为75.88%。详见下表所示： 

表 4-4 产出指标得分表 

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率 

产出 

（32 分） 

数量指标 

（11 分） 

社会福利事业宣传工作 2 2 100.00% 

儿童社会福利工作完成情况 3 3 100.00% 

养老服务工作完成情况 4 3.8 95.00% 

其他社会类服务 4 4 100.00% 

质量指标 

（8 分） 

工程验收合格率 4 4 100.00% 

资金支付准确率 4 4 100.00% 

时效指标 

（11 分） 

资金支付及时率 6 0 0.00% 

项目建设完成及时率 5 3 60.00% 

成本指标 

（2 分） 
成本控制率 2 2 100.00% 

合计 34 25.8 75.88% 

1．数量指标 

（1）社会福利事业宣传工作 

州民政局在日常工作中会通过官方网站、微信公众号、微

博等线上宣传社会福利事业的相关政策，也有通过线下开展宣

传活动，宣传资料保持完整。根据调查问卷，有 4.4%的群众不

清楚当地社会福利事业项目的相关工作。调查问卷统计结果详

见附件 5。本指标满分 2 分，根据评分标准，不扣分，得 2 分。 

（2）儿童社会福利工作完成情况 

根据项目资金分配方案，拟实施建设儿童福利类项目 14

个。根据项目台账以及调研结果，本项目实际实施 12 个“儿童

之家”示范点项目，1 个州福利院购买儿童服务补助、1 个消防

管道维修，三类综合完成项目数量 14 个。 
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本指标满分 3 分，根据评分标准，不扣分，得 3 分。详见

下表所示: 

表 4-5 儿童福利类项目清单 

序号 名称 县（市） 

1 黔南州社会福利院消防管道维修 州本级 

2 黔南州社会福利院儿童服务 州本级 

3 福泉市“儿童之家”示范点项目 福泉市 

4 荔波县玉屏街道红船社区“儿童之家”示范点项目 荔波县 

5 贵定云雾铁厂儿童之家项目 贵定县 

6 瓮安县玉山社区“儿童之家”示范点项目 瓮安县 

7 平塘卡蒲儿童之家 平塘县 

8-12 罗甸县“儿童之家”示范点项目×5 罗甸县 

13 长顺长寨锦顺摆托社区儿童之家 长顺县 

14 龙里冠山大冲社区儿童之家项目 龙里县 

（3）养老服务工作完成情况 

根据项目资金分配方案，拟实施养老服务项目 40 个。根据

项目台账及调研结果，项目实际完成养老服务项目 38 个，共完

成 12 个家庭适老化改造项目，19 个互助养老服务点提质改造，

6 个农村互助养老服务试点运营补助，1 个养老工作相关标准、

清单、政策等购买服务。本指标满分 4 分，根据评分标准，扣

0.2 分，得 3.8 分。具体项目建设详见下表所示： 

表 4-6 老年人社会福利福利类项目清单 

序号 项目名称 县（市） 

(一） 家庭适老化改造项目   

1 家庭适老化改造项目 瓮安县 

2 家庭适老化改造项目 惠水县 

3 家庭适老化改造项目 独山县 

4 家庭适老化改造项目 平塘县 

5 家庭适老化改造项目 罗甸县 

6 家庭适老化改造项目 长顺县 

7 家庭适老化改造项目 福泉市 
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序号 项目名称 县（市） 

8 家庭适老化改造项目 龙里县 

9 荔波县老年人居家适老化改造项目 荔波县 

10 家庭适老化改造项目 贵定县 

11 家庭适老化改造项目 三都县 

12 家庭适老化改造项目 都匀市 

（二） 养老提质改造项目  

1 都匀市墨冲村互助养老服务点提质改造 都匀市 

2 
福泉市马场坪街道三堡村农村互助养老服务点提

质改造项目 
福泉市 

3 惠水县同心社区互助养老服务点提质改造项目 惠水县 

4 荔波县甲良村互助养老服务点提质改造建设项目 荔波县 

5 罗甸县栗木村互助养老服务点提质改造 罗甸县 

6 
三都县中和镇塘州村互助养老服务点提质改造项

目 
三都县 

7 
龙里县湾滩河镇走马村互助养老服务点提质改造

项目 
龙里县 

8 瓮安县江界河敬老院消防提质改造项目 瓮安县 

9 
都匀市广惠街道办事处广惠社区居家养老服务站

提质改造项目 
都匀市 

10 
都匀市文峰街道办事处文化社区居家养老服务站

提质改造项目 
都匀市 

11 独山县虹桥社区居家养老服务站提质改造项目 独山县 

12 独山县中华社区居家养老服务站提质改造项目 独山县 

13 长顺县和平社区老年人日间照料中心 长顺县 

14 福泉市凤山养老服务中心基础设施提质改造工程 福泉市 

15 
福泉市牛场镇朵郎坪村农村互助养老服务点提质

改造项目 
福泉市 

16 
福泉市牛场镇水源村农村互助养老服务点提质改

造项目 
福泉市 

17 惠水县好花红镇水源村互助养老服务点建设项目 惠水县 

18 惠水县断杉镇蛮纳村互助养老服务点建设项目 惠水县 

19 都匀市墨冲中心敬老院室外改造工程 都匀市 

（三） 养老服务试点运营补助  

1 贵定县农村互助养老服务试点运营补助 贵定县 

2 龙里县农村互助养老服务试点运营补助 龙里县 

3 都匀市机构带站试点补助资金 都匀市 

4 福泉市机构带站试点补助资金 福泉市 

5 罗甸县机构带站试点补助资金 罗甸县 

6 惠水县芦山镇养老服务“机构带站”试点工作 惠水县 
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序号 项目名称 县（市） 

（四） 养老工作相关标准、清单、政策等购买服务 黔南州 

（4）其他社会服务 

根据项目绩效目标，针对其他社会服务工作拟完成开展社

会工作和志愿服务站项目≥16 个，殡葬类≥6 个，打造建设省

级红色美丽乡村社区试点≥3 个。根据项目现场调研工作，目

前已完成社会工作和志愿服务站建设项目 16 个，完成殡葬类

项目 6 个，完成红色美丽村庄试点社区提质改造 3 个。本指标

满分 4 分，根据评分标准，不扣分，得 4 分。 

表 4-7 其他社会服务类项目清单 

序号 项目名称 县（市） 

（一） 社工站项目   

1 都匀市文峰街道社会工作和志愿服务站项目 都匀市 

2 贵州省都匀市匀东镇社会工作和志愿服务站项目 都匀市 

3 福泉市马场坪街道社会工作和志愿服务站建设项目 福泉市 

4 福泉市牛场镇社会工作和志愿服务站建设项目 福泉市 

5 荔波县玉屏街道社工建设项目 荔波县 

6 贵定县盘江镇社工站建设项目 贵定县 

7 瓮安县瓮水街道社会工作和志愿服务站项目 瓮安县 

8 独山县下司镇社会工作和志愿服务站项目 独山县 

9 平塘县金盆街道社会工作和志愿服务站建设补助 平塘县 

10 罗甸县龙平镇社工站项目 罗甸县 

11 罗甸县木引镇社工服务项目 罗甸县 

12 长顺县广顺镇社会工作和志愿服务站项目 长顺县 

13 龙里县冠山街道社会工作和志愿服务站建设 龙里县 

14 贵州省惠水县摆金镇社会工作和志愿服务项目 惠水县 

15 三都县普安镇社工站建设项目 三都县 

16 三都县杜江镇社工站建设项目 三都县 

（二） 殡葬类项目   

1 都匀市民政局殡仪馆提质改造项目 都匀市 

2 都匀市归兰水族乡农村公益性公墓项目 都匀市 

3 长顺县长江村农村公益性公墓提质改造项目 长顺县 

4 瓮安县猴场镇下司社区农村公益性公墓项目 瓮安县 
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序号 项目名称 县（市） 

5 罗甸县凤亭乡凤亭村农村公益性公墓项目 罗甸县 

6 荔波县黎明关水族乡板寨村农村公益性公墓项目 荔波县 

（三） 红色美丽村庄项目  

1 瓮安县猴场镇下司社区红色美丽村庄试点社区提质改造 瓮安县 

2 罗甸县凤亭乡凤亭村红色美丽村庄试点村提质改造 罗甸县 

3 荔波县黎明关水族乡板寨村红色美丽村庄试点村提质改造 荔波县 

2．质量指标 

（1）工程验收合格率 

本次绩效评价共抽查 33 个子项，覆盖 12 个县（市）、5 大

项目类别，通过抽查查看项目相关质量验收报告及证明材料，

省福彩公益金支持的项目质量经验收结果均达到良好及以上，

达到预设的质量标准体系，未有验收不合格的项目。 

本指标满分 4 分，根据评分标准，不扣分，得 4 分。 

（2）资金支付准确率 

根据查阅抽查项目资料及现场调研情况，凭证附件内容齐

全，金额支付准确。本指标满分 4 分，根据评分标准，不扣分，

得 4 分。 

3．时效指标 

（1）资金支付及时率 

根据绩效目标申报表，项目资金计划于 2022 年 12 月前完

成支付。 

①根据项目资金使用台账，州本级到账资金 1524 万，2022

年支付 603.42 万元，占比为 39.59%。 

②县级实施项目共计 130 万，根据抽查项目情况，瓮安县
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猴场镇下司社区红色美丽村庄试点社区提质改造指标金额 10

万，于 2023 年支付；罗甸县凤亭乡公益性公墓项目指标金额 30

万，于 2023 年支付至施工方；瓮安县猴场镇下司社区农村公益

性公墓项目（改点建设）指标金额 30 万，于 2022 年支付。2022

年完成资金支付率 42.86%。 

③根据合同及分配资金额度，资金节约 9.01 万元，资金节

约率 0.59%。 

综合以上指标后，2022 年资金支付比例达到 40.07%，低于

50%，不得分。本指标满分 6 分，根据评分标准，扣 6 分，得

0 分。计算过程详见下表所示： 
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表 4-8 年度资金使用情况表 

金额单位：元 

类别 县（市） 2022 年 2023 年 2024 年 未付资金 节约资金 财政收回资金 合计 
县级资金支

付及时性 

县级

得分 
备注 

州级报账资金 

瓮安县 269610.00 390000.00 0.00 0.00 390.00  660000.00 40.85% 0.00   

惠水县 482100.00 298024.34 20848.00 131227.66 11200.00  943400.00 51.10% 0.03   

独山县 381727.80 453924.45 0.00 0.00 24347.75  860000.00 44.39% 0.00   

平塘县 220000.00 140000.00 0.00 0.00 0.00  360000.00 61.11% 0.33   

罗甸县 400490.00 1208510.00 0.00 0.00 1000.00  1610000.00 24.88% 0.00   

长顺县 437210.99 148880.00 0.00 29179.01 1330.00  616600.00 70.91% 0.63   

福泉市 655848.49 1061034.64 119641.00 8823.77 14652.10  1860000.00 35.26% 0.00   

龙里县 470000.00 189800.00 0.00 0.00 200.00  660000.00 71.21% 0.64   

荔波县 410886.00 140000.00 0.00 5973.00 3141.00  560000.00 73.37% 0.70   

贵定县 250000.00 209488.00 0.00 512.00 0.00  460000.00 54.35% 0.13   

三都县 320000.00 338571.10 0.00 0.00 1428.90  660000.00 48.48% 0.00   

都匀市 1046550.00 532486.00 0.00 13300.00 7664.00 2400000.00 4000000.00 26.16% 0.00   

黔南州 689783.00 74907.00 0.00 0.00 25310.00 1200000.00 1990000.00 34.66% 0.00   

小计 6034206.28 5185625.53 140489.00 189015.44 90663.75 3600000.00 15240000.00     

占比 39.59% 34.03% 0.92% 1.24% 0.59% 23.62%      

县级报账资金 
小计 742857.14 557142.86 0    1300000   

按调研比例 

推算 

占比 57.14% 42.86% 0.00%         

合计 
合计 6777063.42 5742768.39 140489.00 189015.44 90663.75 3600000.00 16540000.00     

占比 40.97% 34.72% 0.85%      1.64   
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（2）项目建设完成及时率 

从已实施各子项评价，项目建设开工及完工情况符合合同

要求。但以下项目未按计划完成实施： 

平桥社区嵌入式养老机构建设项目总投资共计 290 万元，

其中省福彩公益金 240 万元，因项目建设用地等前期工作难以

落实，导致该笔资金结存 2 年以上，已被州财政局收回并统筹。

扣 1 分。 

州社会福利院（幸福里）提质改造项目，省福彩公益金分

配资金 120 万元，因前期工作推进缓慢，资金下达一年后才开

展实施方案、组织设计及造价的比选工作，项目迟迟未取得实

质性进展，2022 年 12 月 25 日资金被州财政局收回，截至 2024

年 7 月 25 日尚未完成建设。扣 1 分。 

本指标满分 5 分，根据评分标准，扣 2 分，得 3 分。 

4．成本指标 

（1）成本控制率 

州财政局及州民政局下达资金时要求按照在项目资金限

额以内报账，经查阅资金使用台账，项目按照资金上限控制成

本，共计下达 1654 万资金，经对比项目资金额度与项目合同约

定，共计节约资金 9.06 万元，资金节约率为 0.55%。详见上表

4-5。本指标满分 2 分，根据评分标准，不扣分，得 2 分。 

  （四）效益情况分析 
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根据评分标准，效益类指标总分为 26 分，评价得分为 21.07

分，得分率为81.04%。详见下表所示： 

表 4-9 效益指标得分表 

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率 

效益 

（26 分） 

社会效益 

（24 分） 

养老服务水平提升情况 6 4.57 76.17% 

儿童福利服务水平提升情况 6 4 66.67% 

社工服务水平提升情况 6 4.5 75.16% 

殡葬服务水平提升情况 2 2 100.00% 

红色美丽乡村建设水平提升情况 2 2 100.00% 

福彩公益金使用安全事故发生率 2 2 100.00% 

满意度 

（2 分） 
受益群众满意度 2 2 100.00% 

合计 26 21.07 81.04% 

1．社会效益 

（1）养老服务水平提升情况 

本次抽查的 33 个项目中，养老类项目共计 14 个，其中 13

个项目已完成响应文件、项目合同设定效益目标的情况；龙里

县五新村互助养老服务试点运营补助项目未完成响应文件、项

目合同设定效益目标：①本项目服务协议要求在传统节日开展

4 场文体活动，实际开展 3 场；②本项目服务协议要求组织 2

次积分兑换活动，但未提供开展积分兑换活动资料，按照未完

成评价。该项总体最终扣分=1/14×6=0.43 分。 

平桥社区嵌入式养老机构建设项目总投资共计 290 万元，

其中省福彩公益金分配 240 万元，但因该项目选址一直未落实

到位，导致该笔资金结存 2 年以上，已被州财政局收回并统筹，

项目未能实施，扣 1 分。 
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本指标满分 6 分，根据评分标准，扣 1.43 分，得 4.57 分。 

抽查该类项目具体效益情况详见表 4-10：抽查各类项目效

益情况表。 

（2）儿童福利服务水平提升情况 

本次抽查的 33 个项目中，儿童福利类项目共计 6 个，其中

5 个项目已完成响应文件、项目合同设定效益目标的情况；贵

定县云雾镇铁厂社区“儿童之家”示范点项目未完成响应文件、

项目合同设定效益目标：①本项目需求调研数量仅 20 份（儿童

总数 300 名左右），样本数量太少，调研结论代表性不佳；②

根据项目中期评估报告，截至 2023 年 10 月 30 日，个案服务

年度总指标 10 人，完成 4 人，志愿服务年度总指标 60 次，实

际完成 20 次，本项目未提供末期评估报告，无法核实项目效益

年度总指标是否全部完成，按照未全部完成进行评价。该项总

体最终扣分=1/6×6=1 分。 

州社会福利院（幸福里）提质改造项目，省福彩公益金分

配资金 120 万元，2022 年 12 月 25 日资金被州财政局收回，截

至 2024 年 7 月 25 日尚未完成建设，扣 1 分。 

本指标满分 6 分，根据评分标准，扣 2 分，得 4 分。 

抽查该类项目具体效益情况详见表 4-10：抽查各类项目效

益情况表。 

（3）社工服务水平提升情况 

本次抽查的 33 个项目中，社工类项目共计 8 个，其中 6 个
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项目已完成响应文件、项目合同设定效益目标的情况；都匀市

匀东镇社会工作和志愿服务站建设补助项目未完成响应文件、

项目合同设定效益目标：本项目要求开展志愿服务 24 次，实际

开展 10 次，完成率仅 42%；贵定县社会工作和志愿服务站建

设补助项目未完成响应文件、项目合同设定效益目标的情况：

本项目要求开展志愿服务 72 次，实际开展 44 次，完成率 61.11%。

该项总体最终扣分=2/8×6=1.5 分。 

本指标满分 6 分，根据评分标准，扣 1.5 分，得 4.5 分。 

抽查该类项目具体效益情况及各县（市）扣分情况详见表

4-11：抽查各类项目效益情况表。 

（4）殡葬服务水平提升情况 

本次抽查的 33 个项目中，殡葬类项目共计 4 个，已完成响

应文件、项目合同设定效益目标的情况，不扣分。 

本指标满分 2 分，得 2 分。 

抽查该类项目具体效益情况及各县（市）扣分情况详见表

4-10：抽查各类项目效益情况表。 

（5）红色美丽乡村建设水平提升情况 

本次抽查的 33 个项目中，红色美丽乡村建设类项目共计 1

个，已完成响应文件、项目合同设定效益目标的情况，不扣分。 

本指标满分 2 分，根据评分标准，不扣分，得 2 分。 

抽查该类项目具体效益情况及各县（市）扣分情况详见表

4-10：抽查各类项目效益情况表。 
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表 4-10 抽查各类项目效益情况表 
序

号 

县

（市） 
项目名称 项目效益 

未完成既定效益目标

情况 
未完成原因 

养老类  

1 

独山县 

独山县虹桥社区居家

养老服务站提质改造

项目 

提供老年人助餐、助洁、助急、助行、助浴助

医等居家养老服务，服务水平提升。 
-  

2 

独山县中华社区居家

养老服务站提质改造

项目 

提供老年人助餐、助洁、助急、助行、助浴助

医等居家养老服务，服务水平提升。 
-  

3 

福泉市 

福泉市牛场镇朵郎坪

村农村互助养老服务

点提质改造项目 

房屋整体、正立面、侧立面、室内墙面、室内

物品均有明显改善。对电、水、门均进行了改

造，完成了屋面防水、消防等工程建设，配置

了电视柜、活动桌椅、电视、网线、麻将机等

设施设备。 

-  

4 

福泉市凤山养老服务

中心基础设施提质改

造工程 

基础设施：完成凉亭修补、喷漆；完成不锈钢

门、卫生间门、不锈钢扶手等安装；完成广告

牌制作，完成砌墙、墙面贴砖、洗澡间排水

沟、石头清理、地坪清理等工程。 

-  

5 贵定县 
贵定县农村互助养老

服务试点运营补助 

（1）购置了保温杯、充电暖手袋各 100 个等

物资。 

（2）在重阳节等时间开展各项主题活动，并

获得“金海盘江”微信公众号报道。 

-  

6 惠水县 
惠水县同心社区互助

养老服务点 

基础设施：配置电视机、沙发、茶几、饮水

机、棋牌桌、方桌、木地板、空调、书籍、书

画桌、血压计、体温计等。完成同心社区养老

服务点地面防滑处理 800 平方米，增加老年人

生活设施、适老化设施、医疗室配套设施、娱

乐设施等购置配套。 

-  
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序

号 

县

（市） 
项目名称 项目效益 

未完成既定效益目标

情况 
未完成原因 

7 

惠水县好花红镇水源

村互助养老服务点建

设项目 

配置了电视机、沙发、茶几、饮水机、棋桌、

棋牌桌、空调、血压计、体温计、腰部按摩

椅、医疗柜、急救箱、消防站等。 

-  

8 
惠水县芦山镇养老服

务“机构带站”试点工作 

提供居家养老上门服务，包括但不限于衣物床

铺整理、洗衣服、剪指甲、按摩、打扫卫生

等，并按服务对象建档，按服务对象分别验

收。 

-  

9 荔波县 
荔波县甲良村互助养

老服务点 

休息室采购了护理床、床垫、床头柜、衣柜

等；活动室采购了阅读桌、书架、椅子、电视

等；医务室采购了办公桌、就诊椅、就诊床

等；办公室采购了办公桌椅子、文件柜；接待

大厅采购了沙发、接待桌椅；棋牌室采购了椅

子、棋牌桌；助浴室采购了更衣柜、换鞋凳

等；餐厅采购了餐桌椅、长条桌板等。 

-  

10 龙里县 

龙里县湾滩河镇走马

村互助养老服务点提

质改造项目 

（1）完成外立面改造、卫生间改造(含防水、

墙面改造、地面铺装以及吊顶)、天棚吊顶、

墙面粉刷、地面铺装、成品桌椅、成品书架、

成品灯具购置安装等。 

（2）配备了综合活动室、文化活动室、室外

活动场所，开展了助老服务，巡检体检服务，

举办老年教育与咨询讲座等活动。 
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序

号 

县

（市） 
项目名称 项目效益 

未完成既定效益目标

情况 
未完成原因 

11 
龙里县五新村互助养

老服务试点运营补助 

（1）开展清明打粑活动、闹元宵活动、妇女

节插花活动。 

（2）开展义诊巡诊 2 次。 

（3）开展“黏贴画”活动、手工画画活动、串

珠、纸巾盒手工制作活动、阅读活动、唱歌教

学活动。 

（4）举办“关爱老人”志愿服务方案、消防安

全知识宣传活动、健康知识讲座。 

根据末期评估报告及

服务协议： 

（1）本项目要求在

传统节日开展 4 场传

文体活动，实际开展

3 场； 

（2）要求组织 2 次

积分兑换活动，但未

提供开展积分兑换活

动资料，按照未完成

评价。 

（1）本项目乙方

（贵州龙里蓝卓劳务

有限公司）履行合同

义务不到位； 

（2）甲方（龙里县

民政局）、丙方（龙

里县人民政府冠山街

道办事处）未严格按

照合同约定履行监督

职责； 

（3）项目合同对未

实现合同约定的效益

目标情况的处罚无约

定，造成乙方履约不

到位无任何惩罚。 

12 黔南州 

养老工作相关标准、

清单、政策等购买服

务 

（1）完成了“黔南州农村养老服务工作调研总

结报告”，在此基础上，完成了“黔南州农村养

老现状、问题与对策研究”报告，并于 2022 年

8 月提交民政局。 

（2）购买的专业法律服务，贵州契正律师事

务所出具了法律意见书。 

-  

13 瓮安县 
瓮安县家庭适老化改

造项目 

完成 20 户适老化改造（60 岁以上老人、残疾

人等），包括安装扶手、烟雾报警器、蹲便器

改坐便器、垃圾清运等服务。 

-  

14 长顺县 
长顺县家庭适老化改

造项目 

完成 20 户改造适老化改在，包括做地面防滑

处理、高差处理，安装床边护栏，测洗浴安装

扶手，蹲便器改坐便器，配置沐浴椅等。 

-  

儿童福利类  
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序

号 

县

（市） 
项目名称 项目效益 

未完成既定效益目标

情况 
未完成原因 

1 福泉市 
福泉市“儿童之家”示范

点项目 

（1）配置购买了台式电脑 2 套、投影仪 1

台、打印机 1 台、办公桌椅 2 套等设施设备； 

（2）验收报告：开展小组活动 10 次、社区活

动 7 次、个案 10 次，组织志愿者开展服务 3

次，累计直接服务人数 850 人次，间接服务人

数 1000 余人次，提升了辖区儿童人际交往能

力，注重儿童兴趣培养与挖掘潜能等。 

-  

2 贵定县 

贵定县云雾镇铁厂社

区“儿童之家”示范点项

目 

（1）配备了电视、桌椅、档案柜、饮水机

等，个案室、小组活动室等设施设备及活动场

所。 

（2）开展了需求调研，各项服务（宣传教

育、心理健康督导、精神关怀、社区和小组活

动等）。 

根据中期评估报告： 

（1）需求调研数量

仅 20 份（儿童总数

300 名左右），样本

数量太少，调研结论

代表性不佳。 

（2）截至 2023 年 10

月 30 日，个案服务

年度总指标 10 人，

完成 4 人；志愿服务

年度总指标 60 次，

实际完成 20 次。本

项目未提供末期评估

报告，无法核实项目

效益年度总指标是否

全部完成，按照未全

部完成进行评价。 

（1）乙方（黔南州

民杰社会工作服务中

心）未严格按照项目

实施协议附件中承诺

的“需求调查”的深度

开展需求调研，履约

不到位； 

（2）甲方（贵定县

云雾镇铁厂社区儿童

之家）未严格按照项

目实施协议附件的产

出内容对乙方进行监

督； 

（3）根据项目实施

协议约定的拨款时

间，本项目完成中期

评估即拨付全部合同

金额，造成项目中期

评估后乙方履约懈

怠； 

（4）项目合同对未
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序

号 

县

（市） 
项目名称 项目效益 

未完成既定效益目标

情况 
未完成原因 

实现合同约定的效益

目标情况的处罚无约

定，造成乙方履约不

到位无任何惩罚。 

3 荔波县 
荔波县“儿童之家”示范

点项目 

（1）趣味活动 7 次、工作人员培训 4 次、自

媒体微信公众号 2 篇。 

（2）实施成效：购买了电脑、投影仪、桌

椅、玩具等设施设备，完成了儿童之家阵地建

设，购买了专业社工服务（均签订了相应合

同）、社工人员具有社会工作者职业资格。 

（3）完成每周开放儿童之家不低于 8 个小

时、寒暑假每周不低于 20 个小时工作要求;开

展“跳出健康、跳出自信”娃娃玩偶过家家”、

“百变彩泥”等益童活动;开展“五一好去处”“欢

乐和谐庆六一”“假期安全宣传”“乐高拼接等主

题活动;完成每月探访 10-20 名以上儿童任务;

定期上报工作开展情况，建立留守儿童妈妈

群，及时将开展活动、在儿童之家活动的图片

发布群中。 

-  

4 罗甸县 
罗甸县学府家园“儿童

之家”示范点项目 

（1）设施设备配备：投影仪、打印机、文件

柜、乒乓球桌、儿童桌椅、乒乓球、足球、篮

球、羽毛球、儿童读物等； 

（2）开展各项主题活动：“青春性教育”“六一

欢乐主题活动”“传统节日文化传承活动”等； 

（3）开展个案服务：1 次。 

-  
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序

号 

县

（市） 
项目名称 项目效益 

未完成既定效益目标

情况 
未完成原因 

5 
罗甸县翠滩家园“儿童

之家”示范点项目 

（1）开展主题活动：创造美好生活环境、元

宵节活动等； 

（2）开展个案服务：2 个对象； 

（3）开展家访：2 人次。 

-  

6 平潭县 
平塘县卡蒲乡场河村

“儿童之家”示范点项目 

（1）儿童之家擘画鲜明、环境美化，设施设

备添置更加齐备（如活动桌椅等）； 

（2）对儿童建立档案 25 人，完成个案服务 8

人，组建 4 个兴趣小组、开展 26 次兴趣活

动，每周开放服务市场不少于 10 小时，开展

主题活动 8 次，开展体育游戏活动 8 次，开展

主题教育活动 18 次，志愿者服务队伍 13 人，

全部完成设定目标。 

-  

社工类  

1 都匀市 

都匀市匀东镇社会工

作和志愿服务站建设

补助 

（1）开展活动：儿童性教育工作、老年人防

诈骗学习、智能手机学习、安全教育、篮球小

组活动、老年病义诊、儿童手工活动等； 

（2）设施设备配备：站点竖牌、横牌、办公

室、办公桌椅、打印机等； 

（3）效益：建立了社会救助、老杨服务、儿

童福利、基层治理 4 类服务领域； 

（4）个案服务：10 个，涉及养老服务、就业

咨询、心理疏导等； 

（5）志愿服务：10 场； 

（6）宣传：累计发放宣传单 2000 余份。 

根据末期评估报告： 

志愿服务要求开展 24

次，实际开展 10

次，完成率仅 42%。 

（1）乙方（黔南州

为民社会工作服务中

心）履行合同义务不

到位； 

（2）甲方（都匀市

民政局）未严格按照

合同约定履行监督职

责； 

（3）项目合同对未

实现合同约定的效益

目标情况的处罚无约

定，造成乙方履约不

到位无任何惩罚。 
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序

号 

县

（市） 
项目名称 项目效益 

未完成既定效益目标

情况 
未完成原因 

2 

都匀市文峰街道社会

工作和志愿服务站建

设补助 

（1）设施设备配备：站点竖牌、横牌、办公

室、办公桌椅、打印机等； 

（2）开展社区社区活动 29 场、小组活动 63

次、个案服务 10 人、志愿服务 76 次； 

（3）宣传：线上线下，累计被相关单位或媒

体宣传报道 17 次，宣传平台较广，包括社工

客视频 1 次、都匀市文峰街道办事处 10 次、

省社协 2 次、桥城都匀 1 次、微信短视频黔南

民政 1 次。整合志愿者资源参与开展社工线下

宣传活动 4 次，共发放各类社工宣传册、宣传

单 1000 余份。 

-  

3 独山县 

独山县下司镇社会工

作和志愿服务站建设

补助 

根据末期评估报告，完成了开展志愿服务活

动、社区活动、个案服务等工作。 
-  

4 贵定县 
贵定县社会工作和志

愿服务站建设补助 

（1）站点选址符合社工站要求；站点统一建

设，悬挂了社工站标识等；站点设置了各项制

度；站点配备了 1 台打印机、3 台电脑、3 套

桌椅以及饮水机、接待座椅，能够满足办公需

求； 

（2）开展了需求调研（包括问卷调查、入户

探访、村干部访谈；服务范围涵盖盘江街道 12

个社区、1 个村，聚焦社会救助、养老服务、

儿童福利、基层治理 4 大领域； 

（3）小组活动年度指标 40 次，实际完成 40

次，志愿服务年度指标 72 次，实际完成 44

次。 

根据末期评估报告： 

志愿服务年度指标 72

次，实际完成 44

次，完成率

61.11%。 

（1）乙方（黔南州

民杰社会工作服务中

心）履行合同义务不

到位； 

（2）甲方（贵定县

民政局）未严格按照

合同约定履行监督职

责； 

（3）项目合同对未

实现合同约定的效益

目标情况的处罚无约

定，造成乙方履约不

到位无任何惩罚。 
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序

号 

县

（市） 
项目名称 项目效益 

未完成既定效益目标

情况 
未完成原因 

5 罗甸县 

罗甸县龙坪镇社会工

作和志愿服务站建设

补助 

（1）开展志愿服活动：春节慰问，老年人义

务测血压等； 

（2）开展社区活动：儿童手工黏土活动等； 

（3）开展个案服务：1 人。 

-  

6 

三都县 

三都县都江镇社会工

作和志愿服务站建设

补助 

（1）设施设备配置：站外挂有明显横竖牌、

站点配有独立办公室，配备了办公座椅、打印

机、电脑、档案柜等； 

（2）发展了一只 68 人的志愿者队伍； 

（3）个案服务：开展 10 个，指标要求 50

个，完成率仅 20%； 

（4）小组活动 37 次、社区活动 16 次； 

（5）志愿者服务场数：19 次，指标要求 48

次，完成率仅 40%。 

  

7 

三都县普安镇社会工

作和志愿服务站建设

补助 

（1）设施设备配置：站点配有独立办公室，

配备了办公座椅、打印机、电脑、档案柜等； 

（2）志愿者队伍发展：52 人； 

（3）个案服务：深度个案 10 个、一般个案 50

个； 

（4）小组活动 48 次、社区活动 20 次； 

（5）志愿者服务场数：57 次。 

-  

8 长顺县 

长顺县广顺镇社会工

作和志愿服务站建设

补助 

（1）设施设备配置：站外挂有明显横竖牌、

站点配有独立办公室，配备了办公座椅、打印

机、电脑、档案柜等； 

（2）开展了探访服务——没有服务材料； 

（3）开展了 24 个个案服务、52 次小组活动、

13 次社区活动、4 场志愿服务。 

-  

殡葬类  
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序

号 

县

（市） 
项目名称 项目效益 

未完成既定效益目标

情况 
未完成原因 

1 瓮安县 

瓮安县猴场镇下司社

区农村公益性公墓项

目 

完成包括开挖、回填工程、抹灰工程、砖砌墙

工程等工程，公墓建设完善，风貌显著改善。 
-  

2 罗甸县 
罗甸县凤亭乡凤亭村

农村公益性公墓项目 

完成平整场地，土方开挖、石方开挖、排水

沟、毛石挡土墙，平台硬化，道路硬化，砌台

阶，弃土，墓前人行道硬化等工程。 

-  

3 都匀市 
都匀市殡仪馆提质改

造项目 

完成殡仪馆屋面改造工程、钢结构预埋、立柱

等工程。 
-  

4 长顺县 

长顺县长江村农村公

益性公墓提质改造项

目 

完成道路硬化 400 米(宽 3 米)、焚烧池一座、

厕所 1 个，墓穴建设 51 个及其他附属设施建

设。 

-  

红色美丽乡村建设类  

1 瓮安县 

瓮安县猴场镇下司社

区红色美丽村庄试点

社区提质改造 

（1）社区服务大厅购置 2 台学习一体机等； 

（2）完善了道路、停车场、公厕、路灯、垃

圾箱等基础设施；修缮党组服务中心、议事阵

地；治理社区公共环境，提升居住环境；维修

修缮红星广场、红军墓等红色设施，宣传红色

文化等。 

-  
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（6）福彩公益金使用安全事故发生率 

经评价组现场调研并自行搜索社会新闻，未发现项目范围

内省福彩公益金使用过程发生安全事故的情况。 

本指标满分 2 分，根据评分标准，不扣分，得 2 分。 

2．满意度 

评价组从本项目资金涉及 12 个县（市）的受益群众对本项

目实施中帮扶效果、帮扶人员工作态度、帮扶实施整体工作三

个方面分别调研满意度。按照调查问卷设置，每个满意度问题

下设 5 个选项，“非常满意”赋值 100%、“比较满意”赋值 80%、

“满意”赋值 60%、“不满意”赋值 30%、“很不满意”赋值 0。 

根据调研结果，被调查受益群众对项目帮扶效果满意度为

86.92%，对帮扶人员工作态度满意度为 87.83%，对帮扶实施整

体工作满意度为 86.81%。三个方面满意度加权平均（每个方面

满意度权重为 1/3）后，受益群众对本项目实施总体满意度为

87.19%，大于 85%，得满分。 

本指标满分 2 分，根据评分标准，不扣分，得 2 分。 

  五、存在问题及原因分析 

（一）资金管理方面 

1．预算执行率偏低 

截至 2024 年 7 月 31 日，本项目实际到位资金 1654 万元，

实际支出资金为 1274.79 万元，扣除项目节约的资金 9.07 万元

后，预算执行率为 76.95%，预算执行水平偏低。 
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原因：有 2 个项目未实施，预算金额 360 万元。其中：都

匀市平桥社区嵌入式养老机构项目预算金额 240 万元，项目建

设用地等前期工作难以落实；黔南州社会福利院（幸福里）项

目预算金额 120 万元，资金下达一年后才开展实施方案、组织

设计及造价的比选工作，项目迟迟未取得实质性进展。以上 360

万元预算被州财政局收回统筹使用。 

2．部分项目资金拨付不合规 

经抽查 24 个项目共 55 份凭证，14 份凭证中存在“项目

（实施）费用申请表州民政局审核意见未盖章”情形，涉及都

匀市、福泉市、独山县、惠水县、荔波县、龙里县、平塘县、

长顺县；瓮安县猴场镇下司社区红色美丽村庄试点社区提质改

造项目中发现维修红村宋家湾花池费用 1500 元缺结算业务申

请书，部分项目资金的拨付审批程序和手续不完整；对抽查的

33 个项目进行核查时，发现 3 个项目（龙里县互助养老服务试

点运营补助项目、贵定县社会工作和志愿服务站建设补助项目、

三都水族自治县普安镇社会工作和志愿服务站项目）存在乙方

尚未履行完成合同约定的服务内容，就支付了所有款项，存在

资金拨付不符合合同约定的情形。 

原因：财务管理、资金管理不到位，未严格按照合同约定

进行资金拨付，未严格按照财务管理制度履行资金的拨付审批

程序和手续。 

3．资金未按计划完成支付 



— 60 — 

根据绩效目标申报表，州民政局计划于 2022 年 12 月前完

成资金支付，根据资金支付台账，2022 年州民政局实际资金支

付比例为 40.97%，支付进度偏低。 

原因：一是州民政局未按照贵州省民政厅的要求，在收到

省厅下达指标文件 30 日内，分解下达 12 个县（市）民政局，

州民政局确定所有资金分配方案的时间晚于文件要求 10 个月；

二是绩效目标制定与资金使用计划不符，绩效目标中对资金支

付时间要求过于严苛，未考虑项目实施周期；三是部分子项目

因前期准备工作不足、进度滞后而未能按计划实施完成。 

（二）项目管理方面 

1．项目管理不到位，制度未有效执行 

贵州省财政厅、贵州省民政厅于 2021 年 12 月 8 日下达本

项目资金 1654 万元；州民政局于 2022 年 11 月 28 日才将州本

级实施项目 1524 万元全部分解下达至 12 个县（市），二次分

配资金的时间超过收到省厅下达指标文件 30 日，未有效执行

《省民政厅关于印发〈2021 年省级福利彩票公益金使用管理指

引〉的通知》《黔南州民政局财务管理制度》；评价组抽查 33

个项目中：7 个社会工作和志愿服务站项目合同签订时间晚于

工作方案规定时间，13 个项目未按照要求进行中期、末期评估

或验收，6 个项目归支付档资料不齐全，即部分项目未按照州

民政局工作方案的时间节点及要求进行合同签订、评估、验收

及资料归档。涉及 7 个县（市）民政局（即都匀市、贵定县、
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荔波县、罗甸县、独山县、三都县、长顺县）。 

原因：一是州民政局未严格按照贵州省相关规定进行“省

福彩公益金”的二次分配及管理；二是部分县（市）民政局未

严格州民政局制定的工作方案进行项目过程管理。 

2．项目未按计划完成建设 

一是平桥社区嵌入式养老机构建设项目总投资共计 290 万

元，其中省福彩公益金 240 万元，但因该项目选址一直未落实

到位，导致该笔资金结存 2 年以上，已被州财政局收回并统筹。 

二是州社会福利院（幸福里）提质改造项目，省福彩公益

金分配资金 120 万元，因州民政局将资金分配至项目时间较晚

（2022 年 11 月 28 日），且项目前期工作推进缓慢，资金下达

一年后才开展实施方案、组织设计及造价的比选工作，项目迟

迟未取得实质性进展，2022 年 12 月 25 日资金被州财政局收

回。 

原因：一是项目前期工作准备不充分、不及时；二是项目

土地未落实，导致项目未能正常推进；三是州民政局调整资金

分配时间较晚。 

3．项目实施内容与设定的目标有差距 

根据抽查的项目，养老类、儿童福利类、社工服务类项目

实施整体社会效益水平有待提升，均存在不同程度设定目标未

完成或项目效益较差的情况： 

一是龙里县五新村互助养老服务试点运营补助项目要求
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在传统节日开展 4 场文体活动，实际开展 3 场；要求组织 2 次

积分兑换活动，实际未开展积分兑换活动。二是贵定县云雾镇

铁厂社区“儿童之家”示范点项目要求根据项目范围内儿童数

量开展需求调研，项目范围内儿童数量约 300 名，但需求调研

数量仅 20 份，调研数量占比偏低，结论代表性不佳；三是贵定

县云雾镇铁厂社区“儿童之家”示范点项目截至 2023 年 10 月

30 日，个案服务年度总指标 10 人，完成 4 人，志愿服务年度

总指标 60 次，实际完成 20 次。四是都匀市匀东镇社会工作和

志愿服务站建设补助项目要求开展志愿服务 24 次，实际开展

10 次，仅完成 42%。五是贵定县社会工作和志愿服务站建设补

助项目设定志愿服务年度指标 72 次，实际完成 44 次，仅完成

61.11%。六是平桥社区嵌入式养老机构建设项目、州社会福利

院（幸福里）提质改造项目未实施，无法发挥社会效益。 

原因：一是部分项目合同乙方未按照合同中约定的内容量

化指标完成服务，履行合同义务不到位，同时，部分项目合同

未约定乙方未按照约定内容执行时的违约责任，对乙方的约束

力不够；二是州民政局、龙里县民政局、贵定县民政局、都匀

市民政局对项目实施重视程度不够，未严格按照项目合同约定

履行监管义务，未对项目效益目标完成情况及时跟踪监督，导

致乙方未按照约定内容执行的情况不能及时纠偏；三是平桥社

区嵌入式养老机构建设项目、州社会福利院（幸福里）提质改

造项目前期工作不完善，项目实施条件不成熟，项目未及时实
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施，导致后期项目资金被州财政局收回，无法发挥社会效益。 

（三）绩效管理方面 

1．部分绩效目标设置不规范 

根据“2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业补助

资金”项目绩效目标表，本项目总体绩效目标中的部分目标未

遵循具体、可衡量原则，未明确项目预期产出。同时，通过评

价组核查本次绩效评价所抽查的 33 个子项目相关资料，共有

11 个子项目未结合项目具体实施内容进一步设立绩效目标，主

要为都匀市殡仪馆提质改造项目、福泉市牛场镇朵郎坪村农村

互助养老服务点提质改造项目、福泉市凤山养老服务中心基础

设施提质改造工程、福泉市“儿童之家”示范点项目、贵定县

农村互助养老服务试点运营补助项目、荔波县甲良村互助养老

服务点项目、荔波县“儿童之家”示范点项目、罗甸县“儿童

之家”示范点项目、罗甸县社会工作和志愿服务站建设补助项

目、长顺县长江村农村公益性公墓提质改造项目以及黔南州本

级养老工作相关标准、清单、政策等购买服务项目。 

原因：州民政局及 6 个县（市）民政局（都匀市、福泉市、

贵定县、荔波县、罗甸县、长顺县）预算绩效管理观念还有待

进一步增强，预算绩效的相关制度的落实不到位，州民政局未

设置具体、可衡量的绩效目标，相关县（市）未设置绩效目标。 

2．部分绩效指标目标值设置与实际值差距较大 

州本级资金 1524 万元产出方面的数量指标为“提质改造
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养老服务机构≥4 个” “打造居家社区养老服务机构≥3 个”，

养老服务类项目数量目标值合计 7 个，根据项目实施相关资料，

本项目实施完成养老服务类项目 38 个。该绩效指标目标值与

所实施项目完成数量存在较大差距。 

原因：一是州民政局在申报相关绩效目标时未结合养老服

务事业发展目标与任务，充分了解、收集养老服务项目需求，

导致所设置目标值与实际需求存在较大差距。 

3．绩效自评开展不到位 

州民政局在 2022 年、2023 年未对州本级实施项目总体进

行绩效自评；评价组抽查的 33 个项目中，20 个项目未开展绩

效自评工作、4 个项目仅有绩效自评报告，绩效自评不完全符

合要求；4 个项目按要求开展了绩效自评，但绩效自评表填报

不规范、不符合项目实际情况。涉及 10 个县（市）及州本级，

其中：5 个县（市）（荔波县、罗甸县、福泉市、独山县、黔南

州本级）民政局未提供绩效自评开展资料，视为未开展绩效自

评；6 个县（市）（惠水县、贵定县、瓮安县、长顺县、都匀市、

龙里县）民政局仅对个别项目开展绩效自评或开展绩效时自评

数据不规范、不符合项目实际情况。 

原因：除平塘县民政局、三都县民政局外的 10 个县（市）

民政局及州民政局缺乏绩效管理理念，尚未树立起全过程绩效

管理的理念，仍然停留在“重支出、轻绩效”的传统观念上，

导致对绩效自评的参与度和责任感不高；二是绩效管理制度不
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完善，缺乏完善的绩效管理制度和流程，使得项目实施单位在

进行自我评价时缺乏明确的指导和规范，增加了自评的难度和

不确定性；三是项目实施单位工作人员缺乏必要的绩效自评专

业知识和实践经验，无法有效进行自我评价。这些因素影响了

项目单位对绩效自评的重视和实施，导致未能有效进行项目自

评价。 

六、针对问题提出的建议 

（一）资金管理方面 

1．加强项目实施管理，提高预算执行率 

建议州民政局及各县（市）民政局：一是加强项目前期工

作管理，进行充分的市场调研、需求分析及初步决策论证等前

期工作，在预算下达后尽快开展项目建设；二是构建全面的项

目监控体系，包括进度监控、质量监控、成本监控等，确保项

目按计划推进，保障资金按时支付，提高预算执行率。 

2．加强资金拨付管理及监督 

一是各县（市）民政局严格按照国家、省、州民政部门关

于省福彩公益金的资金管理要求履行资金的拨付审批程序和

手续；二是各县（市）民政局严格按照项目实施进度及合同约

定进行资金的拨付申请；三是针对各县（市）实施、州级报账

项目，州民政局加强资金拨付的监督及审核，确保项目资金的

拨付符合合同约定、拨付审批程序和手续完整。 

3．加强全面、多层次监管 
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一是科学合理地编制项目资金支付计划，确保资金按时支

付；二是定期对资金的使用情况进行监督和检查，发现问题及

时整改，防止资金闲置，提高资金使用效率；三是构建全面、

多层次的资金监管体系，涵盖资金申请、审批、支付等各个环

节，确保资金使用的合规性和有效；四是建立定期报告制度，

由实施单位定期向上级部门或财政部门报告项目实施进度和

资金使用情况。 

（二）项目管理方面 

1．严格执行各项管理制度 

一是州民政局严格执行国家、省民政部门关于省福彩公益

金的分配管理制度，确保资金分配及时，避免资金滞留；二是

各县（市）民政局严格落实国家、省、州民政部门关于省福彩

公益金的各项管理制度，规范项目合同管理、评估、验收等工

作环节，保障项目按质按量完成。 

2．加强事前、事中监督及评价 

一是在项目启动前，进行充分的市场需求分析，确保项目

计划符合实际需求和发展趋势；二是构建全面的项目监控体

系，包括进度监控、质量监控、成本监控等，确保项目按计划

推进；三是要求项目服务团队定期提交项目进展报告，包括已

完成工作、存在问题及解决方案等，以便及时发现问题并采取

措施；四是建立跨部门协调机制，加强项目相关部门的沟通与

协作，建立定期协调会议制度，共同解决项目实施过程中遇到
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的问题。 

3．加强前期工作管理，完善合同签订内容、加强履约监督，

保障项目社会效益 

一是加强项目前期工作管理，对项目进行市场调研、需求

分析及初步决策论证等，为项目按时保质完成打下基础，保障

项目发挥相应的效益；二是完善项目合同签订内容，增加乙方

未实现约定内容的违约责任，保障设定目标任务足额完成；三

是重视项目执行实施及项目监管，对项目实施全过程跟踪监督，

发现项目存在偏离绩效目标的情况，及时纠偏，确保项目效益

显著发挥。 

（三）绩效管理方面 

1．规范设置绩效目标 

州民政局及相关县（市）根据《中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见》（2018 年 9 月 1 日）、《中共贵州

省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

（2019 年 11 月 21 日）以及《黔南州预算绩效管理工作实施方

案》（黔南委办字〔2020〕59 号）相关要求进一步加强预算绩

效管理，在申报绩效目标时，要遵循具体、可衡量原则，明确

预期产出，设置明确的绩效目标。 

2．规范设置绩效指标 

建议州民政局在申报省福彩公益金绩效目标时，结合州社

会福利事业发展目标与任务，充分了解并收集项目需求，将绩
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效目标细化量化为与实际需求相符的绩效指标。 

3．规范开展项目自评工作 

一是各县（市）民政局严格按照州财政局、各县（市）财

政局规定要求开展绩效自评工作，规范绩效自评方式；二是建

议州民政局及各县（市）民政局制定完善的项目绩效管理制度，

提升部门绩效管理责任意识，树立全过程绩效管理理念，加强

学习绩效管理必要的专业知识，提高在绩效评价工作中的参与

度和责任感，提高工作细致度和增强责任心，避免绩效自评表

填报不规范、不符合项目实际情况等问题发生。 

  七、绩效评价结果应用建议 

一是加强项目管理，建议州民政局在向州财政申请资金时，

提前做好项目资金使用计划，明确资金使用绩效目标，由黔南

州财政审核后拨付资金；二是建议州财政局和州民政局加强绩

效监控力度，及时督促项目资金按计划执行，发现偏差，及时

督促整改，提高资金使用效率，防止资金闲置滞留；三是建议

州财政局和州民政局结合绩效评价结果，合理分配资金；四是

建议州财政局对部分项目节约的资金 9.07 万元进行清收，涉及

项目详见附件 2。 

 

  附件：1．2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业

补助资金绩效评价指标体系及评分表 

     2．2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业
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补助资金整体支出情况汇总表 

     3．2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业

补助资金抽样情况明细表 

     4．2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业

补助资金县（市）排名情况 

     5．2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业

补助资金调查问卷结果汇总报告 

     6．绩效评价方案及指标体系部门征求意见反馈 

     7．绩效评价方案及指标体系部门意见采纳情况 

     8．绩效评价报告征求部门意见反馈 

     9．绩效评价报告部门反馈意见采纳情况 

     10．2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业

补助资金制度执行、绩效自评情况表 

     11．2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业

补助资金凭证抽查情况表 

 

北京中泽融信管理咨询有限公司 

法定代表人（签字）：    

2024 年 11 月 30 日   
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附件 1 

2021  
一级指

标 

二级指

标 
三级指标 分值 目标值 指标解释 评价要素 得分 

项目决

策（16

分） 

项目立

项（4

分） 

立项依据充

分性 
2 充分 

项目立项是否符合国家法律法规、相关政策、

发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立

项依据情况 

评价要点： 

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 

②项目立项符合行业发展规划和政策要求； 

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 

④项目属于公共财政支持范围，符合省、市州事权支出责任划分原则； 

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不符 

以上要素各占 20%权重分。 

2 

立项程序规

范性 
2 规范 

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以

反映和考核项目立项的规范情况 

评价要点： 

①项目按照规定的程序申请设立； 

②审批文件、材料符合相关要求； 

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决

策。 

以上要素①②各占 30%权重分，要素③占 40%权重分。 

2 

绩效目

标（6

分） 

绩效目标合

理性 
3 合理 

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符

合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与

项目实施的相符情况 

评价要点： 

①项目有绩效目标； 

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 

以上各要素各占 25%权重分。 

1.25 

绩效指标明

确性 
3 明确 

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可

衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细

化情况 

评价要点： 

①根据项目实施内容编制相应的绩效目标； 

②通过明确、可衡量的指标值予以体现，即符合 smart 原则； 

③与项目年度任务数或计划数相对应。 

要素①占 40%权重分；要素②③各占 30%权重分。 

2.17 

资金投

入（6

分） 

预算编制科

学性 
3 科学 

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标

准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反

映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 

评价要点： 

①预算编制经过科学论证； 

②预算内容与项目内容相匹配； 

③预算额度测算依据充分，且按照标准编制； 

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 

以上各要素各占 25%权重分。 

3 

资金分配合

理性 
3 合理 

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单

位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项

目预算资金分配的科学性、合理性情况 

评价要点： 

①预算资金分配依据充分； 

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 

以上各要素各占 50%权重分。 

3 

项目过

程（24

分） 

资金管

理（11

分） 

财政资金到

位率 
3 100% 

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和

考核资金落实及时情况对项目实施的总体保障

程度。 

评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内按计划时点落实到具体项目

的资金； 

3 
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一级指

标 

二级指

标 
三级指标 分值 目标值 指标解释 评价要素 得分 

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金； 

得分=资金到位率×分值。 

预算执行率 5 100% 
项目财政配套（奖补）资金是否按照计划执

行，用以反映或考核项目预算执行情况 

评价要点：执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； 

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 

预算执行率 100%得 5 分，低于 100%高于 60%的，按插值法计算得分；预算

执行率低于 60%的，不得分。 

2.12 

资金使用合

规性 
5 合规 

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规

定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 

评价要点： 

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 

②资金的拨付有完整的审批程序和手续； 

③符合项目预算批复或合同规定的用途； 

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

以上各要素各占 25%权重分。 

注：若存在重大违规违纪，该项指标分值全扣。 

2.5 

组织实

施（11

分） 

管理制度健

全性 
3 健全 

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健

全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项

目顺利实施的保障情况 

评价要点： 

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 

以上各要素各占 50%权重分。 

3 

制度执行有

效性 
5 有效 考察所设置的各项管理制度是否得到有效执行 

评价要点： 

①遵守相关法律法规和相关管理规定； 

②项目调整及支出调整手续完备； 

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； 

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 

第③项 2 分，其余各项分别 1 分。抽查项目中，每有一个不符事项，则扣除

相应权重分。 

3.5 

自评情况 3 规范 项目自评开展的完成及规范情况 

评价要点： 

①绩效自评符合本级财政部门文件规定要求； 

②绩效自评表填报规范，符合本级预算绩效管理制度要求； 

③绩效自评表中自评数据规范、真实、准确，符合项目实际情况。 

以上要素各占 1/3 权重分，符合得相应权重分。 

项目总体自评符合要求，得 1 分；抽查项目中，符合要求得 2 分，每有一个

不符，则扣除相应权重分。 

0.75 

产出

（32

分） 

数量指

标（11

分） 

社会福利事

业宣传工作 
2 100% 

评价项目实施过程中，针对地区的社会福利项

目的开展是否进行相应的政策宣传讲解 

评价要点：①全州各市县是否开展了社会福利事业相关的政策宣传，宣传资

料是否保存完整。相应根据问卷调查结果，政策知晓率大于 90%不扣分，低

于 90%的，每降低 1%的群众不清楚项目，该项宣传的扣 5%权重分。 

2 

儿童社会福

利工作完成

情况 

3 100% 
评价项目实施过程中，针对儿童的社会福利工

作完成情况 

评价要点： 

完成儿童福利类项目 14 个。符合要求，得满分；完成项目数量少于 14 个，

按完成项目按照占比计算得分，未完成项目数量占比超过 50%的，则该项不

得分。 

3 

养老服务工

作完成情况 
4 100% 

评价项目实施过程中，针对老年人的社会福利

工作完成情况 

评价要点： 

完成老年人福利类项目 23 个。符合要求，得满分；完成项目数量少于 23
3.8 
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一级指

标 

二级指

标 
三级指标 分值 目标值 指标解释 评价要素 得分 

个，按完成项目按照占比计算得分，未完成项目数量占比超过 50%的，则该

项不得分。 

其他社会类

服务 
4 100% 

评价项目实施过程中，其他社会福利工作完成

情况 

评价要点：①开展社会工作和志愿服务站项目≧16 个； 

②农村公益性公墓建设项目 4 个（都匀，荔波、罗甸、瓮安）≧4 个； 

③打造建设省级红色美丽乡村社区试点（荔波、罗甸、瓮安）≧3 个。 

以上要素各占 1/3 权重分，符合相应要点，得满分，否则按照未完成项目占比

扣分，三类项目未完成项目占比超过 50%的，则该项不得分。 

4 

质量指

标（8

分） 

工程验收合

格率 
4 100% 

项目建设完成后质量验收是否通过，是否达到

预期质量要求 

评价要点：①是否组织项目验收并验收合格，验收合格得该要素分值，未验

收或验收不合格，该要素不得分； 

②依据现场勘查、项目验收报告和项目实施过程中的记录材料为依据，每发

现 1 处质量缺陷，扣 0．5 分，扣完为止； 

以上要素①占 60%权重，要素②占 40%权重，满足各要素得相应权重分，否

则扣除相应权重分。 

4 

资金支付准

确率 
4 100% 

项目的各项资金是否及时足额支付，相应的资

料是否保存完好 

评价要点：①资金支付是否进行相应的资料审核，资料保存是否完整②资金

支付金额是否准确。以上要素各占 50%权重分，满足各要素得相应权重分，

否则扣除相应权重分。 

4 

时效指

标（11

分） 

资金支付及

时率 
6 100% 

评价项目实施过程中，资金在下达一年内完成

支付 

评价要点：若资金支付及时率达 100%，得满分；资金支付及时率在

70%~100%的，按插值法计算得分；资金支付及时率低于 70%的，不得分。 
0 

项目建设完

成及时率 
5 100% 

项目是否在规定时间内完成项目各项指标的建

设 

评价要点：①是否在合同规定期限内完成项目各项指标的建设； 

②是否按照项目合同约定完成项目开工和完工； 

③项目其他工作是否及时完成。 

以上要素各占 1/3 权重分，符合相关要点得满分，否则按照实际完成的及时情

况，每发现 1 处不及时，扣 0．5 分，扣完为止。 

注：如有未实施项目，在以上抽查项目评分基础上，每个项目扣 1 分。 

3 

成本指

标（2

分） 

成本控制率 2 100% 项目的建设成本是否在预算范围内 

评价要点：①社会福利项目开展的项目结算不超过概算； 

②项目实际支出金额未超过预期的（若有调整，按调整后金额为准）金额； 

以上要素各占 50%权重分，满足各要素得相应权重分，否则扣除相应权重

分。 

2 

效益

（26

分） 

社会效

益（24

分） 

养老服务水

平提升情况 
6 

有效提

升 

评价受益地区项目实施完成后针对老年人养老

服务水平的改善提升情况。 

评价要点： 

①受益地区针对老年人养老服务的基础设施相比项目实施前更加完善。 

②通过开展活动、个案服务、上门服务等方式提高受益地区养老服务水平。 

发现未完成响应文件、项目合同设定效益目标即视为项目效益未完全实现。 

项目总得分=完全符合要点地区数量/抽查地区总数量×6 

注：如有未实施项目，在以上抽查项目效益评分基础上，每个项目扣 1 分。 

4.57 

儿童福利服

务水平提升

情况 

6 
有效提

升 

评价受益地区项目实施完成后针对儿童福利服

务水平的改善提升情况。 

评价要点： 

①受益地区针对儿童社会福利服务的基础设施相比项目实施前更加完善。 

②通过开展活动、个案服务等方式提高受益地区儿童福利服务水平。 

发现未完成响应文件、项目合同设定效益目标即视为项目效益未完全实现。

项目总得分=完全符合要点地区数量/抽查地区总数量×6 

注：如有未实施项目，在以上抽查项目效益评分基础上，每个项目扣 1 分。 

4 

社工服务水

平提升情况 
6 

有效提

升 

评价受益地区项目实施完成后社工服务水平的

改善提升情况。 

评价要点： 

①受益地区的社工服务设施相比项目实施前更加完善。 
4.5 
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一级指

标 

二级指

标 
三级指标 分值 目标值 指标解释 评价要素 得分 

②通过开展活动、个案服务、志愿服务等方式提高受益地区社工服务水平。 

发现未完成响应文件、项目合同设定效益目标即视为项目效益未完全实现。 

项目总得分=完全符合要点地区数量/抽查地区总数量×6 

注：如有未实施项目，在以上抽查项目效益评分基础上，每个项目扣 1 分。 

殡葬服务水

平提升情况 
2 

有效提

升 

评价受益地区项目实施完成后殡葬服务水平的

改善提升情况。 

评价要点： 

受益地区殡葬相关服务的基础设施相比项目实施前更加完善，服务水平能力

提升。 

发现未完成响应文件、项目合同设定效益目标即视为项目效益未完全实现。 

项目总得分=完全符合要点地区数量/抽查地区总数量×2 

注：如有未实施项目，在以上抽查项目效益评分基础上，每个项目扣 1 分。 

2 

红色美丽乡

村建设水平

提升情况 

2 
有效提

升 

评价收益地区项目实施完成后红色美丽乡村建

设水平的改善提升情况。 

评价要点： 

受益地区红色美丽乡村的基础设施相比项目实施前更加完善。 

发现未完成响应文件、项目合同设定效益目标即视为项目效益未完全实现。 

项目总得分=完全符合要点地区数量/抽查地区总数量×2 

注：如有未实施项目，在以上抽查项目效益评分基础上，每个项目扣 1 分。 

2 

福彩公益金

使用安全事

故发生率 

2 0% 
评价项目范围内福彩公益金使用过程中是否发

生过安全事故。 

评价要点： 

截至评价日之前，项目范围内福彩公益金使用过程中每发生一例安全事故，

该项不得分。反之得满分。 

2 

满意度

（2 分） 

受益群众满

意度 
2 ≥85% 

评价项目实施完成后，受益群众对社会福利事

业发展的工作满意情况。 

评价要点： 

依据辖区群众主观感受进行评价。满意度≥85%得满分，反之最终得分=4-

（85%-实际满意度）/85%×4。 

2 

— — 合计 100 — — — 75.16 
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附件 2 

2021  
金额单位：元 

序号 项目类别 项目类型 项目名称 

项目实

施单位

名称 

资金文号 预算资金 到位资金 

资金分配

至县

（市）时

间 

资金分配至县（市）

文件 
已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注 
招标/询价/

合同金额 
节约资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

1 县级实施项目 殡葬服务 

都匀市归兰

水族乡农村

公益性公墓

项目 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 
2021/12/2

4 

《黔南州财政局黔南

州民政局关于下达

2021 年省级福彩公益

金支持地方社会福利

事业补助资金的通

知》（黔南财综

〔2021〕23 号） 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

2 县级实施项目 殡葬服务 

瓮安县猴场

镇下司社区

农村公益性

公墓项目 

瓮安县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

300,000.00 300,000.00 
2021/12/2

4 

《黔南州财政局黔南

州民政局关于下达

2021 年省级福彩公益

金支持地方社会福利

事业补助资金的通

知》（黔南财综

〔2021〕23 号） 

300,000.00 0.00    300,000.00 100.00% 

3 县级实施项目 
红色美丽村庄

试点 

瓮安县猴场

镇下司社区

红色美丽村

庄试点社区

提质改造 

瓮安县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 
2021/12/2

4 

《黔南州财政局黔南

州民政局关于下达

2021 年省级福彩公益

金支持地方社会福利

事业补助资金的通

知》（黔南财综

〔2021〕23 号） 

96,922.08 3,077.92 
查看合

同 
100000 0.00 100,000.00 96.92% 

4 县级实施项目 殡葬服务 

罗甸县凤亭

乡凤亭村农

村公益性公

墓项目 

罗甸县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

300,000.00 300,000.00 
2021/12/2

4 

《黔南州财政局黔南

州民政局关于下达

2021 年省级福彩公益

金支持地方社会福利

事业补助资金的通

知》（黔南财综

〔2021〕23 号） 

300,000.00 0.00 
查看合

同 
300,000.00 - 300,000.00 100.00% 

5 县级实施项目 
红色美丽村庄

试点 

罗甸县凤亭

乡凤亭村红

色美丽村庄

试点村提质

改造 

罗甸县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 
2021/12/2

4 

《黔南州财政局黔南

州民政局关于下达

2021 年省级福彩公益

金支持地方社会福利

事业补助资金的通

知》（黔南财综

〔2021〕23 号） 

100,000.00 0.00    100,000.00 100.00% 

6 县级实施项目 殡葬服务 

荔波县黎明

关水族乡板

寨村农村公

益性公墓项

目 

荔波县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 
2021/12/2

4 

《黔南州财政局黔南

州民政局关于下达

2021 年省级福彩公益

金支持地方社会福利

事业补助资金的通

知》（黔南财综

〔2021〕23 号） 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

7 县级实施项目 
红色美丽村庄

试点 

荔波县黎明

关水族乡板

寨村红色美

丽村庄试点

村提质改造 

荔波县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 
2021/12/2

4 

《黔南州财政局黔南

州民政局关于下达

2021 年省级福彩公益

金支持地方社会福利

事业补助资金的通

知》（黔南财综

〔2021〕23 号） 

100,000.00 0.00    100,000.00 100.00% 



 

— 75 — 

序号 项目类别 项目类型 项目名称 

项目实

施单位

名称 

资金文号 预算资金 到位资金 

资金分配

至县

（市）时

间 

资金分配至县（市）

文件 
已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注 
招标/询价/

合同金额 
节约资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

县级实施项目合计    

黔南财综

〔2021〕

23 号 

1,300,000.00 1,300,000.00   1,296,922.08 3,077.92   - 1,300,000.00 100.00% 

8 州级实施项目 养老服务 

瓮安县家庭

适老化改造

项目 

瓮安县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

59,610.00 390.00 
查看合

同 
59610 390.00 59,610.00 100.00% 

9 州级实施项目 养老服务 

惠水县家庭

适老化改造

项目 

惠水县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

58,500.00 1,500.00 

州财政

提供表

格中合

同金额 

58,500.00 1,500.00 58,500.00 100.00% 

10 州级实施项目 养老服务 

独山县家庭

适老化改造

项目 

独山县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

44,619.80 15,380.20 

州财政

提供表

格中结

算金额 

44619.8 15,380.20 44,619.80 100.00% 

11 州级实施项目 养老服务 

平塘县家庭

适老化改造

项目 

平塘县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

60,000.00 0.00  60000 - 60,000.00 100.00% 

12 州级实施项目 养老服务 

罗甸县家庭

适老化改造

项目 

罗甸县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

60,000.00 0.00  60000 - 60,000.00 100.00% 

13 州级实施项目 养老服务 

长顺县家庭

适老化改造

项目 

长顺县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

59,790.00 210.00 
查看合

同 
59790 210.00 59,790.00 100.00% 

14 州级实施项目 养老服务 

福泉市家庭

适老化改造

项目 

福泉市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

59,706.89 293.11 
查看合

同 
59772.9 227.10 59,772.90 99.89% 

15 州级实施项目 养老服务 

龙里县家庭

适老化改造

项目 

龙里县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

60,000.00 0.00  60000 - 60,000.00 100.00% 

16 州级实施项目 养老服务 

荔波县老年

人居家适老

化改造项目 

荔波县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

57,759.00 2,241.00 
查看合

同 
57759 2,241.00 57,759.00 100.00% 

17 州级实施项目 养老服务 

贵定县家庭

适老化改造

项目 

贵定县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

60,000.00 0.00  60000 - 60,000.00 100.00% 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 

项目实

施单位

名称 

资金文号 预算资金 到位资金 

资金分配

至县

（市）时

间 

资金分配至县（市）

文件 
已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注 
招标/询价/

合同金额 
节约资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

18 州级实施项目 养老服务 

三都县家庭

适老化改造

项目 

三都县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

60,000.00 60,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

59,750.00 250.00 
查看合

同 
59750 250.00 59,750.00 100.00% 

19 州级实施项目 养老服务 

都匀市家庭

适老化改造

项目 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

300,000.00 300,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于认真做好老年

人居家适老改造工作

的通知》 

292,486.00 7,514.00 

州财政

提供表

格中结

算金额 

292486 7,514.00 292,486.00 100.00% 

20 州级实施项目 养老服务 

都匀市墨冲

村互助养老

服务点 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于印发〈黔南州

民政局关于推进 2022

年州级民生实事的工

作方案〉的通知》 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

21 州级实施项目 养老服务 

福泉市马场

坪街道三堡

村农村互助

养老服务点

提质改造项

目 

福泉市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于印发〈黔南州

民政局关于推进 2022

年州级民生实事的工

作方案〉的通知》 

195,164.24 4,835.76 

州财政

表格未

有合同

金额，

亦未提

供合同 

  200,000.00 97.58% 

22 州级实施项目 养老服务 

惠水县同心

社区互助养

老服务点 

惠水县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于印发〈黔南州

民政局关于推进 2022

年州级民生实事的工

作方案〉的通知》 

195,000.00 5,000.00 
查看合

同 
195000 5000 195,000.00 100.00% 

23 州级实施项目 养老服务 

荔波县甲良

村互助养老

服务点 

荔波县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于印发〈黔南州

民政局关于推进 2022

年州级民生实事的工

作方案〉的通知》 

193,127.00 6,873.00 
查看合

同 
199100 900.00 199,100.00 97.00% 

24 州级实施项目 养老服务 

罗甸县栗木

村互助养老

服务点 

罗甸县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于印发〈黔南州

民政局关于推进 2022

年州级民生实事的工

作方案〉的通知》 

200,000.00 0.00  200,000.00 0.00 200,000.00 100.00% 

25 州级实施项目 养老服务 

三都县中和

镇塘州村互

助养老服务

点提质改造

项目 

三都县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于印发〈黔南州

民政局关于推进 2022

年州级民生实事的工

作方案〉的通知》 

198,821.10 1,178.90 

州财政

表格中

合同金

额 

198821.1 1,178.90 198,821.10 100.00% 

26 州级实施项目 养老服务 

龙里县湾滩

河镇走马村

互助养老服

务点提质改

造项目 

龙里县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于印发〈黔南州

民政局关于推进 2022

年州级民生实事的工

作方案〉的通知》 

200,000.00 0.00  200000 0.00 200,000.00 100.00% 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 

项目实

施单位

名称 

资金文号 预算资金 到位资金 

资金分配

至县

（市）时

间 

资金分配至县（市）

文件 
已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注 
招标/询价/

合同金额 
节约资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

27 州级实施项目 养老服务 

贵定县农村

互助养老服

务试点运营

补助 

贵定县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
99,488.00 512.00 

查看合

同 
100,000.00 - 100,000.00 99.49% 

28 州级实施项目 养老服务 

龙里县农村

互助养老服

务试点运营

补助 

龙里县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
100,000.00 0.00  100000 0 100,000.00 100.00% 

29 州级实施项目 养老服务 

福泉市牛场

镇水源村农

村互助养老

服务点提质

改造项目 

福泉市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
187,454.00 12,546.00 

州财政

表格中

结算金

额 

187,454.00 12,546.00 187,454.00 100.00% 

30 州级实施项目 养老服务 

惠水县好花

红镇水源村

互助养老服

务点建设项

目 

惠水县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
194,876.00 5,124.00 

查看合

同 
197,300.00 2,700.00 197,300.00 98.77% 

31 州级实施项目 养老服务 

惠水县断杉

镇蛮纳村互

助养老服务

点建设项目 

惠水县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
93,778.34 6,221.66 

查看合

同 
98,000.00 2,000.00 98,000.00 95.69% 

32 州级实施项目 养老服务 

福泉市牛场

镇朵郎坪村

农村互助养

老服务点提

质改造项目 

福泉市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

400,000.00 400,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
399,151.00 849.00 

州财政

表格中

结算金

额 

399,151.00 849.00 399,151.00 100.00% 

33 州级实施项目 养老服务 

都匀市广惠

街道办事处

广惠社区居

家养老服务

站提质改造

项目 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
99,850.00 150.00 

州财政

表格中

合同金

额 

99850 150.00 99,850.00 100.00% 

34 州级实施项目 养老服务 

都匀市文峰

街道办事处

文化社区居

家养老服务

站提质改造

项目 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
100,000.00  

州财政

表格中

合同金

额 

100000 - 100,000.00 100.00% 

35 州级实施项目 养老服务 

独山县虹桥

社区居家养

老服务站提

质改造项目 

独山县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

300,000.00 300,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
293,556.00 6,444.00 

查看合

同 
293,556.00 6,444.00 293,556.00 100.00% 

36 州级实施项目 养老服务 

独山县中华

社区居家养

老服务站提

质改造项目 

独山县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

300,000.00 300,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
297,876.45 2,123.55 

查看合

同 
297,876.45 2,123.55 297,876.45 100.00% 

37 州级实施项目 养老服务 

长顺县和平

社区老年人

日间照料中

心 

长顺县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

56,600.00 56,600.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
33,360.99 23,239.01 

州财政

表格未

有合同

金额，

亦未提

供合同 

  56,600.00 58.94% 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 

项目实

施单位

名称 

资金文号 预算资金 到位资金 

资金分配

至县

（市）时

间 

资金分配至县（市）

文件 
已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注 
招标/询价/

合同金额 
节约资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

38 州级实施项目 养老服务 

福泉市凤山

养老服务中

心基础设施

提质改造工

程 

福泉市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

300,000.00 300,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
295,078.00 4,922.00 

查看合

同 
299,000.00 1,000.00 299,000.00 98.69% 

39 州级实施项目 养老服务 

都匀市墨冲

中心敬老院

室外改造工

程 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
86,700.00 13,300.00 

州财政

表格中

合同金

额 

100000 - 100,000.00 86.70% 

40 州级实施项目 养老服务 

瓮安县江界

河敬老院消

防提质改造

项目 

瓮安县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

300,000.00 300,000.00 2022/9/5 
黔南民党议〔2022〕

33 号 
300,000.00 0.00    300,000.00 100.00% 

41 州级实施项目 养老服务 

都匀市机构

带站试点补

助资金 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

42 州级实施项目 养老服务 

福泉市机构

带站试点补

助资金 

福泉市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

43 州级实施项目 养老服务 

罗甸县机构

带站试点补

助资金 

罗甸县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

44 州级实施项目 养老服务 

惠水县芦山

镇养老服务

“机构带

站”试点工

作 

惠水县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

183,400.00 183,400.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
58,818.00 124,582.00 

查看合

同 
183,400.00 - 183,400.00 32.07% 

45 州级实施项目 养老服务 

养老工作相

关标准、清

单、政策等

购买服务 

黔南州

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
179,690.00 20,310.00 

查看合

同 
179,690.00 20,310.00 179,690.00 100.00% 

46 州级实施项目 养老服务 

都匀市平桥

社区嵌入式

养老机构 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

2,400,000.00 2,400,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
0.00 2,400,000.00 

州财政

表格未

有合同

金额，

亦未提

供合同 

  2,400,000.00 0.00% 

47 州级实施项目 养老服务 

黔南州社会

福利院（幸

福里） 

黔南州

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

1,200,000.00 1,200,000.00 
2022/11/2

8 

黔南民党议〔2022〕

45 号 
0.00 1,200,000.00 

州财政

表格未

有合同

金额，

亦未提

供合同 

  1,200,000.00 0.00% 

48 州级实施项目 儿童福利 

州福利院购

买儿童服务

补助 

黔南州

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

550,000.00 550,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
545,000.00 5,000.00 

州财政

表格中

合同金

额 

545000 5,000.00 545,000.00 100.00% 

49 州级实施项目 儿童福利 

州社会福利

院消防管道

维修 

黔南州

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

40,000.00 40,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
40,000.00 0.00    40,000.00 100.00% 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 

项目实

施单位

名称 

资金文号 预算资金 到位资金 

资金分配

至县

（市）时

间 

资金分配至县（市）

文件 
已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注 
招标/询价/

合同金额 
节约资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

50 州级实施项目 儿童福利 

福泉市“儿

童之家”示

范点项目 

福泉市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
99,970.00 30.00 

查看合

同 
99,970.00 30.00 99,970.00 100.00% 

51 州级实施项目 儿童福利 

荔波县“儿

童之家”示

范点项目 

荔波县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
100,000.00 0.00    100,000.00 100.00% 

52 州级实施项目 儿童福利 

贵定县“儿

童之家”示

范点项目 

贵定县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
100,000.00 0.00  100,000.00 0 100,000.00 100.00% 

53 州级实施项目 儿童福利 

瓮安县“儿

童之家”示

范点项目 

瓮安县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
100,000.00 0.00    100,000.00 100.00% 

54 州级实施项目 儿童福利 

平塘县“儿

童之家”示

范点项目 

平塘县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
100,000.00 0.00  100,000.00 0.00 100,000.00 100.00% 

55-59 州级实施项目 儿童福利 

罗甸县“儿

童之家”示

范点项目 

罗甸县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

750,000.00 750,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
749,000.00 1,000.00 

查看合

同 
749,000.00 1,000.00 749,000.00 100.00% 

60 州级实施项目 儿童福利 

长顺县“儿

童之家”示

范点项目 

长顺县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
98,880.00 1,120.00 

州财政

表格中

合同金

额 

98880 1,120.00 98,880.00 100.00% 

61 州级实施项目 儿童福利 

龙里县“儿

童之家”示

范点项目 

龙里县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

100,000.00 100,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
99,800.00 200.00 

查看合

同 
99800 200.00 99,800.00 100.00% 

62 州级实施项目 社工服务 

都匀市文峰

街道社会工

作和志愿服

务站项目 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00  
查看合

同 
200,000.00 0.00 200,000.00 100.00% 

63 州级实施项目 社工服务 

都匀市匀东

镇社会工作

和志愿服务

站项目 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00  
查看合

同 
200,000.00 0.00 200,000.00 100.00% 

64 州级实施项目 社工服务 

福泉市马场

坪街道社会

工作和志愿

服务站建设

项目 

福泉市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

65 州级实施项目 社工服务 

福泉市牛场

镇社会工作

和志愿服务

站建设项目 

福泉市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 

项目实

施单位

名称 

资金文号 预算资金 到位资金 

资金分配

至县

（市）时

间 

资金分配至县（市）

文件 
已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注 
招标/询价/

合同金额 
节约资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

66 州级实施项目 社工服务 

荔波县社会

工作和志愿

服务站建设

补助 

荔波县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

67 州级实施项目 社工服务 

贵定县社会

工作和志愿

服务站建设

补助 

贵定县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00  200,000.00 0 200,000.00 100.00% 

68 州级实施项目 社工服务 

瓮安县社会

工作和志愿

服务站建设

补助 

瓮安县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

69 州级实施项目 社工服务 

独山县社会

工作和志愿

服务站建设

补助 

独山县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

199,600.00 400.00 
查看合

同 
199,600.00 400.00 199,600.00 100.00% 

70 州级实施项目 社工服务 

平塘县社会

工作和志愿

服务站建设

补助 

平塘县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00  200,000.00 0.00 200,000.00 100.00% 

71 州级实施项目 社工服务 

罗甸县龙坪

镇社会工作

和志愿服务

站建设补助 

罗甸县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

72 州级实施项目 社工服务 

罗甸县木引

镇社会工作

和志愿服务

站建设补助 

罗甸县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

73 州级实施项目 社工服务 

长顺县社会

工作和志愿

服务站建设

补助 

长顺县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00  200000 0 200,000.00 100.00% 

74 州级实施项目 社工服务 

龙里县社会

工作和志愿

服务站建设

补助 

龙里县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 

项目实

施单位

名称 

资金文号 预算资金 到位资金 

资金分配

至县

（市）时

间 

资金分配至县（市）

文件 
已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注 
招标/询价/

合同金额 
节约资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

75 州级实施项目 社工服务 

惠水县社会

工作和志愿

服务站建设

补助 

惠水县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

76 州级实施项目 社工服务 

三都水族自

治县普安镇

社会工作和

志愿服务站

项目 

三都县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00  200000 0.00 200,000.00 100.00% 

77 州级实施项目 社工服务 

三都水族自

治县都江镇

社会工作和

志愿服务站

项目 

三都县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 

黔南民党议〔2022〕

24 号；《黔南州民政

局关于实施 2022 年州

级重点社会工作和志

愿服务站项目的通

知》 

200,000.00 0.00  200000 0.00 200,000.00 100.00% 

78 州级实施项目 殡葬服务 

都匀市殡仪

馆提质改造

项目 

都匀市

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

79 州级实施项目 殡葬服务 

长顺县长江

村农村公益

性公墓提质

改造项目 

长顺县

民政局 

黔南财综

〔2021〕

23 号 

200,000.00 200,000.00 2022/6/14 
黔南民党议〔2022〕

24 号 
194,060.00 5,940.00 

查看合

同 
200,000.00 0.00 200,000.00 97.03% 

州级实施项目合计    

黔南财综

〔2021〕

23 号 

15,240,000.00 15,240,000.00   11,360,320.81 3,879,679.19   90,663.75 15,149,336.25 74.99% 

合计     16,540,000.00 16,540,000.00   12,657,242.89 3,882,757.11   90,663.75 16,449,336.25 76.95% 

    

项目实

施单位

名称 

项目数 预算资金 到位资金   已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

  
因节约结余

的资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

1    
都匀市

民政局 
11 4,200,000.00 4,200,000.00   1,779,036.00 2,420,964.00   7,664.00 4,192,336.00 42.44% 

2    
独山县

民政局 
4 860,000.00 860,000.00   835,652.25 24,347.75   24,347.75 835,652.25 100.00% 

3    
福泉市

民政局 
9 1,860,000.00 1,860,000.00   1,836,524.13 23,475.87   14,652.10 1,845,347.90 99.52% 

4    
贵定县

民政局 
4 460,000.00 460,000.00   459,488.00 512.00   - 460,000.00 99.89% 

5    
惠水县

民政局 
6 943,400.00 943,400.00   800,972.34 142,427.66   11,200.00 932,200.00 85.92% 

6    
荔波县

民政局 
6 860,000.00 860,000.00   850,886.00 9,114.00   3,141.00 856,859.00 99.30% 

7    
龙里县

民政局 
5 660,000.00 660,000.00   659,800.00 200.00   200.00 659,800.00 100.00% 

8    
罗甸县

民政局 
12 2,010,000.00 2,010,000.00   2,009,000.00 1,000.00   1,000.00 2,009,000.00 100.00% 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 

项目实

施单位

名称 

资金文号 预算资金 到位资金 

资金分配

至县

（市）时

间 

资金分配至县（市）

文件 
已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注 
招标/询价/

合同金额 
节约资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行率 

9    
平塘县

民政局 
3 360,000.00 360,000.00   360,000.00 -   - 360,000.00 100.00% 

10    
三都县

民政局 
4 660,000.00 660,000.00   658,571.10 1,428.90   1,428.90 658,571.10 100.00% 

11    
瓮安县

民政局 
6 1,060,000.00 1,060,000.00   1,056,532.08 3,467.92   390.00 1,059,610.00 99.71% 

12    
长顺县

民政局 
5 616,600.00 616,600.00   586,090.99 30,509.01   1,330.00 615,270.00 95.26% 

13    
黔南州

民政局 
4 1,990,000.00 1,990,000.00   764,690.00 1,225,310.00   25,310.00 1,964,690.00 38.92% 

合计 79 16,540,000.00 16,540,000.00   12,657,242.89 3,882,757.11   90,663.75 16,449,336.25 76.95% 

1  养老服务   40 9,600,000.00 9,600,000.00   5,734,010.81 3,865,989.19   82,913.75 9,517,086.25 60.25% 

2  儿童福利   14 2,040,000.00 2,040,000.00   2,032,650.00 7,350.00   7,350.00 2,032,650.00 100.00% 

3  社工服务   16 3,200,000.00 3,200,000.00   3,199,600.00 400.00   400.00 3,199,600.00 100.00% 

4  殡葬服务   6 1,400,000.00 1,400,000.00   1,394,060.00 5,940.00   - 1,400,000.00 99.58% 

5  
红色美丽村庄

试点 
  3 300,000.00 300,000.00   296,922.08 3,077.92   - 300,000.00 98.97% 

合计 79 16,540,000.00 16,540,000.00   12,657,242.89 3,882,757.11 - - 90,663.75 16,449,336.25 76.95% 
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附件 3 

2021  
金额单位：元 

序号 项目类别 项目类型 项目名称 
项目实施单位

名称 
资金文号 预算资金 到位资金 已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注（合

同查看情

况） 

招标/询价/合

同金额 

因节约结

余的资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行

率 

1 县级实施项目 殡葬服务 

瓮安县猴场镇下

司社区农村公益

性公墓项目 

瓮安县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00    300,000.00 100.00% 

2 县级实施项目 
红色美丽村庄试

点 

瓮安县猴场镇下

司社区红色美丽

村庄试点社区提

质改造 

瓮安县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
100,000.00 100,000.00 96,922.08 3,077.92 查看合同 100000 0.00 100,000.00 96.92% 

3 县级实施项目 殡葬服务 

罗甸县凤亭乡凤

亭村农村公益性

公墓项目 

罗甸县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 查看合同 300,000.00 - 300,000.00 100.00% 

县级实施项目合计    
黔南财综

〔2021〕23 号 
700,000.00 700,000.00 696,922.08 3,077.92   - 700,000.00 100.00% 

4 州级实施项目 养老服务 
瓮安县家庭适老

化改造项目 
瓮安县民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
60,000.00 60,000.00 59,610.00 390.00 查看合同 59610 390.00 59,610.00 100.00% 

5 州级实施项目 养老服务 
长顺县家庭适老

化改造项目 
长顺县民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
60,000.00 60,000.00 59,790.00 210.00 查看合同 59790 210.00 59,790.00 100.00% 

6 州级实施项目 养老服务 
惠水县同心社区

互助养老服务点 
惠水县民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 195,000.00 5,000.00 查看合同 195000 5000 195,000.00 100.00% 

7 州级实施项目 养老服务 
荔波县甲良村互

助养老服务点 
荔波县民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 193,127.00 6,873.00 查看合同 199100 900.00 199,100.00 97.00% 

8 州级实施项目 养老服务 

龙里县湾滩河镇

走马村互助养老

服务点提质改造

项目 

龙里县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00  200000 0.00 200,000.00 100.00% 

9 州级实施项目 养老服务 

贵定县农村互助

养老服务试点运

营补助 

贵定县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
100,000.00 100,000.00 99,488.00 512.00 查看合同 100,000.00 - 100,000.00 99.49% 

10 州级实施项目 养老服务 

龙里县农村互助

养老服务试点运

营补助 

龙里县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00  100000 0 100,000.00 100.00% 

11 州级实施项目 养老服务 

惠水县好花红镇

水源村互助养老

服务点建设项目 

惠水县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 194,876.00 5,124.00 查看合同 197,300.00 2,700.00 197,300.00 98.77% 

12 州级实施项目 养老服务 

福泉市牛场镇朵

郎坪村农村互助

养老服务点提质

改造项目 

福泉市民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
400,000.00 400,000.00 399,151.00 849.00 

州财政表

格中结算

金额 

399,151.00 849.00 399,151.00 100.00% 

13 州级实施项目 养老服务 

独山县虹桥社区

居家养老服务站

提质改造项目 

独山县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
300,000.00 300,000.00 293,556.00 6,444.00 查看合同 293,556.00 6,444.00 293,556.00 100.00% 

14 州级实施项目 养老服务 

独山县中华社区

居家养老服务站

提质改造项目 

独山县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
300,000.00 300,000.00 297,876.45 2,123.55 查看合同 297,876.45 2,123.55 297,876.45 100.00% 

15 州级实施项目 养老服务 

福泉市凤山养老

服务中心基础设

施提质改造工程 

福泉市民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
300,000.00 300,000.00 295,078.00 4,922.00 查看合同 299,000.00 1,000.00 299,000.00 98.69% 

16 州级实施项目 养老服务 

惠水县芦山镇养

老服务“机构带

站”试点工作 

惠水县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
183,400.00 183,400.00 58,818.00 124,582.00 查看合同 183,400.00 - 183,400.00 32.07% 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 
项目实施单位

名称 
资金文号 预算资金 到位资金 已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注（合

同查看情

况） 

招标/询价/合

同金额 

因节约结

余的资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行

率 

17 州级实施项目 养老服务 

养老工作相关标

准、清单、政策

等购买服务 

黔南州民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 179,690.00 20,310.00 查看合同 179,690.00 20,310.00 179,690.00 100.00% 

18 州级实施项目 儿童福利 
福泉市“儿童之

家”示范点项目 
福泉市民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
100,000.00 100,000.00 99,970.00 30.00 查看合同 99,970.00 30.00 99,970.00 100.00% 

19 州级实施项目 儿童福利 
荔波县“儿童之

家”示范点项目 
荔波县民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00    100,000.00 100.00% 

20 州级实施项目 儿童福利 
贵定县“儿童之

家”示范点项目 
贵定县民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00  100,000.00 0 100,000.00 100.00% 

21 州级实施项目 儿童福利 
平塘县“儿童之

家”示范点项目 
平塘县民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00  100,000.00 0.00 100,000.00 100.00% 

22-23 州级实施项目 儿童福利 
罗甸县“儿童之

家”示范点项目 
罗甸县民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 查看合同 300,000.00 0.00 300,000.00 100.00% 

24 州级实施项目 社工服务 

都匀市文峰街道

社会工作和志愿

服务站项目 

都匀市民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 200,000.00  查看合同 200,000.00 0.00 200,000.00 100.00% 

25 州级实施项目 社工服务 

都匀市匀东镇社

会工作和志愿服

务站项目 

都匀市民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 200,000.00  查看合同 200,000.00 0.00 200,000.00 100.00% 

26 州级实施项目 社工服务 

贵定县社会工作

和志愿服务站建

设补助 

贵定县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00  200,000.00 0 200,000.00 100.00% 

27 州级实施项目 社工服务 

独山县社会工作

和志愿服务站建

设补助 

独山县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 199,600.00 400.00 查看合同 199,600.00 400.00 199,600.00 100.00% 

28 州级实施项目 社工服务 

罗甸县龙坪镇社

会工作和志愿服

务站建设补助 

罗甸县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

29 州级实施项目 社工服务 

长顺县社会工作

和志愿服务站建

设补助 

长顺县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00  200000 0 200,000.00 100.00% 

30 州级实施项目 社工服务 

三都水族自治县

普安镇社会工作

和志愿服务站项

目 

三都县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00  200000 0.00 200,000.00 100.00% 

31 州级实施项目 社工服务 

三都水族自治县

都江镇社会工作

和志愿服务站项

目 

三都县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00  200000 0.00 200,000.00 100.00% 

32 州级实施项目 殡葬服务 
都匀市殡仪馆提

质改造项目 
都匀市民政局 

黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00    200,000.00 100.00% 

33 州级实施项目 殡葬服务 

长顺县长江村农

村公益性公墓提

质改造项目 

长顺县民政局 
黔南财综

〔2021〕23 号 
200,000.00 200,000.00 194,060.00 5,940.00 查看合同 200,000.00 0.00 200,000.00 97.03% 

州级实施项目合计    
黔南财综

〔2021〕23 号 
5,503,400.00 5,503,400.00 5,319,690.45 183,709.55   40,356.55 5,463,043.45 97.38% 

合计     6,203,400.00 6,203,400.00 6,016,612.53 186,787.47   40,356.55 6,163,043.45 97.62% 

    
项目实施单位

名称 
项目数 预算资金 到位资金 已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

  
因节约结

余的资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行

率 

1    都匀市民政局 3 600,000.00 600,000.00 600,000.00 -   - 600,000.00 100.00% 

2    独山县民政局 3 800,000.00 800,000.00 791,032.45 8,967.55   8,967.55 791,032.45 100.00% 

3    福泉市民政局 3 800,000.00 800,000.00 794,199.00 5,801.00   1,879.00 798,121.00 99.51% 

4    贵定县民政局 3 400,000.00 400,000.00 399,488.00 512.00   - 400,000.00 99.87% 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 
项目实施单位

名称 
资金文号 预算资金 到位资金 已支付金额 

资金结余 

（超支为

“－”） 

备注（合

同查看情

况） 

招标/询价/合

同金额 

因节约结

余的资金 

到位金额

（扣除资金

结余） 

预算执行

率 

5    惠水县民政局 3 583,400.00 583,400.00 448,694.00 134,706.00   7,700.00 575,700.00 77.94% 

6    荔波县民政局 2 300,000.00 300,000.00 293,127.00 6,873.00   900.00 299,100.00 98.00% 

7    龙里县民政局 2 300,000.00 300,000.00 300,000.00 -   - 300,000.00 100.00% 

8    罗甸县民政局 4 800,000.00 800,000.00 800,000.00 -   - 800,000.00 100.00% 

9    平塘县民政局 1 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -   - 100,000.00 100.00% 

10    三都县民政局 2 400,000.00 400,000.00 400,000.00 -   - 400,000.00 100.00% 

11    瓮安县民政局 3 460,000.00 460,000.00 456,532.08 3,467.92   390.00 459,610.00 99.33% 

12    长顺县民政局 3 460,000.00 460,000.00 453,850.00 6,150.00   210.00 459,790.00 98.71% 

13    黔南州民政局 1 200,000.00 200,000.00 179,690.00 20,310.00   20,310.00 179,690.00 100.00% 

合计 33 6,203,400.00 6,203,400.00 6,016,612.53 186,787.47   40,356.55 6,163,043.45 97.62% 

1  养老服务   14 2,803,400.00 2,803,400.00 2,626,060.45 177,339.55   39,926.55 2,763,473.45 95.03% 

2  儿童福利   6 700,000.00 700,000.00 699,970.00 30.00   30.00 699,970.00 100.00% 

3  社工服务   8 1,600,000.00 1,600,000.00 1,599,600.00 400.00   400.00 1,599,600.00 100.00% 

4  殡葬服务   4 1,000,000.00 1,000,000.00 994,060.00 5,940.00   - 1,000,000.00 99.41% 

5  
红色美丽村庄试

点 
  1 100,000.00 100,000.00 96,922.08 3,077.92   - 100,000.00 96.92% 

合计 33 6,203,400.00 6,203,400.00 6,016,612.53 186,787.47 - - 40,356.55 6,163,043.45 97.62% 
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附件 4 

2021

 
序号 县（市） 立项 过程 产出 效益 合计 

1 平塘县 16.00 21.75 24.33 26.00 88.08 

2 三都县 16.00 20.42 23.50 26.00 85.92 

3 罗甸县 15.75 18.89 24.00 26.00 84.64 

4 荔波县 15.85 17.99 24.70 26.00 84.54 

5 瓮安县 16.00 18.54 24.00 26.00 84.54 

6 独山县 16.00 18.31 24.00 26.00 84.31 

7 福泉市 15.59 18.69 24.00 26.00 84.28 

8 龙里县 16.00 18.50 24.64 25.00 84.14 

9 长顺县 15.90 17.43 24.63 26.00 83.95 

10 贵定县 15.95 18.23 24.13 25.00 83.31 

11 惠水县 16.00 17.15 24.03 26.00 83.18 

12 黔南州 15.90 15.00 23.00 25.00 78.90 

13 都匀市 15.90 13.86 23.00 24.50 77.26 
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附件 5 

2021

 

本次调研对象为黔南州民政局实施的福彩公益金支持地

方社会福利事业的受益群众，共收到有效问卷 364 份，统计结

果如下： 

一、基本问题 

1．请问您是否了解当地社会福利事业项目的相关建设工

程？（）[单选题] 

选项 小计 比例 

A．了解 291 79.95% 

B．不了解，但有听说过 57 15.66% 

C．不清楚 16 4.4% 

本题有效填写人次 364  

2．请问您是通过何种途径了解当地社会福利事业项目的

相关建设工程？（）[单选题] 

选项 小计 比例 

A．手机与互联网 191 52.47% 

B．新闻报纸与广播 10 2.75% 

C．朋友或他人告知 36 9.89% 

D．公示栏和宣传手册 111 30.49% 

E．其他 16 4.4% 

本题有效填写人次 364  
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3．请问之前是否有相关工作人员对本项目做相应的宣传，

如有宣传，是通过什么形式？（）[单选题] 

选项 小计 比例 

A．集体宣讲 190 52.2% 

B．主动上门宣传 111 30.49% 

C．其他 63 17.31% 

本题有效填写人次 364  

4．在社会福利项目的实施过程中，是否给您带来的帮扶效

果如何？[单选题] 

选项 小计 比例 

A．非常不好 37 10.16% 

B．不好 1 0.27% 

C．一般 41 11.26% 

D．好 113 31.04% 

E。非常好 172 47.25% 

本题有效填写人次 364  

5．请问您是否见到有相关工作人员定期开展政策宣传？

（）[单选题] 

选项 小计 比例 

A．经常见到（一月 1 次以上） 290 79.67% 

B．偶尔见到（几个月一次） 64 17.58% 

C．没有见过 10 2.75% 

本题有效填写人次 364  

6．本项目完成后，请问您觉得本地区的社会福利水平相比
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之前是否有所提升（）[单选题] 

选项 小计 比例 

A．没有提升 6 1.65% 

B．不知道 24 6.59% 

C．有一定的提升 137 37.64% 

D．显著提升 197 54.12% 

本题有效填写人次 364  

二、满意度问题 

1．对当地社会福利帮扶效果的满意度[单选题] 

选项 小计 比例 

非常满意 228 62.64% 

比较满意 46 12.64% 

满意 84 23.08% 

不满意 4 1.1% 

很不满意 2 0.55% 

本题有效填写人次 364  

3．对项目帮扶工作人员态度的满意度[单选题] 

选项 小计 比例 

非常满意 241 66.21% 

比较满意 35 9.62% 

满意 83 22.8% 

不满意 3 0.82% 

很不满意 2 0.55% 

本题有效填写人次 364  
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4．对项目帮扶实施整体的总体满意度[单选题] 

选项 小计 比例 

非常满意 230 63.19% 

比较满意 43 11.81% 

满意 83 22.8% 

不满意 6 1.65% 

很不满意 2 0.55% 

本题有效填写人次 364  
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附件 6 
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附件 7 

 
绩效评价方案及指标体系反馈意见采纳情况 

填表时间:2024 年 8 月 12 日 

报告名称 黔南州 2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业补助资金项目 

被评价单位 黔南州民政局 绩效评价机构 北京中泽融信管理咨询有限公司 

单位意见 评价机构采纳意见 

《附件 1:绩效评价指标体系》，

项目决策的分值降低。 

项目决策分值仅占 16 分，相对偏低，暂不调整。 
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附件 8 
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附件 9 

 

绩效评报告部门反馈意见采纳情况 

填表时间:2024 年 10 月 16 日 

报告名称 
黔南州 2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业补助资金 

绩效评价报告 

被评价单

位 
黔南州民政局 

绩效评

价机构 

北京中泽融信管理咨

询有限公司 

单位意见 评价机构采纳意见 

1.惠水县反馈第 98 页附件 10 表格中显示惠水县同

心社区互助养老服务点、惠水县好花红镇水源村互

助养老服务点、惠水县芦山镇养老服务“机构带站”

试点项目未见绩效自评表和自评报告，前期惠水县

民政局已向绩效评价组提供绩效自评表和绩效自

评报告，请评估单位核实。 

部分采纳。根据惠水县补充的

惠水县同心社区互助养老服务

点、惠水县好花红镇水源村互

助养老服务点绩效自评表，评

价组已修改“项目过程-组织实

施-自评情况”打分及县（市）排

名情况表；惠水县芦山镇养老

服务“机构带站”试点项目由于

项目未实施完毕，尚未进行绩

效自评，不符合每年度开展绩

效自评的要求，未修改评分。 

2.荔波县反馈（1）针对荔波县“儿童之家”示范点项

目绩效目标未设置的情况，作如下说明:荔波县“儿

童之家”示范点项目补助资金 10 万元，实行州级报

账制度，绩效目标及自评报告由州级填报，县级按

照州级要求完成项目建设工作，并提供相关报账资

料；（2）针对荔波县“儿童之家’示范点项目未见财

务管理制度的情况，现补充《荔波县民政局财务管

理制度》做补充资料。 

（1）不采纳。按照《中共贵州

省委贵州省人民政府关于全面

实施预算绩效管理的实施意

见》（黔党发〔2019〕29 号）要

求，各地区各部门编制预算时

要贯彻落实党中央、国务院各

项决策部署，分解细化各项工

作要求，结合本地区本部门实

际情况，设置项目绩效目标。荔

波县“儿童之家”示范点项目为

州本级分配资金所实施项目，

需要结合项目具体实施内容进

一步细化工作要求，设立绩效

目标。（2）采纳。根据荔波县

补充的《荔波县民政局财务管

理制度》，即抽查项目荔波县“儿

童之家”示范点项目、荔波县甲

良村互助养老服务点财务制度
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绩效评报告部门反馈意见采纳情况 

填表时间:2024 年 10 月 16 日 

报告名称 
黔南州 2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业补助资金 

绩效评价报告 

被评价单

位 
黔南州民政局 

绩效评

价机构 

北京中泽融信管理咨

询有限公司 

单位意见 评价机构采纳意见 

健全，评价组已修改“项目过程

-组织实施-制度健全性”打分及

县（市）排名情况表。 

3.独山县反馈（1）第 49 页，“其中，按照所涉资金

金额各自权重，…独山县扣除 0.36 分…具体情况如

下表”和“表 4-1”、“表 4-2”中提及独山县虹桥社区居

家养老服务站提质改造项目、独山县中华社区居家

养老服务站提质改造项目、独山县社会工作和志愿

服务站建设补助未设置绩效目标，实则独山县是设

定有绩效目标的，此项建议不扣分；（2）第 117 页

“附件 10”里提及独山县虹桥社区居家养老服务站

提质改造项目、独山县中华社区居家养老服务站提

质改造项目未见“实施方案”，实则独山县在申报项

目时有实施方案，此项建议修改。 

采纳。（1）评价组已根据补充

提供的相关绩效目标申报表对

独山县绩效目标设置相关内容

作出调整，相应评分亦作出调

整。（2）根据独山县补充的独

山县虹桥社区居家养老服务站

提质改造项目、独山县中华社

区居家养老服务站提质改造项

目，即以上 2 个抽查项目业务制

度健全，评价组已修改“项目过

程-组织实施-管理制度健全性”

打分及县（市）排名情况表。 

4.龙里县反馈绩效评价报告第 70 页第 10 项扣分原

因“根据龙里县走马村互助养老服务点提质改造评

估验收表’，存在以下问题:1.建筑面积要求不小于

200 平，验收建筑面积 180 平;2.没有配备医疗急救

箱或签约医疗机构、独立休息室、彩色电视机和网

络接受系统、拐杖。”建议删除。删除原因:湾滩河镇

走马村养老服务站位于湾滩河镇走马村文化礼堂,

建筑面积 250 平方,整合综合文化站、综治中心等设

施使用，配备有综合活动室、急救箱、电影院、风

扇、老年人拐杖等设备。 

采纳。根据龙里县提供的补充

资料，评价组已修改“项目效益

-社会效益-养老服务水平提升

情况”打分及县（市）排名情况

表。 

5.平塘县反馈第 100 页，序号 21 中备注栏内容“项

目个数 5 个，抽查项目 2 个”删除,此内容应填到罗

甸县。 

采纳，已按意见修改。 
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绩效评报告部门反馈意见采纳情况 

填表时间:2024 年 10 月 16 日 

报告名称 
黔南州 2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业补助资金 

绩效评价报告 

被评价单

位 
黔南州民政局 

绩效评

价机构 

北京中泽融信管理咨

询有限公司 

单位意见 评价机构采纳意见 

6.三都县反馈：一是第 50 页第“(3)社工服务水平提

升情况”项“三都县 2 个项目存在 3 次不符合评价要

点的情况，贵定县该指标扣除 1.5 分(原文)”修改为

“除掉此部分内容”二是第 52 页《表 4-7 抽查各类项

目效益及扣分情况表》社工类，第 57 页序号 6:“三

都县都江镇社会工作和志愿服务站建设补助，项目

效益:3.个案服务:开展 10 个，指标要求 50 个，完成

率仅 20%;4;小组活动 37 次、社区活动 16 次;5.志愿

者服务场数:19 次，指标要求 40 次，完成率仅 40%。

扣分原因:根据末期评估报告:个案服务、志愿者服

务完成率不足。扣分分值:1 分(原文)”修改为“三都

县都江镇社会工作和志愿服务站建设补助，项目效

益:3.个案服务:个案 60 个，其中深度个案 10 个，一

般个案 50 个，完成率 100%;4;小组活动 36 次、社

区活动 16 次;5.志愿者服务场数:48 次,完成率 100%,

扣分原因:无。扣分分值:0 分”三是第 52 页《表 4-7

抽查各类项目效益及扣分情况表》社工类，第 57 页

序号?“三都县普安镇社会工作和志愿服务站建设补

助，项目效益:3.个案服务:深度个案 10 个、一般个

案 45 个(指标要求 50 以上，完成率 92%)，扣分原

因:根据末期评估报告:个案服务完成率不足。扣分

分值:0.5 分(原文)”修改为:“三都县普安镇社会工作

和志愿服务站建设补助，项目效益:3.个案服务:个案

60 个(深度个案 10 个以上，一般个案 50 个以上)，

完成率 10%)，扣分原因:无。扣分分值:0 分”。修改

说明:关于三都县都江镇社会工作和志愿服务站建

设补助。一是根据 2022 年 11 月 8 日《三都县民政

局关于州重点社工站项目中期评估报告(都江站)》，

志愿活动已开展 22 次:个案 25 次，服务指标已完成

总量的 50%;二是 2023 年 8 月《黔南州社会工作促

进会关于三都县都江镇社会工作和志愿服务站末

期评估报告》(下称“《末期评估报告》”)，评估得分

88.1 分，等级为良好等次。《末期评估报告》中“服

采纳。根据三都县提供的补充

资料“关于都江社工站项目末期

报告存在完成率不足问题情况

说明”“关于三都县普安镇社会

工作和志愿服务站项目整改的

报告（末期评估）”，评价组对

原报告未完成的目标进行了复

核，根据资料，修改了“表 4-7 抽

查各类项目效益及扣分情况表”

中涉及“三都县都江镇社会工作

和志愿服务站建设补助”“三都

县普安镇社会工作和志愿服务

站建设补助”两个项目的描述，

其中“三都县都江镇社会工作和

志愿服务站建设补助”根据“关

于都江社工站项目末期报告存

在完成率不足问题情况说明”资

料，将原报告“发展了一支 68 人

的志愿者队伍”修改为“发展了

一支 65 人的志愿者队伍”。 

评价组已修改“项目效益-社会

效益-社工服务水平提升情况”

打分及县（市）排名情况表。 
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绩效评报告部门反馈意见采纳情况 

填表时间:2024 年 10 月 16 日 

报告名称 
黔南州 2021 年省级福彩公益金支持地方社会福利事业补助资金 

绩效评价报告 

被评价单

位 
黔南州民政局 

绩效评

价机构 

北京中泽融信管理咨

询有限公司 

单位意见 评价机构采纳意见 

务指标未完成个案工作仅完成 20%协议指标，志愿

服务活动仅完成 40%协议指标。”部分，因当时现场

评估第三方评估机构未现场反馈意见，在正式下发

《黔南州社会工作促进会关于三都县都江镇社会

工作和志愿服务站末期评估报告》后已与第三方评

估机构对接，该部分数据有误并提供了说明，该项

目个案工作已完成 100%协议指标，志愿服务活动

完成 100%协议指标。二是关于三都县普安镇社会

工作和志愿服务站建设补助。《黔南州社会工作促

进会关于三都县普安镇社会工作和志愿服务站末

期评估报告》(下称“《末期评估报告》”)，评估分 84.9

分，等级为良好等次。《末期评估报告》中“个案服

务指标未完成。个案服务指标仅完成 92%，”部分，

三都县普安镇社会工作和志愿服务站已进行了整

改，继续跟进服务并完成结项，个案服务指标已完

成 100%协议指标。 
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附件 10 

2021  
金额单位：元 

序号 项目类别 项目类型 项目名称 
项目实施单位名

称 
到位资金 已支付金额 备注 抽样 

制度执行有效性 绩效自评情况 

①遵守相关法律法

规和相关管理规

定； 

②项目调整及

支出调整手续

完备； 

③项目合同书按要

求及时间节点签

订；评估报告、验

收报告、技术鉴定

按要求及时间节点

完成；资料齐全并

及时归档。 

 

④项目实

施的人员

条件、场

地设备、

信息支撑

等落实到

位。 

自评

报告 

绩效自

评表 

自评表规

范情况 

1 县级实施项目 殡葬服务 

瓮安县猴场镇下司

社区农村公益性公

墓项目 

瓮安县民政局 300,000.00 300,000.00  是  不涉及调整 

项目施工合同；项

目竣工验收申请、

竣工结算报告、验

收图片；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

2 县级实施项目 
红色美丽

村庄试点 

瓮安县猴场镇下司

社区红色美丽村庄

试点社区提质改造 

瓮安县民政局 100,000.00 96,922.08  是  不涉及调整 

施工合同；项目验

收照片、物资领取

单、验收单；资料

齐全 

未发现落

实不到位

情况 

自评

报告 
未提供  

3 县级实施项目 殡葬服务 

罗甸县凤亭乡凤亭

村农村公益性公墓

项目 

罗甸县民政局 300,000.00 300,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 
施工合同书；验收

资料；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

4 州级实施项目 养老服务 
瓮安县家庭适老化

改造项目 
瓮安县民政局 60,000.00 59,610.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目施工合同；项

目验收表、验收图

片；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

5 州级实施项目 养老服务 
长顺县家庭适老化

改造项目 
长顺县民政局 60,000.00 59,790.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目施工合同；实

施前后对比照片，

未提供验收资料；

资料不齐全。 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

6 州级实施项目 养老服务 
惠水县同心社区互

助养老服务点 
惠水县民政局 200,000.00 195,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

合同；项目验收报

告、自查验收报

告、施工结算书、

设备检验报告；资

料齐全。 

未发现落

实不到位

情况 

自评

报告 
未提供  

7 州级实施项目 养老服务 
荔波县甲良村互助

养老服务点 
荔波县民政局 200,000.00 193,127.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

协议；设备验收、

工程验收单；资料

齐全。 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

8 州级实施项目 养老服务 

龙里县湾滩河镇走

马村互助养老服务

点提质改造项目 

龙里县民政局 200,000.00 200,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

施工合同；竣工验

收报告、验收图

片；资料齐全。 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 

绩效自

评表 

自评表指

标没有分

值，未进

行自评评

分 

9 州级实施项目 养老服务 

贵定县农村互助养

老服务试点运营补

助 

贵定县民政局 100,000.00 99,488.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

签订补充协议 

合同及补充协议；

活动简报、物资采

购资料；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

10 州级实施项目 养老服务 

龙里县农村互助养

老服务试点运营补

助 

龙里县民政局 100,000.00 100,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

实施协议；活动签

到册、活动海报；

资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 

绩效自

评表 

自评表不

全，缺

2022 年度

绩效自评

表 

11 州级实施项目 养老服务 

惠水县好花红镇水

源村互助养老服务

点建设项目 

惠水县民政局 200,000.00 194,876.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

协议书；竣工结算

书、验收表、检测

报告；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 
项目实施单位名

称 
到位资金 已支付金额 备注 抽样 

制度执行有效性 绩效自评情况 

①遵守相关法律法

规和相关管理规

定； 

②项目调整及

支出调整手续

完备； 

③项目合同书按要

求及时间节点签

订；评估报告、验

收报告、技术鉴定

按要求及时间节点

完成；资料齐全并

及时归档。 

 

④项目实

施的人员

条件、场

地设备、

信息支撑

等落实到

位。 

自评

报告 

绩效自

评表 

自评表规

范情况 

12 州级实施项目 养老服务 

福泉市牛场镇朵郎

坪村农村互助养老

服务点提质改造项

目 

福泉市民政局 400,000.00 399,151.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目施工合同；结

算审核报告、项目

验收报告；资料齐

全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

13 州级实施项目 养老服务 

独山县虹桥社区居

家养老服务站提质

改造项目 

独山县民政局 300,000.00 293,556.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

关于支付工程

质量保证金的

补充协议 

项目施工合同；工

程进度计量费用汇

总表、项目验收

表；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

14 州级实施项目 养老服务 

独山县中华社区居

家养老服务站提质

改造项目 

独山县民政局 300,000.00 297,876.45  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

关于支付工程

质量保证金的

补充协议 

项目施工合同、工

程进度计量费用汇

总表、项目验收

表；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

15 州级实施项目 养老服务 

福泉市凤山养老服

务中心基础设施提

质改造工程 

福泉市民政局 300,000.00 295,078.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目施工合同、工

程验收报告；资料

齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

16 州级实施项目 养老服务 

惠水县芦山镇养老

服务“机构带站”试

点工作 

惠水县民政局 183,400.00 58,818.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

延长服务期限

至 2024 年 6 月

30 日，签订补

充协议 

项目合同；服务审

批表、费用结算清

单、居家服务档案

卡、满意度调查

表；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

17 州级实施项目 养老服务 

养老工作相关标

准、清单、政策等

购买服务 

黔南州民政局 200,000.00 179,690.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

购买服务合同，黔

南州农村养老现

状、问题与对策研

究报告、法律意见

书；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

18 州级实施项目 儿童福利 
福泉市“儿童之家”

示范点项目 
福泉市民政局 100,000.00 99,970.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目合同书；中期

评估报告、末期验

收报告、儿童之家

简报、台账；资料

齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

19 州级实施项目 儿童福利 
荔波县“儿童之

家”示范点项目 
荔波县民政局 100,000.00 100,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

合同；未提供中期

评估资料、末期验

收报告；资料不齐

全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

20 州级实施项目 儿童福利 
贵定县“儿童之

家”示范点项目 
贵定县民政局 100,000.00 100,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

协议；中期评估报

告、未提供末期验

收资料、活动简

报；资料不齐全。 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

21 州级实施项目 儿童福利 
平塘县“儿童之

家”示范点项目 
平塘县民政局 100,000.00 100,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

购买服务合同书；

初步验收、中期验

收、末期验收、活

动工作简报、物资

验收清单；资料齐

全。 

未发现落

实不到位

情况 

 
绩效自

评表 

自评表符

合要求 

22-23 州级实施项目 儿童福利 
罗甸县“儿童之

家”示范点项目 
罗甸县民政局 300,000.00 300,000.00 

项目个数

5 个，抽

查项目 2

个 

是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目施工合同；初

步验收、物资采购

签收单、未提供中

期验收、末期验收

资料；资料不齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 
项目实施单位名

称 
到位资金 已支付金额 备注 抽样 

制度执行有效性 绩效自评情况 

①遵守相关法律法

规和相关管理规

定； 

②项目调整及

支出调整手续

完备； 

③项目合同书按要

求及时间节点签

订；评估报告、验

收报告、技术鉴定

按要求及时间节点

完成；资料齐全并

及时归档。 

 

④项目实

施的人员

条件、场

地设备、

信息支撑

等落实到

位。 

自评

报告 

绩效自

评表 

自评表规

范情况 

24 州级实施项目 社工服务 

都匀市文峰街道社

会工作和志愿服务

站项目 

都匀市民政局 200,000.00 200,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目协议（2022 年

8 月 18 日）；中期

评估报告（2023 年

11 月 8 日）、末期

评估报告（2023 年

8 月）、活动简报；

资料齐全。 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 

绩效自

评表 

自评表指

标没有分

值，未进

行自评评

分 

25 州级实施项目 社工服务 

都匀市匀东镇社会

工作和志愿服务站

项目 

都匀市民政局 200,000.00 200,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目协议（2022 年

8 月 18 日）、中期

评估报告（2022 年

11 月 8 日）、末期

评估报告（2023 年

8 月）、活动简报；

资料齐全。 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 

绩效自

评表 

自评表指

标没有分

值，未进

行自评评

分 

26 州级实施项目 社工服务 

贵定县社会工作和

志愿服务站建设补

助 

贵定县民政局 200,000.00 200,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目协议（2022 年

8 月 15 日）；中期

评估报告（2022 年

11 月 14 日）、末期

评估报告（2023 年

8 月）、活动简报；

资料齐全。 

未发现落

实不到位

情况 

自评

报告 
未提供  

27 州级实施项目 社工服务 

独山县社会工作和

志愿服务站建设补

助 

独山县民政局 200,000.00 199,600.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

实施协议（2022 年

8 月 16 日）、中期

评估报告（2022 年

11 月 14 日）、末期

评估报告（2023 年

11 月）；资料齐

全。 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

28 州级实施项目 社工服务 

罗甸县龙坪镇社会

工作和志愿服务站

建设补助 

罗甸县民政局 200,000.00 200,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目合同（2022 年

8 月 18 日）、中期

评估报告（2022 年

11 月 8 日）、未提

供末期评估报告;资

料不齐全。 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

29 州级实施项目 社工服务 

长顺县社会工作和

志愿服务站建设补

助 

长顺县民政局 200,000.00 200,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目实施协议

（2022 年 8 月 19

日）、中期评估

（2022 年 11 月 9

日）、末期评估报

告（2023 年 8

月）、活动简报；

资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

自评

报告 
未提供  

30 州级实施项目 社工服务 

三都水族自治县普

安镇社会工作和志

愿服务站项目 

三都县民政局 200,000.00 200,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目合同（2022 年

8 月 31 日）、中期

评估报告（2022 年

11 月 8 日）、末期

评估报告（2023 年

8 月）、活动简报；

资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

 
绩效自

评表 

自评表符

合要求 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 
项目实施单位名

称 
到位资金 已支付金额 备注 抽样 

制度执行有效性 绩效自评情况 

①遵守相关法律法

规和相关管理规

定； 

②项目调整及

支出调整手续

完备； 

③项目合同书按要

求及时间节点签

订；评估报告、验

收报告、技术鉴定

按要求及时间节点

完成；资料齐全并

及时归档。 

 

④项目实

施的人员

条件、场

地设备、

信息支撑

等落实到

位。 

自评

报告 

绩效自

评表 

自评表规

范情况 

31 州级实施项目 社工服务 

三都水族自治县都

江镇社会工作和志

愿服务站项目 

三都县民政局 200,000.00 200,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

项目合同（2022 年

8 月 31 日）、中期

评估报告（2022 年

11 月 8 日）、末期

评估报告（2023 年

8 月）、活动简报；

资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

 
绩效自

评表 

自评表符

合要求 

32 州级实施项目 殡葬 
都匀市殡仪馆提质

改造项目 
都匀市民政局 200,000.00 200,000.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

施工合同；分部工

程质量验收记录；

资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

33 州级实施项目 殡葬 

长顺县长江村农村

公益性公墓提质改

造项目 

长顺县民政局 200,000.00 194,060.00  是 

资金二次分配时间

超过“资金文件下

发之日起 1 个月” 

不涉及调整 

合同；验收会议结

论、工程竣工移交

单、结算审核报

告；资料齐全 

未发现落

实不到位

情况 

未提

供 
未提供  

合计 6,203,400.00 6,016,612.53          
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附件 11 

 

2021  
金额单位：元 

序号 项目类别 项目类型 项目名称 项目实施单位名称 支付金额 收款单位 凭证号 
资金使用合规性 

抽凭情况 凭证附件 凭证存在的问题 

1 县级实施项目 殡葬 
瓮安县猴场镇下司社区农村公

益性公墓项目 
瓮安县民政局 300,000.00  

2022 年 11 月-记账

48、2022 年 9 月-记

账 52 

抽凭 

国库集中支付凭证、招标资料、

申请解决工程资金的函、收据、

发票、会议纪要、施工合同、工

程结算资料 

无 

2 县级实施项目 
红色美丽

村庄试点 

瓮安县猴场镇下司社区红色美

丽村庄试点社区提质改造 
瓮安县民政局 96,922.08  

2023 年 6 月-记账

7、2023 年 7 月-记账

6、2023 年 12 月-记

账 5、2023 年 11 月-

记账 3、2024 年 1 月

-记账 7、2024 年 2

月-记账 6 

抽凭 
结算业务申请书、发票、会议纪

要 

维修红村宋家湾花池费用

1500 元未提供结算业务申请

书 

3 州级实施项目 养老服务 
龙里县湾滩河镇走马村互助养

老服务点提质改造项目 
龙里县民政局 200,000.00 

贵州华龙建筑

工程有限公司 
202212073 抽凭 

原始票据粘贴单（会计、财务负

责人、县市审核负责人签字）、

发票、费用申请表（县民政局盖

章，州民政局未盖章）、会议纪

要、中标通知书、合同 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

4 州级实施项目 养老服务 
龙里县农村互助养老服务试点

运营补助 
龙里县民政局 50,000.00 

贵州龙里蓝卓

劳务有限责任

公司 

202212071 抽凭 

原始票据粘贴单（会计、财务负

责人、县市审核负责人签字）、

发票、费用申请表（县民政局盖

章，州民政局未盖章）、会议纪

要、中标通知书、合同 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

5 州级实施项目 养老服务 
龙里县农村互助养老服务试点

运营补助 
龙里县民政局 50,000.00 

贵州龙里蓝卓

劳务有限公司 
202311116 抽凭 

原始票据粘贴单（会计、财务负

责人、县市审核负责人签字）、

发票、费用申请表（县民政局盖

章，州民政局未盖章）、会议纪

要、中标通知书、合同 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

6 州级实施项目 养老服务 
福泉市牛场镇朵郎坪村农村互

助养老服务点提质改造项目 
福泉市民政局 339,762.00 

贵阳海涵亨通

工程劳务有限

公司福泉分公

司 

202306003 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、建设项目（实施）费用申请

表、项目工程合同、邀标文件、

中标通知书、拨款申请、会议纪

要 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

7 州级实施项目 养老服务 
独山县虹桥社区居家养老服务

站提质改造项目 
独山县民政局 88,067.00 

贵州独山腾辉

建筑工程有限

公司 

202306011 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、建设项目（实施）费用申请

表、项目施工合同、拨款申请、

工程进度计量费用汇总表、会议

纪要 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 项目实施单位名称 支付金额 收款单位 凭证号 
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抽凭情况 凭证附件 凭证存在的问题 

8 州级实施项目 养老服务 
独山县虹桥社区居家养老服务

站提质改造项目 
独山县民政局 8,807.00 

贵州独山腾辉

建筑工程有限

公司 

202312056 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、独山县民政局关于退还质保

金的情况说明、黔南州民政局收

文处理笺、关于支付工程质量保

证金的补充协议 

无 

9 州级实施项目 养老服务 
独山县中华社区居家养老服务

站提质改造项目 
独山县民政局 89,362.00 

贵州融会建设

工程有限公司

黔南分公司 

202212072 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、建设项目（实施）费用申请

表、项目施工合同、会议纪要 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

10 州级实施项目 养老服务 
独山县中华社区居家养老服务

站提质改造项目 
独山县民政局 6,898.06 

贵州融会建设

工程有限公司

黔南分公司 

202312065 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、独山县民政局关于退还质保

金的情况说明、黔南州民政局收

文处理笺、关于支付工程质量保

证金的补充协议 

 

11 州级实施项目 养老服务 
独山县中华社区居家养老服务

站提质改造项目 
独山县民政局 2,038.39 

贵州融会建设

工程有限公司

黔南分公司 

202312065 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、独山县民政局关于退还质保

金的情况说明、黔南州民政局收

文处理笺、关于支付工程质量保

证金的补充协议 

 

12 州级实施项目 养老服务 
惠水县芦山镇养老服务“机构

带站”试点工作 
惠水县民政局 12,068.00 

惠水县永乐养

老服务管理中

心 

202312014 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、拨款申请、费用

结算清单、会议纪要 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

13 州级实施项目 养老服务 
惠水县芦山镇养老服务“机构

带站”试点工作 
惠水县民政局 12,068.00 

惠水县永乐养

老服务管理中

心 

202312050 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、拨款申请、费用

结算清单、会议纪要 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

14 州级实施项目 养老服务 
惠水县芦山镇养老服务“机构

带站”试点工作 
惠水县民政局 13,834.00 

惠水县永乐养

老服务管理中

心 

202312050 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、拨款申请、费用

结算清单、会议纪要 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 项目实施单位名称 支付金额 收款单位 凭证号 
资金使用合规性 

抽凭情况 凭证附件 凭证存在的问题 

15 州级实施项目 养老服务 
惠水县芦山镇养老服务“机构

带站”试点工作 
惠水县民政局 20,848.00 

惠水县永乐养

老服务管理中

心 

202404047 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、拨款申请、费用

结算清单、会议纪要 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

16 州级实施项目 养老服务 
养老工作相关标准、清单、政

策等购买服务 
黔南州民政局 104,783.00 

黔南州尚善公

益协会 
202208028 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、2022 年黔南州农村养老服

务工作购买服务合作协议、黔南

州农村养老现状、问题与对策研

究报告、会议纪要 

 

17 州级实施项目 养老服务 
养老工作相关标准、清单、政

策等购买服务 
黔南州民政局 44,907.00 

黔南州尚善公

益协会 
202306012 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、2022 年黔南州农村养老服

务工作购买服务合作协议、黔南

州农村养老现状、问题与对策研

究报告、会议纪要 

 

18 州级实施项目 养老服务 
养老工作相关标准、清单、政

策等购买服务 
黔南州民政局 30,000.00 

贵州契正律师

事务所 
202306013 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、专业法律服务合同、法律意

见书、会议纪要 

 

19 州级实施项目 儿童福利 
黔南州福利院购买儿童服务补

助 
黔南州民政局 545,000.00 

黔南州社会福

利院 
20220357 抽凭 

国库集中支付凭证、黔南州民政

局拨款清单（审核人、分管领导

签字）、黔南州民政局文书处理

签（领导批示）、会议纪要 

 

20 州级实施项目 儿童福利 福泉市“儿童之家”示范点项目 福泉市民政局 21,600.00 
福泉乐帮社会

工作服务中心 
202308082 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、中标通知书、会

议纪要、儿童之家简报 

 

21 州级实施项目 儿童福利 福泉市“儿童之家”示范点项目 福泉市民政局 50,400.00 
福泉乐帮社会

工作服务中心 
202312072 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、中标通知书、会

议纪要、儿童之家简报、台账、

验收报告 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

22 州级实施项目 儿童福利 荔波县“儿童之家”示范点项目 荔波县民政局 20,000.00 
荔波县玉屏小

锦鲤广告店 
202308076 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、资金支付情况说
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明、设施设备物资验收单、会议

纪要 

23 州级实施项目 儿童福利 荔波县“儿童之家”示范点项目 荔波县民政局 40,000.00 
荔波县普惠数

码商场 
202308076 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、资金支付情况说

明、设施设备物资验收单、会议

纪要 

 

24 州级实施项目 儿童福利 荔波县“儿童之家”示范点项目 荔波县民政局 20,000.00 
荔波县玉屏奇

光科技店 
202308076 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、资金支付情况说

明、设施设备物资验收单、会议

纪要 

 

25 州级实施项目 儿童福利 荔波县“儿童之家”示范点项目 荔波县民政局 10,000.00 

荔波县红船社

会工作服务中

心 

202308076 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、资金支付情况说

明、设施设备物资验收单、会议

纪要 

 

26 州级实施项目 儿童福利 荔波县“儿童之家”示范点项目 荔波县民政局 10,000.00 

荔波县红船社

会工作服务中

心 

202312062 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、项目建设(实施)

费用申请表 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

27 州级实施项目 儿童福利 平塘县“儿童之家”示范点项目 平塘县民政局 20,000.00 

平塘县友捷社

会工作服务中

心 

202312059 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、购买服务合同书、项目建设

(实施)费用申请表、活动工作简

报/工作总结 

 

28 州级实施项目 儿童福利 平塘县“儿童之家”示范点项目 平塘县民政局 80,000.00 

平塘县友捷社

会工作服务中

心 

202308080 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、购买服务合同书、项目建设

(实施)费用申请表、活动工作简

报/工作总结 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 

29 州级实施项目 儿童福利 罗甸县“儿童之家”示范点项目 罗甸县民政局 314,580.00 

罗甸县鑫福社

会工作服务中

心 

202308079 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目施工合同、项目建设

(实施)费用申请表、竣工验收

单、物资采购签收单、会议纪要 
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30 州级实施项目 儿童福利 罗甸县“儿童之家”示范点项目 罗甸县民政局 299,600.00 

罗甸县鑫福社

会工作服务中

心 

202308079 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目施工合同、项目建设

(实施)费用申请表、竣工验收

单、物资采购签收单、会议纪要 

 

31 州级实施项目 儿童福利 罗甸县“儿童之家”示范点项目 罗甸县民政局 134,820.00 

罗甸县鑫福社

会工作服务中

心 

202312073 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目施工合同 

 

32 州级实施项目 社工服务 
都匀市文峰街道社会工作和志

愿服务站项目 
都匀市民政局 100,000.00 

都匀市正扬社

会工作服务中

心 

202211012 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、实施协议、实施方案、会议

纪要 

 

33 州级实施项目 社工服务 
都匀市文峰街道社会工作和志

愿服务站项目 
都匀市民政局 60,000.00 

都匀市正扬社

会工作服务中

心 

202212104 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、实施协议、实施方案会议纪

要、中期评估报告 

 

34 州级实施项目 社工服务 
贵州省都匀市匀东镇社会工作

和志愿服务站项目 
都匀市民政局 100,000.00 

黔南州为民社

会工作服务中

心 

202211011 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、实施协议、实施方案、会议

纪要 

 

35 州级实施项目 社工服务 
贵州省都匀市匀东镇社会工作

和志愿服务站项目 
都匀市民政局 60,000.00 

黔南州为民社

会工作服务中

心 

202212102 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、实施协议、实施方案、会议

纪要、中期评估报告 

 

36 州级实施项目 社工服务 
福泉市马场坪街道社会工作和

志愿服务站建设项目 
福泉市民政局 100,000.00 

福泉乐帮社会

工作服务中心 
202211013 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同书、会议纪要 

 

37 州级实施项目 社工服务 
独山县下司镇社会工作和志愿

服务站项目 
独山县民政局 99,800.00 

独山县益加社

会工作服务中

心 

202211010 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、实施协议、会议纪要 

 

38 州级实施项目 社工服务 
独山县下司镇社会工作和志愿

服务站项目 
独山县民政局 59,880.00 

独山县益加社

会工作服务中

心 

202212098 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 项目实施单位名称 支付金额 收款单位 凭证号 
资金使用合规性 

抽凭情况 凭证附件 凭证存在的问题 

票、实施协议、会议纪要、中期

评估报告 

39 州级实施项目 社工服务 
独山县下司镇社会工作和志愿

服务站项目 
独山县民政局 39,920.00 

独山县益加社

会工作服务中

心 

202312045 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、实施协议、会议纪要、末期

评估报告 

 

40 州级实施项目 社工服务 
平塘县社会工作和志愿服务站

建设补助 
平塘县民政局 100,000.00 

黔南州民杰社

会工作服务中

心 

202211022 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目实施协议、实施方案、

会议纪要 

 

41 州级实施项目 社工服务 
平塘县社会工作和志愿服务站

建设补助 
平塘县民政局 60,000.00 

黔南州民杰社

会工作服务中

心 

202212097 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目实施协议、实施方案、

会议纪要、中期评估报告 

 

42 州级实施项目 社工服务 
罗甸县龙坪镇社会工作和志愿

服务站项目 
罗甸县民政局 100,000.00 

罗甸县鑫福社

会工作服务中

心 

202211014 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、会议纪要 

 

43 州级实施项目 社工服务 
罗甸县龙坪镇社会工作和志愿

服务站项目 
罗甸县民政局 60,000.00 

罗甸县鑫福社

会工作服务中

心 

202212096 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、会议纪要、中期

评估报告 

 

44 州级实施项目 社工服务 
贵州省惠水县摆金镇社会工作

和志愿服务项目 
惠水县民政局 100,000.00 

惠水县好花红

社会工作服务

中心 

202211032 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目实施协议、会议纪要 

 

45 州级实施项目 社工服务 
三都水族自治县普安镇社会工

作和志愿服务站项目 
三都县民政局 100,000.00 

三都水族自治

县恒瑞社会工

作服务中心 

202211018 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、会议纪要 

 

46 州级实施项目 社工服务 
三都水族自治县普安镇社会工

作和志愿服务站项目 
三都县民政局 60,000.00 

三都水族自治

县恒瑞社会工

作服务中心 

202212087 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、项目合同、会议纪要、中期

评估报告 

 

47 州级实施项目 殡葬 都匀市殡仪馆提质改造项目 都匀市民政局 200,000.00 

贵州远控工程

设计有限责任

公司 

202212078 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 
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序号 项目类别 项目类型 项目名称 项目实施单位名称 支付金额 收款单位 凭证号 
资金使用合规性 

抽凭情况 凭证附件 凭证存在的问题 

导、县市审批负责人签字）、发

票、施工合同、建设项目（实

施）费用申请表、分部工程质量

验收记录、工程款支付报审表、

会议纪要 

48 州级实施项目 殡葬 
长顺县长江村农村公益性公墓

提质改造项目 
长顺县民政局 192,060.00 

长顺县华界洲

建筑装饰工程

有限公司 

202211002 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、长顺县民政局关于申请拨付

长江村公益性公墓提质改造项相

关费用的请示（长民呈〔2022〕

68 号）、比选结果通知、结算

审核报告 

 

49 州级实施项目 殡葬 
长顺县长江村农村公益性公墓

提质改造项目 
长顺县民政局 2,000.00 

贵州宏达盈逸

项目管理有限

公司 

202211001 抽凭 

国库集中支付凭证、原始票据粘

贴单（审批负责人、会计、财务

负责人、科室负责人、分管领

导、县市审批负责人签字）、发

票、合同、建设项目（实施）费

用申请表、验收会议结论、工程

竣工移交单、结算审核报告、会

议纪要 

项目（实施）费用申请表州

民政局审核意见未盖章 
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