
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250123

项目名称 黔南州社会福利院养老护理能力提升建设项目

主管部门及代码 [165]黔南布依族苗族自治州民政局 实施单位 黔南布依族苗族自治州社会福利院

项目资金           

（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 32,160,000 32,160,000 0 10 0 0

  财政拨款： 32,160,000 32,160,000 0 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 32,160,000 32,160,000 0 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

改善州级养老服务体系的建设；使服务专业化、标准化；使老年人老有所

养、老有所依。

未完成，由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目

推进力度。

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标

(50分)

数量指标 建设项目数量 ＝1个 0个 10 0

由于前期办理相关手续时

间过长，未能如期开工。
下一步加快项目推进力度

质量指标 建设项目验收通过率 ＝100% 0% 10 0

由于前期办理相关手续时

间过长，未能如期开工。

下一步加快项目推进力度

时效指标 建设工期 ≤12个月 0个月 10 10

由于前期办理相关手续时

间过长，未能如期开工。

下一步加快项目推进力度

成本指标

建设总投资 ≤3216万元 0万元 10 10

项目或定额成本控制率 ＝100% 0% 10 0

由于前期办理相关手续时

间过长，未能如期开工。
下一步加快项目推进力度

效益指标

(30分)

社会效益指

标

养老院基础设施条件 进一步完善
未完成预期指标且

效果较差
10

由于前期办理相关手续时

间过长，未能如期开工。

下一步加快项目推进力度

老年人生活服务质量 进一步完善
未完成预期指标且

效果较差
10

由于前期办理相关手续时

间过长，未能如期开工。

下一步加快项目推进力度

养老护理能力 显著提升
未完成预期指标且

效果较差
10

由于前期办理相关手续时

间过长，未能如期开工。
下一步加快项目推进力度

满意度指

标(10分)
满意度指标 养老服务对象满意度 ≥90% 0% 10 0

由于前期办理相关手续时

间过长，未能如期开工。

下一步加快项目推进力度

总         分 100 20

自   

评

结 

论

该项目绩效自评为差，由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度。

联系人：方黔苏


