
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250123

项目名称 福利院（幸福里）提质改造资金

主管部门及代码 [165]黔南布依族苗族自治州民政局 实施单位 黔南布依族苗族自治州社会福利院

项目资金          
（元）

资 金 来 源 年初预算数全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 610,000 591,898.28 336,491.4 10 56.85 5.68

  财政拨款： 610,000 591,898.28 336,491.4 - - -

      本级安排： 610,000 591,898.28 336,491.4 - - -

      其中：上级补助： 0 0 0 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

目标：完善综合服务功能，提高保障能力，为黔南州社会福利院在
院老人提供高质量生活保障。

已完成消防维修、建筑物结构检测。因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避
免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算
准确性。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A)实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标
(50分)

数量指标

完成改造建筑物结构检测 ≥1次 1次 5 5

完成提质改造施工监理 ≥1次 0次 3 0

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

完成提质改造施工图设计 ≥1次 0次 3 0

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

完成提质改造施工建设 ≥1次 0次 2 0

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

完成提质改造造价 ≥1次 0次 2 0

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

完成院内围墙施工建设 ≥1次 0次 2 0

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

完成院内电梯采购 ≥1次 0次 3 0

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

完成监控设备的采购 ≥1次 0次 2 0

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

完成消防维修施工建设 ≥1次 1次 5 5

完成院内排污系统施工建设 ≥1次 0次 3 0

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

质量指标
高质量完成黔南州老年养护院
施工建设

合格
部分达成预期
指标并具有一

定效果
5 2

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

时效指标 项目完工时间
2024年12月

底前

部分达成预期
指标并具有一

定效果
5 2

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

成本指标
项目或定额成本控制率 ＝100% 56.85% 5 0

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

项目成本 ≤120万元 33.65万元 5 5

效益指标
(30分)

社会效益指
标

高质量提升养老老人入住环境 显著提升
部分达成预期
指标并具有一

定效果
30 15

因黔南州社会福利院要进行整体提质
改造，为避免重复施工造成资金浪
费，所以只开展了部分工作。今后将
加强预算管理，提高预算准确性。

满意度指
标(10分)

满意度指标 养老老人生活的满意度 ≥90% 90% 10 10

总         分 100 49.68

自   
评
结 
论

该项目绩效自评为差，因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预
算准确性。

联系人：方黔苏


