
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250123

项目名称 黔南州儿童福利院

主管部门及代码 [165]黔南布依族苗族自治州民政局 实施单位 黔南布依族苗族自治州社会福利院

项目资金           
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 1,000,000 1,000,000 263,895 10 26.39 2.64

  财政拨款： 1,000,000 1,000,000 263,895 - - -

      本级安排： 1,000,000 1,000,000 263,895 - - -

      其中：上级补助： 0 0 0 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成地勘、设计、图纸审查和编制完成可研报告等项目前期手续。 已完成地勘、设计、图纸审查和编制可研报告工作，按进度支付。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标
(50分)

数量指标

完成可研报告 ＝1份 1份 5 5

完成地勘报告 ＝1份 1份 5 5

完成工程设计图纸 ＝1份 1份 5 5

完成图纸审查报告 ＝1份 1份 5 5

质量指标 完成地勘、设计、图纸审查和
编制可研报告

完成并通过审查 达成预期指标 10 10

时效指标 完成地勘、设计、图纸审查和
编制，完成可研报告时间

2023年12月底前 达成预期指标 10 10

成本指标
项目或定额成本控制率 ＝100% 26.39% 5 0

因黔南州儿童福利院前期
进度慢，导致项目总体进
度慢，还未验收，待2025

年验收后支付

项目费用 ≤100万元 26.39万元 5 5

效益指标
(30分)

社会效益指
标

为项目建设提供前期保障 有效保障
部分达成预期指标
并具有一定效果

15 5

因黔南州儿童福利院前期
进度慢，导致项目总体进
度慢，还未验收，待2025

年验收后支付

为项目建
设提供有
效前期保

障

可持续影响
指标

发挥州级儿童福利院示范作用 长期影响
部分达成预期指标
并具有一定效果

15 5

因黔南州儿童福利院前期
进度慢，导致项目总体进
度慢，还未验收，待2025

年验收后支付

满意度指
标(10分)

满意度指标 项目业主满意度 ≥90% 100% 10 10

总         分 100 67.64

自   
评
结 
论

该项目绩效自评为中，我单位按期开展相关工作，但因黔南州儿童福利院前期进度慢，导致项目总体进度慢，还未验收，待2025年验收后支付。下一步
将加快项目进度，加快预算执行进度。

联系人：方黔苏


