
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250123

项目名称 老年养护院项目提质改造资金

主管部门及代码 [165]黔南布依族苗族自治州民政局 实施单位 黔南布依族苗族自治州社会福利院

项目资金           

（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 7,393,000 7,393,000 3,392,327.09 10 45.89 4.59

  财政拨款： 7,393,000 7,393,000 3,392,327.09 - - -

      本级安排： 7,393,000 7,393,000 3,392,327.09 - - -

      其中：上级补助： 0 0 0 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

目标：按照工作安排完成黔南州老年养护院项目改造任务 。
已按工作安排完成黔南州老年养护院项目改造任务 ，但因施工方资料不完

善，导致项目结算审计工作延后，导致未完成支付。

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标

(50分)

数量指标
建设面积 ≥13000平米 13000平米 10 10

建设床位 ≥300张 300张 10 10

质量指标 改造标准
符合(黔民函( 

2021)34号)规定
达成预期指标 10 10

时效指标 完成时限 2024年12月底前
部分达成预期指标

并具有一定效果
10 5

因施工方资料不完善，

导致项目结算审计工作

延后，导致未完成支

付，今后将加强督导项

目管理工作，及时支付

成本指标

建设补助成本 ≤739.3万元 339.23万元 5 5

因施工方资料不完善，

导致项目结算审计工作

延后，导致未完成支

付，今后将加强督导项

目管理工作，及时支付

项目或定额成本控制率 ＝100% 45.88% 5 0

因施工方资料不完善，

导致项目结算审计工作

延后，导致未完成支

付，今后将加强督导项

目管理工作，及时支付

效益指标

(30分)

社会效益指

标

提升区域内养老服务容纳量和

服务能力水平
有效提升

部分达成预期指标

并具有一定效果
15 8

因施工方资料不完善，

导致项目结算审计工作

延后，导致未完成支

付，今后将加强督导项

目管理工作，及时支付

可持续影响

指标

长期有效解决区域内老年人群

体需求
持续影响

部分达成预期指标

并具有一定效果
15 8

因施工方资料不完善，

导致项目结算审计工作

延后，导致未完成支

付，今后将加强督导项

目管理工作，及时支付

满意度指

标(10分)
满意度指标 入住老人满意度 ≥90% 90% 10 10

总         分 100 70.59

自   

评

结 

论

该项目自评为中，项目改造改造已完成，但因施工方资料不完善，导致项目结算审计工作延后，导致未完成支付。今后将加强督导项目管理工作，及

时支付。

联系人：方黔苏


