
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250207

项目名称 省级福彩公益金补助市县-专项

主管部门及代码 [165]黔南布依族苗族自治州民政局 实施单位 黔南布依族苗族自治州民政局

项目资金（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 3,059,000 3,059,000 358,440 10 11.72 1.17

  财政拨款： 3,059,000 3,059,000 358,440 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 3,059,000 3,059,000 358,440 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

 1.老年福利类：支持特殊困难老年人家庭适老化改造 ；支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机

构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造 ；支持通过购买服务，培育居家和社区养老服务

机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率等方面 。。    2.殡葬类：支持农村公益性公墓建设，进一步

完善农村地区殡葬基础设施，提升殡葬服务水平。    3.流浪乞讨人员救助管理机构：支持救助管理机构购买

专业服务，保障救助对象教育、技能培训等方面的支出。    4.符合宗旨的其他社会公益项目。 

此笔资金涉及多个项目，一是完成独山县养老机构食堂提质改造项目 、独山县老年养护楼运营奖补资金项目 ，设施

设备进一步完善，提升养老机构服务能力。适老化项目正在开展招标。二是完成都匀市墨冲和归兰农村公益性公墓

提质改造、进一步满足当地群众的治丧需求 。三是完成都匀市救助管理站购买专业服务项目 ，进一步提升流浪乞讨

救助服务水平。四，家庭养老床位建设项目还在开展前期工作 。

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标(50分)

数量指标

支持救助管理机构购买专业服务项目个数 （个） ≥1个 1个 6 6

支持养老机构设运营补助（个） ≥1个 1个 6 6

改造标准化养老机构设施数量（个） ≥1个 1个 6 6

支持农村公益性公墓建设数量（个） ≥1个 2个 6 6

根据都匀市项目实施需求，在总资金不变

的情况下，为提高资金使用效应，新增一

个农村公益性公墓。下一步充分调研资金

需求，合理设定绩效目标。

特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数 （户） ≥500户 0户 5 0
适老化项目正在开展招标，及时推进项目

实施后办理付款

适老化项目正在开展招标，及时推进

项目实施后办理付款

质量指标 设施设备质量验收合格率（%） 100%
部分达成预期指

标并具有一定效

果

5 4
适老化项目正在开展招标，及时推进项目

实施后办理付款

适老化项目正在开展招标，及时推进

项目实施后办理付款

时效指标 项目完成时限 2024年12月前

部分达成预期指

标并具有一定效

果

5 4

除适老化项目外其他项目已于 2024年12月

完成。适老化项目正在开展招标，及时推

进项目实施后办理付款

适老化项目正在开展招标，及时推进

项目实施后办理付款

成本指标
项目或定额成本控制率 ＝100% 11.7% 5 0

适老化项目正在开展招标，及时推进项目

实施后办理付款

补助成本 ≤305.9万元 35.84万元 6 6

效益指标(30分) 社会效益指标

居家和社区养老服务便利性和专业性 进一步提升
部分达成预期指

标并具有一定效

果

10 6
适老化项目正在开展招标，及时推进项目

实施后办理付款

适老化项目正在开展招标，及时推进

项目实施后办理付款

为城乡居民提供基本殡葬服务水平 进一步提升 达成预期指标 10 10
完成都匀市两个农村公益性公墓改

造，提高了当地殡葬服务水平

老年人对养老服务满意度（%） ≥90% 90% 10 10

满意度指标(10分) 满意度指标

殡葬服务对象满意度（%） ≥90% 90% 5 5

接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满

意度（%）
≥90% 90% 5 5

总         分 100 75.17

自

评

结 

论

中。一是完成独山县养老机构食堂提质改造项目 、独山县老年养护楼运营奖补资金项目 ，设施设备进一步完善，提升养老机构服务能力。适老化项目正在开展招标。二是完成都匀市墨冲和归兰农村公益性公墓提质改造 、进一

步满足当地群众的治丧需求。三是完成都匀市救助管理站购买专业服务项目 ，进一步提升流浪乞讨救助服务水平 。四，家庭养老床位建设项目还在开展前期工作 。经验教训：项目前期工作准备充分之后再申报项目 ，确保资金

到位后及时开展。下步提升：适老化改造项目待招标完成，与中标方签订合同后实施，加强项目调度，确保按时完成适老化改造任务。

联系人：龚家美


