
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250207

项目名称 省级城乡养老机构建设补助资金-专项

主管部门及代码 [165]黔南布依族苗族自治州民政局 实施单位 黔南布依族苗族自治州民政局

项目资金 （元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 4,900,000 4,900,000 3,609,500 10 73.66 7.37

  财政拨款： 4,900,000 4,900,000 3,609,500 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 4,900,000 4,900,000 3,609,500 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

支持养老机构标准化改造项目、养老服务机构运营，完善养老服务设
施，提升服务能力，提高服务水平，满足老年人养老服务需求。

完成民营、民办养老机构设施运营奖补工作，其中养老机构3家、养老服务站73家、农村幸福院18家；支持都匀市社会福利院老
年养护楼A区改造工程项目实施提质改造。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标
(50分)

数量指标 补助养老机构设施数量 ≥2个 94个 10 10
根据省级文件要求开展了县级初审、州级复审、省级
终审的项目评审工作，有94个项目符合奖补要求。

质量指标 标准化改造实施符合相关标准 合格 达成预期指标 10 10 符合奖补要求，2024年底验收合格。

时效指标 完成时限 2024年12月底前
部分达成预期指
标并具有一定效

果
10 9

都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目未完
工。下一步加快推进项目建设进度。

都匀市社会福利院老年养护楼A区改造
工程项目未完工。下一步加快推进项目
建设进度。

成本指标

所需补助资金 ≤490万元 360.95万元 10 10
都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目未完
工，目前仅支付设计合同款13.95万元。下一步加快
推进项目建设进度。

项目或定额成本控制率 ＝100% 73.6% 10 0
都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目未完
工，目前仅支付设计合同款13.95万元。下一步加快
推进项目建设进度。

效益指标
(30分)

社会效益
指标

让老人充分享受经济社会发展
成果

进一步提升
部分达成预期指
标并具有一定效

果
30 30

完成民营、民办养老机构设施运营奖补工作，其中养
老机构3家、养老服务站73家、农村幸福院18家，为
当地的老年人提供更好更便捷的服务。

完成民营、民办养老机构设施运营奖补
工作，其中养老机构3家、养老服务站
73家、农村幸福院18家，为当地的老年
人提供更好更便捷的服务。

满意度指
标(10分)

满意度指
标

老年人对养老服务工作满意度 ≥90% 90% 10 10

总         分 100 86.37

自
评
结 
论

良。完成民营、民办养老机构设施运营奖补工作，其中养老机构3家、养老服务站73家、农村幸福院18家；支持都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目实施提质改造。原因分析:都匀市社会福利
院老年养护楼A区改造工程项目办理前期手续时间过长，影响项目建设进度。经验教训：根据省级文件要求认真开展项目审核工作，务必做到奖补工作落地有效。制定项目推进计划，指定专人负责，及
时处理解决建设中的问题困难，下步提升：积极对接财政部门，按要求开展运营奖补工作。加快推进项目采购工作，按计划组织实施，争取在7月开工建设，确保年内完工投用。

联系人：龚家美


