
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250207

项目名称 省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目 —专项

主管部门及代码 [165]黔南布依族苗族自治州民政局 实施单位 黔南布依族苗族自治州民政局

项目资金                    （元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 4,553,600 4,553,600 1,129,234.2 10 24.80 2.48

  财政拨款： 4,553,600 4,553,600 1,129,234.2 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 4,553,600 4,553,600 1,129,234.2 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度

总体
目标

预期目标 实际完成情况

支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构 、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供

养服务设施改造；支持通过购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展 ，提高城乡居家和社区养
老服务覆盖率；支持养老护理员培训等方面；支持加大养老服务宣传。

完成500张养老护理床采购；培训护理员99人；养老服务宣传工作事项3场次；开展审计咨询服务4次；完成农村养老奖补社会组织社工组织

17家，进一步提升养老服务能力和水平。

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标(50分)

数量指标

新增养老机构护理型床位数量（张） ≥500张 500张 10 10

开展老年人公益宣传购买服务（视频

课程、现场宣传、大型集体活动等）
≥3场次 3场次 10 10

养老护理员培训人次数（人次） ≥60人 99人 10 10
为进一步提高护理人员持证率，结合实际培训人员有所

增加。下一步加强护理人员持证情况工作调度 ，精准摸
排培训需求。

质量指标
设施设备验收合格率 ＝100% 0% 4 0

设备未完成验收。下一步督促供货商与县市加快推进设

备验收工作。

养老护理员培训通过率 ＝100% 100% 4 4

时效指标 项目完成时限 2023年12月
部分达成预期指标

并具有一定效果
4

项目还涉及有养老项目审计咨询服务 、农村互助奖补工

程等工作未支付费用；智慧养老服务平台缓建；居家和

社区提升工程项目咨询服务工作还需继续实施 。

成本指标

总支出和各分项支出控制 ≤460万元 112.92万元 4 4
项目还涉及有养老项目审计咨询服务 、农村互助奖补工

程等工作未支付费用；智慧养老服务平台缓建；居家和
社区提升工程项目咨询服务工作还需继续实施 。

项目或定额成本控制率 ＝100% 24.55% 4 0
项目还涉及有养老项目审计咨询服务 、农村互助奖补工

程等工作未支付费用；智慧养老服务平台缓建；居家和
社区提升工程项目咨询服务工作还需继续实施 。

效益指标(30分) 社会效益指标

老年人知晓养老服务 显著提升 达成预期指标 15 15
借助重阳节开展养老服务政策宣传，

助老爱老进社区活动，制作黔南州养

老服务体系建设宣传视频等

养老机构护理能力 进一步提升
部分达成预期指标

并具有一定效果
15 8

设备未完成验收。下一步督促供货商与县市加快推进设

备验收工作。

完成500张养老护理床采购，分别分配

至都匀市、瓮安县、罗甸县、惠水县
、长顺县等养老机构使用。

满意度指标(10分) 满意度指标
养老服务宣传工作满意度 ≥90% 90% 5 5

参加培训的养老护理员满意度 ≥90% 90% 5 5

总         分 100 73.48

自评

结论

中；完成500张养老护理床采购；培训护理员99人；养老服务宣传工作事项3场次；开展审计咨询服务4次；完成农村养老奖补社会组织社工组织 17家，进一步提升养老服务能力和水平。原因分析：项目实施过程存在调度不足，解决问题困难

办法不多，导致项目进度缓慢，资金拨付低。经验教训：加强项目管理，及时解决项目建设中存在的问题困难 ，推进项目进度。下步措施：一是开展业务培训提升项目管理能力和水平 。二是加大项目调度力度，积极推进项目建设进度。三

是加快组织竣工验收，根据进度及时拨付项目款项。

联系人：龚家美


