

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250211

项目名称		色林业产业示范推广							
主管部门及代码		[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	500,000	500,000	25,000	10	5.00	0.5	
		财政拨款：	500,000	500,000	25,000	-	-	-	
		本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		其中：上级补助：	500,000	500,000	25,000	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展特色林业产业示范推广			建设特色林业产业示范推广基地1个，完成山桐子种植200亩。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	建设特色林业产业示范推广	≥1个	1个	10	10		
			特色林业产业示范推广基地数	200	达成预期指标	10	10		完成200亩
		质量指标	工作完成率	100	达成预期指标并具有	5	3.5	根据实施方案和合同要求，项目分三个阶段实施，现已完成第一阶段任务（林地清理、整地、栽植），第二、三阶段按合同要求将于2025年6-7月、9-10月完成抚育管理。	完成第一阶段任务，占总任务量的70%。
		时效指标	项目建设时限	2025年12月	达成预期指标并具有	5	3.5	未到项目建设时限	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
			检查管理	2.5	达成预期指标	5	5		支付2.5万元
			特色林业产业示范推广	47.5	成预期指标且效果	5	0	第一阶段工作任务（林地清理、整地、栽植）已于2024年12月完成，2025年1月州级验收合格，正在办理报账手续	支付金额为0

	效益指标 (30分)	社会效益指标	示范带动效应	良好	达成预期指标	15	15		
		生态效益	生态环境质量持续改善和优	良好	达成预期指标	15	15		
	满意度指	满意度指	项目实施单位满意度	≥85%	85%	10	10		
总 分						100	82.5		
自评结论	<p>自评为“良”。由于前期工作准备不充分，实施单位后于2024年12月底才完成第一阶段（林地清理、整地、栽植）工作，组织验收完成后未能在年底前支付第一阶段款项。根据实施方案和合同要求，项目分三个阶段实施，现已完成第一阶段任务（林地清理、整地、栽植），第二、三阶段按合同要求将于2025年6-7月、9-10月完成抚育管理。下步将加强督导，确保项目按方案和合同要求，按时、保质完成工作任务。</p>								