

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250207

项目名称			打造示范性社区养老服务设施项目							
主管部门及代码			[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位		黔南布依族苗族自治州民政局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0	3,900,000	0	10	0	0	
			财政拨款：	0	3,900,000	0	-	-	-	
			本级安排：	0	0	0	-	-	-	
			其中：上级补助：	0	3,900,000	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持打造一批示范性社区养老服务设施项目，进一步提高居家和社区养老服务质量和水平。				印发《黔南州示范性老年人社区食堂（助餐点）建设工作方案》，目前各县市均已按要求完成打造工作开展运营。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持打造示范性社区养老服务设施项目（个）	≥12个	30个	12	12	根据县市提交的示范性老年助餐点打造方案，为充分发挥资金效应，提高相应指标，都匀市打造不低于6个，其他县市不低于2个。下一步将充分调研县市需求，合理设定绩效指标。		
		质量指标	示范性社区养老服务设施项目验收合格率（%）	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	12	7	县市报账不符合第三方审计公司要求，需按要求补充报账资料	开展示范性助餐点打造工作，目前均已正常运营	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	未完成预期指标且效果较差	12	6	县市报账不符合第三方审计公司要求，需按要求补充报账资料	开展示范性助餐点打造工作，2024年底均已全部运营	
		成本指标	总支出和各分项支出控制	≤390万元	0万元	7	7			
			项目或定额成本控制率	=100%	0%	7	0	已完成项目待拨款		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居家和社区养老服务质量和水平	进一步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	18	县市报账不符合第三方审计公司要求，需按要求补充报账资料	开展示范性助餐点打造工作，目前均已正常运营	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益老年人对居家社区养老服务满意度	≥90%	91%	10	10			
	总 分					100	60			
自评 结论	良。印发《黔南州示范性老年人社区食堂（助餐点）建设工作方案》，目前各县市均已按要求完成打造工作开展运营。经验教训：应提前谋划食堂打造工作，并及时对接县市开展审计工作，及时对接财政部门申请拨款。未完成原因：县市报账不符合第三方审计公司要求，需按要求补充报账资料。下一步措施：根据文件要求开展审核工作并及时申请拨款。									

联系人：龚家美