

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250123

部门(单位)名称		贵县人民法院						
部门(单位)总体资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480,000	480,000	0	10	0	0	
	财政拨款	480,000	480,000	0	0	-	-	
	本级安排	480,000	480,000	0	0	-	-	
	其中:上级	0	0	0	0	-	-	
其他	0	0	0	0	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障法院档案信息的安全和完整、保障法院档案数字化服务			未完成预期指标且效果较差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	全年案件数	≥5000件	0件	10	0	由于原预算总体规划和年度规划与实际总体规划和年度规划发生冲突。项目年度实施存在违反招投标规定风险。因此该项目未能在年度内实施。下一次应完全了解清楚招投标所需材料及流程,及时推进项目实施。
		质量指标	提高档案数字化服务	有效提高	未完成预期指标且效果较差	10	0	由于原预算总体规划和年度规划与实际总体规划和年度规划发生冲突。项目年度实施存在违反招投标规定风险。因此该项目未能在年度内实施。下一次应完全了解清楚招投标所需材料及流程,及时推进项目实施。
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	未完成预期指标且效果较差	10	0	由于原预算总体规划和年度规划与实际总体规划和年度规划发生冲突。项目年度实施存在违反招投标规定风险。因此该项目未能在年度内实施。下一次应完全了解清楚招投标所需材料及流程,及时推进项目实施。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0%	10	0	由于原预算总体规划和年度规划与实际总体规划和年度规划发生冲突。项目年度实施存在违反招投标规定风险。因此该项目未能在年度内实施。下一次应完全了解清楚招投标所需材料及流程,及时推进项目实施。
	项目成本		≤48万元	0万元	10	10	由于原预算总体规划和年度规划与实际总体规划和年度规划发生冲突。项目年度实施存在违反招投标规定风险。因此该项目未能在年度内实施。下一次应完全了解清楚招投标所需材料及流程,及时推进项目实施。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高档案数字化服务效率	有效提高	未完成预期指标且效果较差	30	0	由于原预算总体规划和年度规划与实际总体规划和年度规划发生冲突。项目年度实施存在违反招投标规定风险。因此该项目未能在年度内实施。下一次应完全了解清楚招投标所需材料及流程,及时推进项目实施。
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	0%	10	0	由于原预算总体规划和年度规划与实际总体规划和年度规划发生冲突。项目年度实施存在违反招投标规定风险。因此该项目未能在年度内实施。下一次应完全了解清楚招投标所需材料及流程,及时推进项目实施。
总分					100	10		
绩效结论	自评结论为差。由于原预算总体规划和年度规划与实际总体规划和年度规划发生冲突。项目年度实施存在违反招投标规定风险。因此该项目未能在年度内实施。下次定总结经验教训,及早准备,做好项目启动。							

联系人: 刘春梅