
附件2-3

上级项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州林业局 填报日期：2024.02.25

项目名称 2022年省级林业改革发展资金（森林资源培育等）无患子高产优树筛选及测定项目

主管部门及代码 黔南布依族苗族自治州
林业局

[158001] 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金  （万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 50 50 24.1524 10分 48.30% 4.83

   财政拨款 50 50 24.1524 — — —

   其中：上级补助 50 50 24.1524 — — —

       本级安排 — — —

   其他资金 — — —

年度总

体目标

预期目标 实际完成情况

目标1：无患子高产优树选择20株。

目标2：建试验测定林1个，总面积30亩。
目标3：筛选3-5个优良无性系。  

1：完成无患子高产优树选择20株。
2：建成试验测定林3个，总面积30亩。 

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析

产
出
指

标
(50分)

数量

无患子高产优树选择（个 20 20 5 5

根据批复的项目实施方案，项目建设
期为2023年1月-2026年12月，且该项
目专业性强、技术要求高，目前正在
按照方案及时开展筛选工作，涉及多
点多年测定才能得到稳定的无性系，

预计2026年12月前能完成筛选。

无患子试验测定林（亩） 30 30 10 10

筛选优良无性系（个） 3-5 0 5 0

质量

无患子高产优树选择单株 40 40 2 2

无患子试验测定林优树
枝条嫁接个数（个）

15 15 2 2

无患子试验测定林成活率 92 92 2 2

无患子试验测定林保存率 85 85 2 2

筛选优良无性系（个） 3-5 0 2 0

时效

无患子高产优树选择（年 1 1（2023年12月） 3 3

无患子试验测定林（年） 1 1（2023年12月） 3.5 3.5

筛选优良无性系（年） 3 1 3.5 1

成本 无患子高产优树筛选及测 50万元 24.1524万元 10 4.83

效益指标
(30分)

社会效益
提供优良种质 有效

给无患子种植户提
供筛选到的20株优

良单株

15 15

生态效益
改善生态环境 改善

试验测定林有效改

善了周围的林分，
生态环境变好

15 15

满意度指
标

（10分）

服务对象
满意度

项目区群众满意度 ≥80% 90% 10 10

总         分 100 80.16

绩效  
结论

良

联系人：罗兴雨 联系电话： 18782278768

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标得分加总得出该绩效自
评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行

率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
   2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值
为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
   4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重

区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。


