
附件2-3

上级项目支出绩效自评表
（2022年度）

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月25日

项目名称 黔南州陆生野生动物疫源疫病监测体系建设

主管部门及代码 黔南州林业局 158001 实施单位 黔南州林业资源保护中心

项目资金  （万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 116.16 117 70.8 10分 61% 6.05

   财政拨款 — — —

   其中：上级补助 116.16 117 70.8 — — —

       本级安排 — — —

   其他资金 — — —

年度总

体目标

预期目标 实际完成情况

 购置野生动物疫源疫病监测设备4套，每套含高清红外智能探测相机、台式电脑

、笔记本电脑、A3彩色打印机、高倍望远镜、GIS手持数据采集器、大功率远程手

持无线对讲机、高清单反相机、消毒药剂、喷雾（粉）机、高压灭菌锅、隔离警

戒带、防护服、护目镜、防护鞋、强光电筒、样品保存冰柜、便携保温箱、采样

器械、野外监测巡护费等。

完成野生动物疫源疫病监测设备4套购置，每套含高清红外智能探测相机、

台式电脑、笔记本电脑、A3彩色打印机、高倍望远镜、GIS手持数据采集器

、大功率远程手持无线对讲机、高清单反相机、消毒药剂、喷雾（粉）机、

高压灭菌锅、隔离警戒带、防护服、护目镜、防护鞋、强光电筒、样品保存

冰柜、便携保温箱、采样器械、野外监测巡护费等。

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

(50分)

数量

配备信息采集设备数量  ≥4套 4套 4 4

野外监测巡护设备  ≥4套 4套 4 4

消毒物资  ≥4套 4套 4 4

个人防护设备  ≥4套 4套 4 4

采样设备  ≥4套 4套 4 4

质量

购买设备（物资）的标准 =合格 达成预期指标 5 5

黔南州野生动物疫源疫病监测上报率  ≥85% 85% 5 5

时效 项目完成时限 ≤12月 14 10 8.5

设备涉及2次变更，推进迟缓。

措施：加强项目管理，督促项目

进度，按照要求尽快完成。

成本 项目实施成本 ≤117万元 70.8 10 6.05

设备涉及2次变更，交货时间晚

未达到支付条件。措施：加强项

目管理，尽快完成项目建设支付

资金。

效益指标

（30分）

社会效益 提升疫源疫病监测能力 =明显 达成预期指标 10 10

生态效益
保护野生动物和人类生命安全 =有效 达成预期指标 10 10

可持续影

响
有效促进我州生物多样性保护 长期 达成预期指标 10 10

满意度指

标

（10分）

服务对象

满意度
基层林业部门满意度 ≥80% 85% 10 10

总         分 100 90.6

绩效  

结论
优

联系人：王丽娟 联系电话：15085978466

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分

。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重

可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），

则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

   4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-

80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。


