
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 2023年贵州省黔南州乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 56,000,000 39,222,044 28,815,622.37 10 73.47 7.35

  财政拨款： 56,000,000 39,222,044 28,815,622.37 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 56,000,000 39,222,044 28,815,622.37 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

目标1：完成封山育林1.1万亩； 目标2：完成退还林修复7.5万
亩； 目标3：完成建设水源工程、节水灌溉等小型水利水保设施
123处。

完成封山育林1.1万亩，完成退化林修复7.5万亩，完成水源工程、节水
灌溉等小型水利水保设施123处。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标

封山育林（万亩） ≥1.1万亩 1.1万亩 10 10

小型水利水保设施（处） ≥123处 123处 5 5

退化林修复（万亩） ≥7.5万亩 7.5万亩 10 10

质量指标 项目建设验收合格率 ≥80% 0% 5 0 项目还未验收
目前正在采购第三方

验收单位

时效指标 项目建设完成时间 2024年12月31日前 达成预期指标 10 10

成本指标
建设成本控制 ≤5600万元 4969万元 5 5

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 5 5

效益指标
(30分)

社会效益
指标

促进农民增收 有效 达成预期指标 10 10

生态效益
指标

提高森林质量 明显 达成预期指标 10 10

可持续影
响指标

生态环境改善 持续向好 达成预期指标 10 10

满意度指
标(10分)

满意度指
标

项目区群众满意度 ≥90% 93% 10 10

总         分 100 92.35

自   
评
结 
论

优，项目开工后，督促指导各县施工单位每天组织不少于500人上山造林，加快项目建设进度。下一步，尽快组织开展项目验收，加快项目
资金兑现。


