
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 2023年贵州省黔南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 149,580,000 84,847,921.21 55,070,371.9 10 64.90 6.49

  财政拨款： 149,580,000 84,847,921.21 55,070,371.9 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 149,580,000 84,847,921.21 55,070,371.9 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

目标1：完成封山育林3.98万亩； 目标2：完成退还林修复22.4
万亩。

完成封山育林3.98万亩，完成退化林修复22.4万亩。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标
退化林修复（万亩） ≥22.4万亩 22.4万亩 5 5

封山育林（万亩） ≥3.98万亩 3.98万亩 5 5

质量指标 项目建设验收合格率 ≥80% 87% 10 10

时效指标 项目建设完成时间 2024年12月31日前 达成预期指标 10 10

成本指标
建设成本控制 ≤14958万元 5507.04万元 10 10

结余资金待竣工验
收后支付相关费用

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 10 10

效益指标
(30分)

社会效益
指标

促进农民增收 有效 达成预期指标 10 10

生态效益
指标

提高森林质量 明显 达成预期指标 10 10

可持续影
响指标

生态环境改善 持续向好 达成预期指标 10 10

满意度指
标(10分)

满意度指
标

项目区群众满意度 ≥90% 92% 10 10

总         分 100 96.49

自   
评
结 
论

优。已按绩效目标完成相关工作，待竣工验收后将所有费用支付完毕


