
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250211

项目名称 黔南州2024年林草湿生态综合监测项目（含样地调查、图斑监测及林地管理边界划定等）

主管部门及代码 [158]黔南布依族苗族自治州林业局 实施单位 黔南布依族苗族自治州林业局

项目资金         
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 4,900,000 4,900,000 434,520 10 8.87 0.89

  财政拨款： 4,900,000 4,900,000 434,520 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 4,900,000 4,900,000 434,520 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

1、完成全州2024年林草湿样地调查；2、开展常态化图斑监测，提
升森林资源管理能力。3、根据国家、省有关技术及时间节点要
求，完成黔南州林地管理边界划定，落实林地保有量、形成新一轮
林地保护利用规划底图。

完成2024年样地调查，开展常态化图斑监测，提升森林资源
管理能力。林地管理边界级林保规划底图工作在开展中。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分
析

备注

产出指标
(50分)

数量指标

林草湿样地调查数量 ≥300个 344个 10 10

林地管理边界划定 12县（市）部分达成预期指标并具有一 10 5
按工作安排于
2025年6月完

成

按工作
安排于
2025年6
月完成

森林资源管理能力提升 ≥1次 1次 5 5

图斑监测 常态化图斑监测 达成预期指标 5 5

质量指标 样地调查合格率林地管理边
界划定合格率

≥95% 100% 5 5

时效指标 项目实施周期 ≤12个月 12个月 5 5

成本指标
该项目成本 ≤490万元 43.4520万元 5 5

按工作安排于
2025年6月完

成

按工作
安排于
2025年6
月完成

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 5 5

效益指标
(30分)

社会效益
指标

强化生态保护意识 有效强化部分达成预期指标并具有一 10 10

生态效益
指标

促进生态文明建设、强化森
林资源保护

有效促进部分达成预期指标并具有一 10 10

可持续影
响指标

为全州林业重点工作决策提
供基础数据支撑

作用明显部分达成预期指标并具有一 10 10

满意度指
标(10分)

满意度指
标

主管业务部门满意度 ≥90% 90% 10 10

总         分 100 85.89

自   
评
结 
论

良,按工作安排于2025年6月完成。


