
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250123

项目名称 儿童福利院建设项目资金

主管部门及代码 [165]黔南布依族苗族自治州民政局 实施单位 黔南布依族苗族自治州社会福利院

项目资金           

（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 4,700,000 4,700,000 2,801,770.82 10 59.61 5.96

  财政拨款： 4,700,000 4,700,000 2,801,770.82 - - -

      本级安排： 4,700,000 4,700,000 2,801,770.82 - - -

      其中：上级补助： 0 0 0 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

目标1：建设一所拥有300张床位的州级儿童福利院；目标2：完善综合服务

功能，提高保障能力，为孤残儿童提供较好的养育、预防、医疗、康复、

特殊教育、心理辅导、职业培训等服务；目标3：发挥州级儿童福利院示范

、指导和辐射作用。

300张床位的州级儿童福利院正在施工中 ，按施工进度据实支付。建设完成后

将完善综合服务功能，发挥州级儿童福利院示范、指导和辐射作用。

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标

(50分)

数量指标

总建筑面积 ≥12000平方米 12000平方米 5 5

占地面积 ≥16.53亩 16.53亩 5 5

建设床位 ≥300张 300张 10 10

质量指标
黔南州儿童福利院项目符合建

设标准
合格

部分达成预期指标

并具有一定效果
10 5

因项目施工进度未完成，

按施工进度据实支付，今

后将加强督促、加快施工

进度

时效指标 项目完工时间 2024年12月底前
部分达成预期指标

并具有一定效果
10 5

因项目施工进度未完成，

按施工进度据实支付，今

后将加强督促、加快施工

进度

成本指标

项目完成成本 ≤470万元 280.18万元 5 5

项目或定额成本控制率 ＝100% 59.61% 5 0

因项目施工进度未完成，

按施工进度据实支付，今

后将加强督促、加快施工

进度

效益指标

(30分)

社会效益指

标
为项目建设提供前期保障 有效保障

部分达成预期指标

并具有一定效果
15 8

因项目施工进度未完成，

按施工进度据实支付，今

后将加强督促、加快施工
进度

可持续影响

指标
发挥州级儿童福利院示范作用 长期影响

部分达成预期指标

并具有一定效果
15 8

因项目施工进度未完成，

按施工进度据实支付，今

后将加强督促、加快施工

进度

满意度指

标(10分)
满意度指标 项目业主满意度 ≥90% 100% 10 10

总         分 100 66.96

自   

评

结 

论

本单位该项目自评结果为中，因项目还在进行中，按施工进度据实支付，今后将加强监督、督促施工单位加强施工进度，做好项目过程管理。

联系人：方黔苏


