
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250207

项目名称 积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算

主管部门及代码 [165]黔南布依族苗族自治州民政局 实施单位 黔南布依族苗族自治州民政局

项目资金           
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 28,800,000 28,800,000 20,160,000 10 70.00 7

  财政拨款： 28,800,000 28,800,000 20,160,000 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 28,800,000 28,800,000 20,160,000 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度

总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成贵州省黔南州都匀社区居家养老服务网络项目建设并投入使用
已完成龙潭、华馨等6个社区嵌入式养老机构项目建设，目前，4个社区嵌入式机构已投入使用，2
家正在安装调试设施设备，待项目全部投入使用后，将进一步提升社区养老服务能力。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标
(50分)

数量指标

支持项目数量（个） ≥1个 1个 6 6

建成床位 ≥300张 300张 7 7

改造面积 ≥12000平方米 12000平方米 7 7

质量指标
工程项目验收通过率 ＝100% 100% 6 6

设施达到当地抗震设防要求 ＝100% 100% 6 6

时效指标 项目建成时间 2024年12月前 达成预期指标 6 6 项目于2024年11月竣工验收合格

成本指标
项目建设资金额度 ≤2880万元 2016万元 6 6

财政分两批下达资金，
本次实际下达2016万元

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 6 6

效益指标
(30分)

社会效益指
标

发挥养老服务设计示范、指导
和辐射作用

显著提升 达成预期指标 10 10
严格按照养老服务设计规范实

施，达到预期效果

让老年人充分享受经济社会发展 显著提升 达成预期指标 10 10

已完成龙潭、华馨等6个社区嵌入
式养老机构项目建设，目前，4个
社区嵌入式机构已投入使用，2家

正在安装调试设施设备，待项目
全部投入使用后，将进一步提升

社区养老服务能力。

生态效益指

标
符合环境保护要求 不产生环境污染 达成预期指标 10 10

项目材料严格按照国家环境标

准，不产生环境污染。

满意度指
标(10分)

满意度指标 老年人生活的满意度 ≥90% 90% 10 10

总         分 100 97

自   
评

结 
论

良。已完成龙潭、华馨等6个社区嵌入式养老机构项目建设，目前，4个社区嵌入式机构已投入使用，2家正在安装调试设施设备，待项目全部投入使用后，将进一步提升社区
养老服务能力。原因分析：项目已于2024年11月完工，因未完成决算工作，暂未支付剩余款项。经验做法：制定《黔南州都匀社区居家养老服务网络建设项目整改工作方案
》，成立市政府常务副市长任组长、分管副市长和政协委员会副主席任副组长的整改工作领导小组 ，制定整改倒排工期表，明确整改时间节点、整改内容、整改直接责任

人，确保整改工作落实到位。下步提升方向：一是督促物资供应商加快物资设备安装调试 ，4月底前完成物资设备验收工作。二是督促施工、监理、设计等参建单位，尽快完
成项目资料收集归档工作，力争6月底前完成财务决算。

联系人：龚家美


