
上级项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州精神病医院 填报日期：20250211

项目名称 省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目-专项

主管部门及代码 [194]黔南州医疗集团 实施单位 黔南布依族苗族自治州精神病医院

项目资金          
（元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 300,000 300,000 149,560.02 10 49.85 4.99

  财政拨款： 300,000 300,000 149,560.02 - - -

      本级安排： 0 0 0 - - -

      其中：上级补助： 300,000 300,000 149,560.02 - - -

  其他： 0 0 0 - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

省级福彩公益金支持地方社会福利事业发展，黔南州精神病医院
精神障碍社区康复项目

根据州民政局的工作部署，并结合精神障碍社区康复项目的要求，我院完成了对惠水县、贵定县、龙里县、都匀市、罗甸县、平塘

县、荔波县、独山县、长顺县、福泉市、三都县共46家养老机构的2299名供养人员的精神障碍情况排查筛查工作。在此次排查中，

共发现190名具有精神障碍排查线索的人员。全年共为458人次有精神障碍康复需求意愿的个体提供了康复服务，具体服务对象包括

居家、养老服务机构居住、医院门诊就诊及住院治疗的精神障碍患者。服务内容包括精神障碍社区康复评估、训练与咨询，旨在满

足他们的康复需求，促进功能恢复和社会融入。为惠水东山敬老院、惠水雅水敬老院、都匀杜祥苑养老公司、都匀墨冲聚福园敬老

院开展3期“养老机构精神卫生知识暨人员照护培训”。依托社工师和心理治疗师资质，继续探索开展部分在院病人的心理治疗和心

理疏导服务。结合医院门诊病员及家属的实际需求，我们开展了门诊心理咨询、心理治疗以及门诊医师转介的相关心理测评服务，

全年共成功提供了74人次的心理咨询与治疗服务，有效满足了门诊病员及家属的心理健康需求。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 备注

产出指标
(50分)

数量指标 精神障碍社区康复服务项
目

≥1个 1个 10 10

质量指标 项目验收合格率 100%
部分达成预期指
标并具有一定效

果
10 5

偏差原因：一是由于无可借鉴的服务项目收费标准，给项目资金的合规、足额使用带

来制约，在服务提供的同时，无法为项目资金合规使用提供支撑依据，即存在服务已

提供，但存在项目资金使用滞后、预算执行率低情形。二是部门协作与平台建设滞

后，服务对接与服务的延续性脱节。三是服务对象及家属对精神障碍社区康复服务的

理解和支持仍存在不同程度误区，导致在社区开展集中服务时整体参与度不高，在村

居场域提供上门服务时服务对象及家属呈被动参与或拒绝参与。下步提升方向：一是

探索提升项目资金预算执行率。与上级部门积极沟通，由之前的项目资金直接拔付到

院改为政府购买服务的方式。通过项目服务方（医院或其他组织）按政府购买服务项

目的绩效内容提供相应服务，合规、足额使用项目资金，从而实现提升项目资金预算

执行率。二是建议上级部门推动多部门服务平台搭建，不断提升服务的有效性、整体

性、延续性，有利于服务对象在社区层面获得可及性服务，从而提高服务对象的获得

感，不断提升项目服务的最终目标——促进服务对象有效回归社会，为社区有效治理

提供支持。

时效指标 项目完成时限 2023年12月 达成预期指标 10 10

成本指标
补助成本 ≤30万元 14.96万元 10 10

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 10 10

效益指标
(30分)

社会效益指
标

残疾人福利机构服务能力 进一步提升
部分达成预期指
标并具有一定效

果
30 15

偏差原因：一是由于无可借鉴的服务项目收费标准，给项目资金的合规、足额使用带

来制约，在服务提供的同时，无法为项目资金合规使用提供支撑依据，即存在服务已

提供，但存在项目资金使用滞后、预算执行率低情形。二是部门协作与平台建设滞

后，服务对接与服务的延续性脱节。三是服务对象及家属对精神障碍社区康复服务的

理解和支持仍存在不同程度误区，导致在社区开展集中服务时整体参与度不高，在村

居场域提供上门服务时服务对象及家属呈被动参与或拒绝参与。下步提升方向：一是

探索提升项目资金预算执行率。与上级部门积极沟通，由之前的项目资金直接拔付到

院改为政府购买服务的方式。通过项目服务方（医院或其他组织）按政府购买服务项

目的绩效内容提供相应服务，合规、足额使用项目资金，从而实现提升项目资金预算

执行率。二是建议上级部门推动多部门服务平台搭建，不断提升服务的有效性、整体

性、延续性，有利于服务对象在社区层面获得可及性服务，从而提高服务对象的获得

感，不断提升项目服务的最终目标——促进服务对象有效回归社会，为社区有效治理

提供支持。

满意度指
标(10分)

满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 80% 10 8.89

偏差原因：一是由于无可借鉴的服务项目收费标准，给项目资金的合规、足额使用带

来制约，在服务提供的同时，无法为项目资金合规使用提供支撑依据，即存在服务已

提供，但存在项目资金使用滞后、预算执行率低情形。二是部门协作与平台建设滞

后，服务对接与服务的延续性脱节。三是服务对象及家属对精神障碍社区康复服务的

理解和支持仍存在不同程度误区，导致在社区开展集中服务时整体参与度不高，在村

居场域提供上门服务时服务对象及家属呈被动参与或拒绝参与。下步提升方向：一是

探索提升项目资金预算执行率。与上级部门积极沟通，由之前的项目资金直接拔付到

院改为政府购买服务的方式。通过项目服务方（医院或其他组织）按政府购买服务项

目的绩效内容提供相应服务，合规、足额使用项目资金，从而实现提升项目资金预算

执行率。二是建议上级部门推动多部门服务平台搭建，不断提升服务的有效性、整体

性、延续性，有利于服务对象在社区层面获得可及性服务，从而提高服务对象的获得

感，不断提升项目服务的最终目标——促进服务对象有效回归社会，为社区有效治理

提供支持。

总         分 100 73.88

自   
评
结 
论

此次绩效目标自评等级为“中”。未完成原因：一是由于无可借鉴的服务项目收费标准，给项目资金的合规、足额使用带来制约，在服务提供的同时，无法为项目资金合规使用提供支撑依据，

即存在服务已提供，但存在项目资金使用滞后、预算执行率低情形。二是部门协作与平台建设滞后，服务对接与服务的延续性脱节。三是服务对象及家属对精神障碍社区康复服务的理解和支持

仍存在不同程度误区，导致在社区开展集中服务时整体参与度不高，在村居场域提供上门服务时服务对象及家属呈被动参与或拒绝参与。下步提升方向：一是探索提升项目资金预算执行率。与
上级部门积极沟通，由之前的项目资金直接拔付到院改为政府购买服务的方式。通过项目服务方（医院或其他组织）按政府购买服务项目的绩效内容提供相应服务，合规、足额使用项目资金，

从而实现提升项目资金预算执行率。二是建议上级部门推动多部门服务平台搭建，不断提升服务的有效性、整体性、延续性，有利于服务对象在社区层面获得可及性服务，从而提高服务对象的

获得感，不断提升项目服务的最终目标——促进服务对象有效回归社会，为社区有效治理提供支持。

联系人：田应梅


