
实施单位

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 分值 执行率 得分

年度资金总额： 11,000,000 11,000,000 10 37.71 3.77

  财政拨款： 11,000,000 11,000,000 - - -

      本级安排： 0 0 - - -

      其中：上级补助： 11,000,000 11,000,000 - - -

  其他： 0 0 - - -

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 备注

安全等级保护系统 ＝1套 1套 5 5

适应融媒体发展需求的智慧广播宣传平台＝1套 1套 5 5

制作、录制、采访设备 ＝1批 1批 5 5

满足使用需求的智能服务平台 ＝1套 1套 5 5

广播电视和报纸信息共享的融合技术平台＝1套 1套 5 5

质量指标 项目建设达到设计要求，设
备指标满足工作需求

≥90% 90% 10 10

时效指标 时效期限 2024年12月
部分达成预期指

标
并具有一定效果

5 3

项目或定额成本控制率 ＝100% 100% 5 5

预算经费支出 ≤1100万元 414.84万元 5 5

社会效益
指标

提升黔南州融媒体中心在互
联网时代占领宣传主阵地的
能力，覆盖都匀市区8.3万
人。

有效提升
部分达成预期指

标
并具有一定效果

15 15

该资金在
建设中，
但已具备
有效的提
升了宣传
主阵地的
能力。

可持续影
响指标

壮大主流媒体对舆论的引导
力、影响力、更好的为党委
政府服务，确保黔南州融媒
体中心宣传影响力在全省排
前三。

长期部分达成预期指标并具有一定效果15 12

满意度指
标(10分)

满意度指
标

基层群众接收信息收听收看
广播电视满意度

≥95% 95% 10 10

100 88.77

自
评
结
论

总         分

已完成该融媒体建设各项目的政府采购工作，各项目正在建设推进中。项目建设完成后将从基础设施、新技术运用等方面加强融媒体中
心的新闻报道的制作、分发、传播等能力，
加快地市级媒体深度融合工作推进力度，壮大主流媒体对舆论的引导力、影响力、更好地为党委、政府服务。
今后我们将做好项目建设的后续工作，待项目建设完成后组织好验收，达到项目建设标准后，支付项目尾款及质保金，并对新购置设备
做好维护保养。
 自评等次：优

联系人：张永永

成本指标

效益指标
(30分)

更新中心新闻采编制作
设备项目部分设备已验
收并投入使用，部分有
效的提升了宣传主阵地

的能力。
其余项目还在建设中，
我单位将抓紧开展建
设，争取早日验收合
该资金媒体融合发展
平台建设资金，通过
政府采购已基本完成

并在建设中，
故可持续影响收到一
点影响，还未达到预

该笔指标因年初做了绩
效后，又对项目进行了

调整，
故总体绩效有，但年终
绩效最后没有执行该笔

该资金媒体融合发展平
台建设资金，通过政府
采购已基本完成并在建

设中，

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

概述：加强地市级媒体深度融合，壮大主流媒体对舆论的引导力、
影响力、更好的为党委、政府服务。目标1：全媒体智慧广播建设
项目目标2：设备更新采购目标3：州级融媒体中心媒资系统建设项
目

已完成该融媒体建设资金各项目的政府采购工作，1、融媒体技术平
台升级扩容项目4,618,100.00元：中心委托贵州建程招标有限公司
组织单一来源采购招标，成都东方盛行电子有限责任公司中标，中
心于2024年11月7日与成都东方盛行电子有限责任公司签订合同，合
同金额4,618,100.00元，该项目目前尚在建设中。2、更新中心新闻
采编制作设备项目3,300,615.00元：中心委托贵州建程招标有限公
司组织公开招标，贵州鸿信视音频系统集成有限公司中标，中心于
2024年11月27日与贵州鸿信视音频系统集成有限公司签订合同，合
同金额3,300,615.00元，部分设备已验收并投入使用。3、全媒体智
慧广播建设项目2,795,799.00元：中心委托贵州建程招标有限公司
组织公开招标，湖南双菱电子科技有限公司中标，中心于2024年11
月27日与湖南双菱电子科技有限公司签订合同，合同金额
2,795,799.00元，该项目目前尚在建设中。

绩

效

指

标

未完成原因分析

产出指标
(50分)

数量指标

该笔指标因年初做了绩
效后，又对项目进行了

调整，
故总体绩效有，但年终
绩效最后没有执行该笔

主管部门及代码 [107]中共黔南州委宣传部 黔南州融媒体中心

项目资金
（元）

全年执行数（B）

4,148,443

4,148,443

0

4,148,443

0

项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）： 填报日期：20250207

项目名称 地市级媒体深度融合发展项目


